



Бережливый ВУЗ – МГТУ

Проект

«Мотивация и вовлечение студентов в реализацию проекта
«Бережливый вуз - МГТУ»





КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)




Куижева С.К.
ректор
ФГБОУ ВО «МГТУ»

Заказчик проекта



Бзегежева Л. К.
доцент кафедры
конституционного строительства
и государственного и
муниципального
управления

Руководитель проекта



Задорожная Л.И.
проректор по
учебной работе
ФГБОУ ВО «МГТУ»

Владелец проекта


Команда проекта



Бибалова С. А.
доцент кафедры
философии,
социологии и
педагогики



**Мстоева
Лейла**
Лечебный
факультет
группа ЛД-401



Тешев Амир
факультет
экономики
и управления
группа ИН-31



**Киржинова
Сусанна**
Лечебный
факультет
группа ЛД-401



Команда проекта



**Гончаров
Ярослав**
Лечебный
факультет
группа
ЛД-402




**Агаева
Севиль**
факультет
аграрных
технологий
группа ЗУ-31



**Хатам Псынэф,
Демонova
Надежда**
Лечебный
факультет
группа ЛД-402



**Стрельцова
Юлия**
Лечебный
факультет
группа ЛД-
402



Шагоян Эла
факультет
экономики
и управления
группа МН-31



**Магарин
Владимир**
факультет
информационных
систем в
экономике
и юриспруденции
группа ПИ-31



**Потаман
Анастасия**
Лечебный
факультет
группа
ЛД-402



**Шушанян
Даяна**
факультет
аграрных
технологий
группа ЗУ-31



Команда проекта



Жакулина Анна
Лечебный
факультет
группа ЛД-403



Рубцов Сергей
факультет
информационных
систем в экономике
и юриспруденции
группа ПИ-31



Аникина Светлана
Лечебный
факультет
группа ЛД-305



Онищенко Дмитрий
факультет информационных
систем в экономике
и юриспруденции
группа ПИ-31

Карточка проекта						
«Мотивация и вовлечение студентов в реализацию проекта «Бережливый вуз - МГТУ»						
1. <u>Вовлеченные лица в рамки проекта</u>			1. <u>Обоснование выбора</u>			
Заказчик проекта:	Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ» С.К. Куижева		- необходимость распространения философии и инструментов бережливого производства среди студентов университета; - активизация подачи предложений по улучшению условий и качества обучения; - вовлеченность студентов в проектную деятельность в вузе.			
Владелец процесса:	Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ» Л.И. Задорожная					
Периметр проекта:	Ректорат, проректор, учебно-методическое управление, факультеты, обучающиеся					
Границы процесса:	Первый семестр учебного года (с 20.09 по 28.12)					
Руководитель проекта:	доцент Бзегежева Л.К.					
Команда проекта:	доцент Бибалова С.А., студенты групп ЛД-305, ЛД-401, ЛД-402, ЛД-403, ЗУ-31, ПИ-31, МН-31, ИН-31					
1. <u>Цели и плановый эффект</u>			1. <u>Ключевые события проекта</u>			
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	№	Мероприятия проекта	Начало	Окончание
1. Степень информированности обучающихся о философии, принципах и инструментах БП.	12%	100%	1.	Подготовка к внедрению проекта	20.09.2021	21.09.2021
			2.	Анализ текущей ситуации	22.09.2021	23.09.2021
2. Обозначенные проблемы	0	не менее 30 в месяц	3.	Разработка и внедрение плана мероприятий по вовлечению студентов в проектную деятельность вуза.	24.09.2021	27.09.2021
3. Предложения по улучшениям	0	не менее 10 в месяц				
4. Количество участников проекта в течение учебного года	Около 1%	10 студентов очной формы обучения	4.	Разработка дорожной карты реализации проекта.	28.09.2021	29.09.2021
			5.	Мониторинг и подведение итогов реализации проекта.	20.12.2021	25.12.2021



Информация по проекту

Ключевой риск: потерянный студенческий потенциал с точки зрения решения проблем, направленных на улучшения всех сфер деятельности вуза.

Цели и плановый эффект:

1. Информирование обучающихся о проекте «Бережливый вуз - «МГТУ».
2. Активизация подачи предложений по улучшениям.
3. Привлечение обучающихся к участию в реализации проектов по улучшениям процессов в вузе.


Сроки реализации проекта:

Старт проекта 20.09.2021— закрытие 28.12.2021




Состояние проблемы

Информированность о бережливом производстве




Отношение к бережливым технологиям






Состояние проблемы


Опыт участия в проектах (в качестве разработчика или исполнителя)




Желание участвовать в проектах по совершенствованию процессов в вузе



Работа команды проекта по группам







2021-10-18_13-15-47.png - Яндекс.Браузер

Стрелки Aa Текст Фигуры Маркер Размыть Обрезать Настройки

Почта Mail.ru Бережливый вуз-МГТУ x Авторизация

bv.mkgtu.ru Бережливый вуз-МГТУ 11 отзывов

Одноклассники Яндекс РАСПИСАНИЕ МГ Твое пальто— Же Mail.ru: почта, по Все блоги Электр ляромат духи АДЫГЕЯ

"Бережливый вуз-МГТУ" Новости Объявления Лист Лист Реализуемые Архив Фабрика Рабочая группа Методика Полезные ссылки
проблем предложений(Кайдзен) проекты проектов процессов "Бережливый вуз-МГТУ" ссылки

Лист проблем

Привет

2019-04-02
Оптимизация архивного хранения документов путем расположения, визуализации и внедрения системы 5S в политехническом колледже МГТУ

2020-01-25
Печать выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике и прочего материала на бумажном носителе, когда имеется возможность все сдавать в электронном виде.

2021-10-06
Отсутствие стаканчиков в кулерах.

2021-10-06
Отсутствие скамеек в капиллярах корпуса

2021-10-06
5 корпус. Вход в буфет с улицы.

Отсутствие стаканчиков в куллерах

2021-10-06

70% Копировать Сохранить Загрузить на Яндекс.Диск

13:17 18.10.2021



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

(период с 20.09.21 по 20.10.21)

Полученные в анкетах данные позволили выстроить подход к реализации мероприятий по проекту.

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Степень информированности обучающихся о философии, принципах и инструментах БП.	12%	100%
2. Обозначенные проблемы	0	не менее 30 в месяц
3. Предложения по улучшениям	0	не менее 10 в месяц
4. Количество участников проекта в течение учебного года	Около 1%	10 студентов очной формы обучения



В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАПУЩЕНЫ И НАМЕЧЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 6 НОВЫХ ПРОЕКТОВ:

В стадии реализации находятся проекты:

1. «Упрощение процесса назначения академической стипендии в повышенном размере».
2. «Навигация в ЭИОС».

Проекты на старте:

1. «Усовершенствование вкладки «Расписание».
2. «Создание мобильного приложения «ЭИОС».
3. «Создание Open space для групповой самостоятельной работы студентов».
4. «Программа оснащения аудиторий кондиционерами».
5. «Улучшения интернета в корпусах университета».



ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ГРАДУС СТУДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОВЫШАЕТСЯ!

