
Проект:
«Оптимизация процесса обмена информацией за счет 

внедрения технологии 
«Электронная учительская»»

Бережливый ВУЗ - МГТУ



Карточка проекта
Дорожная карта

План мероприятий



Информация по проекту

Цели и плановый эффект:

1. Сокращение сроков оформления запрашиваемой документации.

2. Доведение до сотрудников оперативной информации.

3. Сокращение сроков получения информации о методической деятельности 
преподавателя.

Сроки реализации проекта:

Старт проекта 01.022021– закрытие 08.06.2021



Текущее картирование



Целевое картирование



Ключевые проблемы проекта

№

Проблема

1 Сотрудник пользуется интернетом 

только дома

2 Находится на занятии

3 Выходной, не занимается работой

4 Недостаточно информации для 

выполнения задания

5 Сотрудник не состоит в чате

6 Уточняет информацию

7 Много чатов-информацию пропустил

8 Дублирование информации в разных 

чатах.

Федеральный 
уровень

Уровень региона

Уровень вуза
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№ 

п/п

Краткое описание проблемы,

№ «ежа»

Мероприятия по решению проблем Ответственные Срок Ожидаемый 

результат

Влияние 

на цель 

проекта

1. Информация не доходит до

преподавателя вовремя:

1 - сотрудник пользуется интернетом

только дома;

2 - преподаватель находится на

занятии;

3 - у преподавателя свободный от

занятий день, не занимается работой;

5 - сотрудники не состоят в чате.

1. Подача заявки на проведение wi-fi

интернета в корпусах.

2.Модернизация функционала ЭИОС

путём создания сервиса «Электронная

учительская».

3.Разработка регламента по

пользованию электронной учительской.

4.Разработка регламента по

размещению информации в

электронной учительской.

Топольян Ф.А. (заместитель 

директора по учебно-

методической работе)

Кучинская Е.А. –

заместитель декана по

учебной работе

экологического факультета

Коблев И.Р. (сотрудник IT 

отдела)

Голеусов О.Р.

(сотрудник IT отдела)

Тумасян Н.А. 

(преподаватель) 

Шхапацева С.Н. 

(преподаватель)

02.03.2021

с 02.03.2021 по 

30.04.2021

с 01.04.2021 по 

14.04.2021

с 15.04.2021 по 

30.04.2021

с 2-3 дней до 

1 дня

20%

60%

10%

10%

2. Недостаточность информации для 

правильного выполнения задания:

6 - сотрудник уточняет информацию;

7 - много чатов, информацию 

пропустил;

8 - дублирование информации.

1 день 1 час 90%

План мероприятий



Фотоматериалы по проекту: БЫЛО - СТАЛО



Стандартизация основных элементов целевой модели 
процесса



Таблица показателей

Наименование цели Было на 

1.02.2021

Цель 
Достигнутый 

результат

на 08.06.2021

1. Сокращение сроков

оформления запрашиваемой

документации

2-3 дня 1 день 1 день

2. Доведение до сотрудников

оперативной информации

1 день 1 час 4 часа

3. Сокращение сроков

получения информации о

методической деятельности

преподавателя

5-7 дней 1 час 3 часа


