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1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины являетсяБ 1.О.21. Технология и организация в городском 

строительстве и хозяйстве является: - приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по формированию и выбору прогрессивных решений строительного 

производства;  

- освоение методик определения единичных и интегральных организационно - 

технологических показателей;  

- подготовка высококвалифицированных специалистов в части вопросов, технологии 

и организации строительства, обладающих достаточным объемом знаний и способных 

обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла безопасность и качество 

строительной продукции; 

 - развитие и наращивание объема знаний по ТСП и ТВЗиС, ОСП, позволяющих 

осуществлять выбор наиболее эффективных методов ресурсосберегающих технологий 

при проектировании зданий и сооружений, производстве строительных материалов и 

выполнении процессов непосредственно на строительной площадке;  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области расчёта, 

анализа и использования на практике наиболее выгодных организационно- 

технологических решений, обеспечивающих минимальный расход материальных, 

трудовых и энергетических ресурсов; 

 - подготовка высокопрофессиональных специалистов в области проектирования 

организации строительного производства, обладающих достаточным объемом знаний и 

способных эффективно разрабатывать, обосновывать и принимать прогрессивные 

организационно-технологические решения 

Задачами дисциплины является: - приобретение знаний теоретических основ 

организации и планирования в строительном производстве; - формирование навыков 

разработки технической документации; навыков контроля за технологической и трудовой 

дисциплиной в целях строительного производства - умение самостоятельно пользоваться 

специальной литературой, посвященной технологии и организации строительного 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП по направлению подготовки.  

Дисциплина« являетсяБ 1.О.21. Технология и организация в городском 

строительстве и хозяйстве» относится к модулю дисциплин обязательной части 

образовательной программыбакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство,  

Трудоёмкость освоения дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 академических часа 

учебной работы студента.Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных при 
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освоении дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии 

возведения зданий». Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при 

изучении дисциплин «Основы технологии возведения зданий», «Современные 

строительные материалы», «Возведение зданий и сооруженийа также при выполнении 

ВКР и в профессиональной деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.03.01 

«Строительство».  

Виды профессиональной деятельности: проектный ; технологический . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями утверждёнными вузом (далее 

ПКУВ) (или их элементами). 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 

технологии в области строительства и строительной индустрии  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: отличительные особенности строительной продукции и особенности ее 

создания, основную нормативную документацию по строительному производству, знать 

этапы, основные документы технологического проектирования строительных процессов; 

основные виды строительных потоков. 

Уметь: определить основные циклы строительства, строительных работ, 

пользоваться нормативной и технической документацией по строительному производству, 

читать рабочие чертежи и основные документы технологического 

проектирования строительных процессов; работать с основной документацией 

технологического проектирования строительных процессов. 

Владеть: - представлениями об объектах профессиональной деятельности бакалавра 

по направлению «Строительство»; терминологией и основными понятиями в области 

строительства и навыками контроля за технологической и трудовой дисциплиной в целях 

строительного производства. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (3 зачетные единицы 108 часов) 

 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
6  

Контактные часы (всего) 34.35/0,95 34.35/0,95  
В том числе:    
Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47  
Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47  
Лабораторные работы (ЛР)    
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,009 0,35/0,009  
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

   

Самостоятельная работа (СР) (всего) 38/1,05 38/1,05  
В том числе:    
Расчетно-графические работы 4/0,11 4/0,11  
Реферат 6/0,16 6/0,16  
Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 
перечень видов СР) 
1. Составление плана-конспекта 
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 
статистических данных 

 
 

35/0,97 
29/0,80 

 
 

35/0,97 
29/0,80 

 

Курсовой проект (работа)    
Контроль (всего) 35.65/0,99 35.65/0,99  
Форма промежуточной аттестации: 
(экзамен) 

 экзамен   

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 108/3 108/3  
 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (3 зачетные единицы 108 часов) 

 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
8  

Контактные часы (всего) 10.35/0,28 10.35/0,28  
В том числе:    
Лекции (Л) 4/0,11 4/0,11  
Практические занятия (ПЗ) 6/0,16 6/0,16  
Лабораторные работы (ЛР)    
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,009 0,35/0,009  
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

   

Самостоятельная работа (СР) (всего) 89/2,47 89/2,47  
В том числе:    
Расчетно-графические работы 9/0,25 9/0,25  
Реферат 21/0,58 21/0,58  
Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 
перечень видов СР) 
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1. Составление плана-конспекта 
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 
статистических данных 

30/0.83 
29/0,80 

 

30/0.83 
29/0,80 

 
Курсовой проект (работа)    
Контроль (всего) 8,65/0,24 8,65/0,24  
Форма промежуточной аттестации: 
(экзамен) 

  
экзамен 

 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 108/3 108/3  
 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я 

 
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 
контроля  
успеваемо

сти 
(по 

неделям 
семестра) 

Л
 

П
З/

С
 

Л
аб

. 

К
РА

т 

С
РП

 

К
он

тр
ол

ь 

С
Р 

  
1. Тема 1. Основные 

положения 
технологии и 
организации 
строительного 
производства. 
Исторические 
аспекты развития 
строительного 
производства. 
Общий обзор курса. 
Цели и задачи 
изучаемого 
предмета. 
 Проектно-сметная 
документация. 
Рабочая 
документация.  
Виды договоров. 
Задачи 
функционирования 
строительных 
организаций. 

1-2 2      4 

 
Составлен
ие плана 

конспекта  
Блиц-
опрос 

 

2. Тема 1.  Научные 
основы организации 
строительного 
производства. 

3-4       4 

Блиц-
опрос 

Обсуждени
е 
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рефератов  
3. Тема 2. Сущность и 

понятие организации 
строительного 
производства. 

5-6 2      4 

Блиц-
опрос 

Тестирован
ие 

4. Тема 3. 
Организационно-
техническая 
подготовка 
строительного 
производства. 
Общая 
организационно-
техническая 
подготовка. 
Организация 
проектных и 
изыскательских 
работ. Подготовка 
генподрядных и 
субподрядных 
строительных 
организаций. 
Подготовка к 
строительству 
объекта и 
производству 
строительно-
монтажных работ. 

7-8  3     4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Блиц-
опрос 

 

5 Тема 4. 
Проектирование 
организации 
строительства. 
Состав и содержание 
ПОС. Нормативная 
документация, 
исходные данные, 
порядок 
проектирования 

8-9 2 2     4 Защита 
РГР 

6 Тема 5. 
Проектирование 
производства работ. 
Состав и содержание 
ППР. ППР на 
подготовительный и 
основной период 
строительства. 
Технико-
экономическая 
оценка ПОС и ППР 

10-11  2     4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Блиц-
опрос 

 

7 Тема 6. Основные 
принципы 11-12 2 2     4 Обсуждени

е 
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организации и 
развития 
материально-
технической базы 
строительства. 
Организация 
комплектации 
объектов 
строительства 
материалами, 
деталями и 
оборудованием. 
Порядок приемки, 
отпуска и учета 
материальных 
ценностей. 
Контейнеризация и 
пакетирование 
строительных 
материалов.  

рефератов 
Тестирован

ие 

8 Тема 7. Организация 
транспорта. Виды 
транспорта. 
Планирование 
перевозок. 
Организация 
автотранспорта при 
монтаже «с колес». 
Организация 
железнодорожного 
транспорта. 
Принципы 
комплексной 
механизации 
строительных 
процессов. Система 
планово-
предупредительных 
ремонтов и 
технических 
обслуживаний. 

13  2     4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Тестирован

ие 
 
 
 
 
 
 
 

9 Тема 8. Поточная 
организация 
строительного 
производства. 
Сущность и 
разновидности 
строительных 
потоков. Параметры 
и технологическая 
увязка строительных 
потоков. 

14-15 2 2     4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Блиц-
опрос 
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Особенности 
организации 
объектных и 
комплексных 
потоков. Оценка 
эффективности 
поточной 
организации 
строительного 
производства. 

 

10 Тема 9. Календарное 
планирование 
строительства. 
Состав и назначение 
календарных планов. 
Сводный 
календарный план 
строительства. 
Объектный 
календарный план 
строительства: 
исходные данные, 
порядок разработки. 
Графики движения 
рабочих, работы 
строительных 
машин, расхода 
материальных 
ресурсов. 

16 2 2     4 Защита 
РГР 

11 Тема 10. 
Организация 
строительного 
производства на 
основе сетевых 
графиков. Сущность 
и назначение 
сетевых графиков. 
Основные элементы 
графика. Основы 
построения сетевых 
графиков. 
Временные 
параметры и их 
расчет в сетевых 
графиках. Основы 
проектирования и 
расчета сетевых 
графиков 
(табличный метод, 
графический метод). 

17 1 2     4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Обсуждени

е 
рефератов  

12 Тема 11. 
Организация 18-19 2      4 Обсуждени

е 
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строительной 
площадки. 
Назначение, виды и 
содержание 
строительных 
генеральных планов. 
Принципы 
проектирования 
строительных 
генеральных планов. 
Проектирование 
размещения 
механизированных 
установок и 
монтажных кранов. 
Проектирование и 
размещение 
временных зданий, 
сооружений и дорог. 
Проектирование 
временного 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 

рефератов 
Тестирован

ие 

13 Тема 12. 
Организация 
управления 
качеством 
строительства. 
Органы надзора и 
контроля за 
строительством. 
Основы управления 
качеством в 
строительстве. 
Этапы контроля 
качества. 
Организация сдачи в 
эксплуатацию 
законченных 
строительством 
объектов. 

20 2      4 

Составлен
ие плана 

конспекта 
Блиц-
опрос 

 

14 Промежуточная 
аттестация      0,35  35,6

5  Экзамен  

 Итого за семестр  

 17/ 
0,47 

17/0,4
7 

 0,35
/ 

0,00
9 

- 

-
35,6
5/0,
99 

38/1,0
5 
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5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ п/п Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и трудоемкость  

(в часах) 

Л
 

П
З/

С
 

Л
аб

. 

К
РА

т 

С
РП

 

К
он

тр
ол

ь 

С
Р 

 
1. Тема 1. Основные положения 

технологии и организации 
строительного производства. 
Исторические аспекты 
развития строительного 
производства. Общий обзор 
курса. Цели и задачи 
изучаемого предмета. 
 Проектно-сметная 
документация. Рабочая 
документация.  
Виды договоров. Задачи 
функционирования 
строительных организаций. 

  

 

   6 

2. Тема 1.  Научные основы 
организации строительного 
производства. 

  
 

   6 

3. Тема 2. Сущность и понятие 
организации строительного 
производства. 

  
 

   6 

4. Тема 3. Организационно-
техническая подготовка 
строительного производства. 
Общая организационно-
техническая подготовка. 
Организация проектных и 
изыскательских работ. 
Подготовка генподрядных и 
субподрядных строительных 
организаций. Подготовка к 
строительству объекта и 
производству строительно-
монтажных работ. 

1 2 

 

   6 

5 Тема 4. Проектирование 
организации строительства. 
Состав и содержание ПОС. 
Нормативная документация, 
исходные данные, порядок 
проектирования 

1  

 

   6 
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6 Тема 5. Проектирование 
производства работ. Состав и 
содержание ППР. ППР на 
подготовительный и основной 
период строительства. 
Технико-экономическая 
оценка ПОС и ППР 

1 2 

 

   6 

7 Тема 6. Основные принципы 
организации и развития 
материально-технической 
базы строительства. 
Организация комплектации 
объектов строительства 
материалами, деталями и 
оборудованием. Порядок 
приемки, отпуска и учета 
материальных ценностей. 
Контейнеризация и 
пакетирование строительных 
материалов.  

1  

 

   6 

8 Тема 7. Организация 
транспорта. Виды транспорта. 
Планирование перевозок. 
Организация автотранспорта 
при монтаже «с колес». 
Организация 
железнодорожного 
транспорта. Принципы 
комплексной механизации 
строительных процессов. 
Система планово-
предупредительных ремонтов 
и технических обслуживаний. 

  

 

   6 

9 Тема 8. Поточная организация 
строительного производства. 
Сущность и разновидности 
строительных потоков. 
Параметры и технологическая 
увязка строительных потоков. 
Особенности организации 
объектных и комплексных 
потоков. Оценка 
эффективности поточной 
организации строительного 
производства. 

  

 

   6 

10 Тема 9. Календарное 
планирование строительства. 
Состав и назначение 
календарных планов. Сводный 
календарный план 
строительства. Объектный 
календарный план 

 2 

 

   6 
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строительства: исходные 
данные, порядок разработки. 
Графики движения рабочих, 
работы строительных машин, 
расхода материальных 
ресурсов. 

11 Тема 10. Организация 
строительного производства 
на основе сетевых графиков. 
Сущность и назначение 
сетевых графиков. Основные 
элементы графика. Основы 
построения сетевых графиков. 
Временные параметры и их 
расчет в сетевых графиках. 
Основы проектирования и 
расчета сетевых графиков 
(табличный метод, 
графический метод). 

  

 

   7 

12 Тема 11. Организация 
строительной площадки. 
Назначение, виды и 
содержание строительных 
генеральных планов. 
Принципы проектирования 
строительных генеральных 
планов. Проектирование 
размещения 
механизированных установок 
и монтажных кранов. 
Проектирование и 
размещение временных 
зданий, сооружений и дорог. 
Проектирование временного 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 

  

 

   11 

13 Тема 12. Организация 
управления качеством 
строительства. Органы 
надзора и контроля за 
строительством. Основы 
управления качеством в 
строительстве. Этапы 
контроля качества. 
Организация сдачи в 
эксплуатацию законченных 
строительством объектов. 

  

 

   11 

14 Промежуточная аттестация 
экзамен    

- 
0,35  

 
8,65/0

,24 
экзамен 

 Итого за семестр  4/0,11 6/0,16 - 0,35/ - 8,65/0 89/2,47 
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0,009 ,24 
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5.3.Содержание разделов дисциплины , образовательные технологииЛекционный курсТехнология и организация в городском 
строительстве и хозяйстве» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Трудоемкость 
(часы 

/ зач. ед.) 
 

Содержание 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 
технологии 

ОФО ЗФО 
1 Тема 1. Основные 

положения 
технологии и 
организации 
строительного 
производства. 
Исторические 
аспекты развития 
строительного 
производства. Общий 
обзор курса. Цели и 
задачи изучаемого 
предмета. 
 Проектно-сметная 
документация. 
Рабочая 
документация.  
Виды договоров. 
Задачи 
функционирования 
строительных 
организаций. 

2/0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Исторические аспекты 
развития строительного 
производства. Общий 
обзор курса. Цели и 
задачи изучаемого 
предмета. 
 Проектно-сметная 
документация. Рабочая 
документация.  
Виды договоров. 
Задачи 
функционирования 
строительных 
организаций. 

ОПК-8   знать: - теоретические основы 
организации и планирования в 
строительном производстве; 
уметь: - самостоятельно 
пользоваться специальной 
литературой, посвященной 
строительству зданий и 
объектов, разрабатывать 
техническую документацию; 
Владеть: методами 
осуществления 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работой людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения. 

слайд -лекции-
беседы 

2 Тема 1.  Научные 
основы организации 
строительного 

 
 Этапы развития науки 

об организации 
производства и 

ОПК-8   Знать: Средства и методы 
документальной и 
инструментальной оценки 

лекции-беседы, 
интерактивные 

методы 
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производства. строительства. 
Современное состояние 
развития науки об 
организации 
производства и 
строительства. 
 

соответствия требованиям 
стандартов организации  
Основные методы 
метрологического 
обеспечения 
инструментальной оценки 
соответствия требованиям 
стандартов организации. 
Уметь:  
Анализировать и обобщать 
опыт строительного 
производства  
Разрабатывать локальные 
нормативные технические 
документы (стандарты 
организации) в области 
организации строительного 
производства  
Владеть: методами 
осуществления 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работой людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения. 

3 Тема 2. Сущность и 
понятие организации 
строительного 
производства. 

2/0,05 
 
 
 
 
 

 Сущность организации 
строительного 
производства.  
Понятие «Организация 
строительства»  

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 

лекция 
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геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
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выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве  

4 Тема 3. 
Организационно-
техническая 
подготовка 
строительного 
производства. Общая 
организационно-
техническая 
подготовка. 
Организация 
проектных и 
изыскательских 
работ. Подготовка 

 
 

1/0,27 Общая 
организационно-
техническая 
подготовка. 
Организация 
проектных и 
изыскательских работ. 
Подготовка 
генподрядных и 
субподрядных 
строительных 
организаций. 
Подготовка к 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 

лекция-беседа 
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генподрядных и 
субподрядных 
строительных 
организаций. 
Подготовка к 
строительству 
объекта и 
производству 
строительно-
монтажных работ. 

строительству объекта 
и производству 
строительно-
монтажных работ. 

правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
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объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

5 Тема 4. 
Проектирование 
организации 
строительства. Состав 
и содержание ПОС. 
Нормативная 
документация, 
исходные данные, 
порядок 
проектирования 

2/0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/0,27 Состав и содержание 
ПОС. Нормативная 
документация, 
исходные данные, 
порядок 
проектирования 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  

Слайд - лекции 
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уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 



22 

работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

6 Тема 5. 
Проектирование 
производства работ. 
Состав и содержание 
ППР. ППР на 
подготовительный и 
основной период 
строительства. 
Технико-
экономическая 
оценка ПОС и ППР 

2/0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/0,27 Состав и содержание 
ППР. ППР на 
подготовительный и 
основной период 
строительства. 
Технико-
экономическая оценка 
ПОС и ППР 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 

Лекция-беседа 
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документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 
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7 Тема 6. Основные 
принципы 
организации и 
развития 
материально-
технической базы 
строительства. 
Организация 
комплектации 
объектов 
строительства 
материалами, 
деталями и 
оборудованием. 
Порядок приемки, 
отпуска и учета 
материальных 
ценностей. 
Контейнеризация и 
пакетирование 
строительных 
материалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Организация 
комплектации объектов 
строительства 
материалами, деталями 
и оборудованием. 
Порядок приемки, 
отпуска и учета 
материальных 
ценностей. 
Контейнеризация и 
пакетирование 
строительных 
материалов. 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 

Лекция-беседа 
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использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

8 Тема 7. Организация 
транспорта. Виды 
транспорта. 
Планирование 
перевозок. 
Организация 
автотранспорта при 

 
 
 
 
 
 
 

 Виды транспорта. 
Планирование 
перевозок. 
Организация 
автотранспорта при 
монтаже «с колес». 
Организация 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 

Лекция-беседа 
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монтаже «с колес». 
Организация 
железнодорожного 
транспорта. 
Принципы 
комплексной 
механизации 
строительных 
процессов. Система 
планово-
предупредительных 
ремонтов и 
технических 
обслуживаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

железнодорожного 
транспорта. Принципы 
комплексной 
механизации 
строительных 
процессов. Система 
планово-
предупредительных 
ремонтов и 
технических 
обслуживаний. 

производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
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звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

9 Тема 8. Поточная 
организация 
строительного 
производства. 
Сущность и 
разновидности 
строительных 
потоков. Параметры и 
технологическая 
увязка строительных 
потоков. Особенности 
организации 
объектных и 
комплексных 

2/0,05 
 

1/0,027 Сущность и 
разновидности 
строительных потоков. 
Параметры и 
технологическая увязка 
строительных потоков. 
Особенности 
организации объектных 
и комплексных 
потоков. Оценка 
эффективности 
поточной организации 
строительного 
производства. 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 

Лекция-беседа 
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потоков. Оценка 
эффективности 
поточной 
организации 
строительного 
производства. 

производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
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монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

10 Тема 9. Календарное 
планирование 
строительства.  
Состав и назначение 
календарных планов. 
Сводный 
календарный план 
строительства. 
Объектный 
календарный план 
строительства: 
исходные данные, 
порядок разработки. 
Графики движения 
рабочих, работы 
строительных машин, 
расхода 
материальных 
ресурсов. 

2/0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Состав и назначение 
календарных планов. 
Сводный календарный 
план строительства. 
Объектный 
календарный план 
строительства: 
исходные данные, 
порядок разработки. 
Графики движения 
рабочих, работы 
строительных машин, 
расхода материальных 
ресурсов. 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 

Лекция-беседа 
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технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
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документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

11 Тема 10. Организация 
строительного 
производства на 
основе сетевых 
графиков. Сущность 
и назначение сетевых 
графиков. Основные 
элементы графика. 
Основы построения 
сетевых графиков. 
Временные 
параметры и их 
расчет в сетевых 
графиках. Основы 
проектирования и 
расчета сетевых 
графиков (табличный 
метод, графический 
метод). 

1/0,027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сущность и назначение 
сетевых графиков. 
Основные элементы 
графика. Основы 
построения сетевых 
графиков. Временные 
параметры и их расчет 
в сетевых графиках. 
Основы 
проектирования и 
расчета сетевых 
графиков (табличный 
метод, графический 
метод). 
 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 

Лекция-беседа 
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объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

12 Тема 11. Организация 2/0,05  Назначение, виды и ОПК-8   знать: - перечень Лекция-беседа 
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строительной 
площадки. 
Назначение, виды и 
содержание 
строительных 
генеральных планов. 
Принципы 
проектирования 
строительных 
генеральных планов. 
Проектирование 
размещения 
механизированных 
установок и 
монтажных кранов. 
Проектирование и 
размещение 
временных зданий, 
сооружений и дорог. 
Проектирование 
временного 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержание 
строительных 
генеральных планов. 
Принципы 
проектирования 
строительных 
генеральных планов. 
Проектирование 
размещения 
механизированных 
установок и 
монтажных кранов. 
Проектирование и 
размещение временных 
зданий, сооружений и 
дорог. Проектирование 
временного 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения 

строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 
работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
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машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

13 Тема 12. Организация 
управления качеством 
строительства. 
Органы надзора и 
контроля за 
строительством. 
Основы управления 
качеством в 

2/0,05 
 
 
 
 
 
 
 

 Органы надзора и 
контроля за 
строительством. 
Основы управления 
качеством в 
строительстве. Этапы 
контроля качества. 
Организация сдачи в 

ОПК-8   знать: - перечень 
строительной документации 
на объекте строительства; - 
технологию и организацию 
строительного производства; - 
основные виды 
геодезического контроля при 
производстве строительных 

Лекция-беседа 
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строительстве. Этапы 
контроля качества. 
Организация сдачи в 
эксплуатацию 
законченных 
строительством 
объектов. 

 
 
 
 
 
 

эксплуатацию 
законченных 
строительством 
объектов 

работ, строительстве зданий и 
сооружений; - методы 
определения объемов 
строительных работ; - 
строительные нормы и 
правила (СниПы) на 
производство и приемку 
строительно монтажных 
работ; - правила по 
безопасному проведению 
работ и защите окружающей 
среды.  
уметь: - разрабатывать 
технологические карты на 
производство строительно-
монтажных работ в 
соответствии с проектом, 
рабочими чертежами, 
требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи 
объектов; - организовать 
работу на участке по приемке 
и складированию 
строительных материалов и 
конструкций; по 
рациональному 
использованию строительных 
машин, средств малой 
механизации, энергетических 
установок, транспортных 
средств, технологической 
оснастки; по расстановке и 
выдаче заданий бригадам и 
звеньям; - использовать 
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методы геодезического 
контроля при выполнении 
комплекса строительно-
монтажных работ; - 
выполнять замеры и расчет 
объемов строительно-
монтажных работ. 
владеть: 
методами осуществлении 
инновационных идей, 
организации производства и 
эффективного руководства 
работ людей, подготовки 
документации для создания 
системы менеджмента 
качества производственного 
подразделения, основами 
организации и управления в 
строительстве 

14 Итого 17/047 4/0,11     
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5.3. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 
объем в часах 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование 
практических работ 

Объем в часах / 
трудоемкость в 

з.е. 
5 семестр ОФО ЗФО 

1 Тема 3. Организационно-техническая 
подготовка строительного производства. 

Разработка элементов 
ПОС 3/0,08 2/0,05 

2 

Тема 4. Проектирование организации 
строительства.  

Графики поставки 
конструкций, 
материалов и 
оборудования 

2/0,05  

3 

Тема 5. Проектирование производства 
работ. Состав и содержание ППР. ППР 
на подготовительный и основной период 
строительства. Технико-экономическая 
оценка ПОС и ППР 

Разработка элементов 
ППР 
 
 
 
 

2/0,05 2/0,05 

4 

Тема 6. Основные принципы 
организации и развития материально-
технической базы строительства. 

Организация 
проектирования 
объектов различного 
назначения 

2/0,05  

5 

Тема 7. Организация транспорта. Виды 
транспорта. Планирование перевозок. 

Схемы движения 
автотранспорта 
(маятниковая, 
челночная) 

2/0,05  

6 
Тема 8. Поточная организация 
строительного производства. 
 

Расчет параметров и 
построение графиков 
равно ритмичных и 
разно ритмичных 
потоков 

2/0,05  

7 
Тема 9. Календарное планирование 
строительства. Состав и назначение 
календарных планов. 

Разработка линейного 
календарного графика 
строительства 

2/0,05 4/0,11 

8 
Тема 10. Организация строительного 
производства на основе сетевых 
графиков. 

Расчет и 
проектирование 
площадок 
складирования 

2/0,05  

9 
 
 

 

Тема 11. Организация строительной 
площадки. Назначение, виды и 
содержание строительных генеральных 
планов. 

Расчет временного 
электроснабжения и 
освещения площадки 

  

10 Итого: 17/0,47 8/0,22 
 

 
5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
Учебным планом не предусмотрено 
 
5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Учебным планом не предусмотрено 
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5. 6. Самостоятельная работа студентов 
Содержание и объем самостоятельной работы студентов  

 

№ 
п/п 

Разделы и темы рабочей 
программы самостоятельного 

изучения 

Перечень 
домашних 
заданий и 

других 
вопросов для 
самостоятель
ного изучения 

Сроки 
выполнен

ия 

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е. 

 

  6 семестр  ОФО ЗФО 
1.  Тема 1. Основные положения 

технологии и организации 
строительного производства. 
Исторические аспекты развития 
строительного производства. 
Общий обзор курса. Цели и 
задачи изучаемого предмета. 
Проектно-сметная 
документация. Рабочая 
документация.  
Виды договоров. Задачи 
функционирования 
строительных организаций. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

1 -2  
неделя 2/0,05 6/0,16 

2.  Тема 1.  Научные основы 
организации строительного 
производства. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

3-4 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

3.  Тема 2. Сущность и понятие 
организации строительного 
производства. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

5-6 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

4.  Тема 3. Организационно-
техническая подготовка 
строительного производства. 
Общая организационно-
техническая подготовка. 
Организация проектных и 
изыскательских работ. 
Подготовка генподрядных и 
субподрядных строительных 
организаций. Подготовка к 
строительству объекта и 
производству строительно-
монтажных работ. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

 

7-8 
неделя 

2/0,05 6/0,16 
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5.  Тема 4. Проектирование 
организации строительства. 
Состав и содержание ПОС. 
Нормативная документация, 
исходные данные, порядок 
проектирования 

РГР  

8-9 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

6.  Тема 5. Проектирование 
производства работ. Состав и 
содержание ППР. ППР на 
подготовительный и основной 
период строительства. Технико-
экономическая оценка ПОС и 
ППР 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 10-11 

неделя 

2/0,05 6/0,16 

7.  Тема 6. Основные принципы 
организации и развития 
материально-технической базы 
строительства. Организация 
комплектации объектов 
строительства материалами, 
деталями и оборудованием. 
Порядок приемки, отпуска и 
учета материальных ценностей. 
Контейнеризация и 
пакетирование строительных 
материалов.  

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

11-12 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

8 Тема 7. Организация 
транспорта. Виды транспорта. 
Планирование перевозок. 
Организация автотранспорта 
при монтаже «с колес». 
Организация 
железнодорожного транспорта. 
Принципы комплексной 
механизации строительных 
процессов. Система планово-
предупредительных ремонтов и 
технических обслуживаний. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

13 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

9 Тема 8. Поточная организация 
строительного производства. 
Сущность и разновидности 
строительных потоков. 
Параметры и технологическая 
увязка строительных потоков. 
Особенности организации 
объектных и комплексных 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 14 -15 

 неделя 

2/0,05 6/0,16 
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потоков. Оценка эффективности 
поточной организации 
строительного производства. 

10 Тема 9. Календарное 
планирование строительства. 
Состав и назначение 
календарных планов. Сводный 
календарный план 
строительства. Объектный 
календарный план 
строительства: исходные 
данные, порядок разработки. 
Графики движения рабочих, 
работы строительных машин, 
расхода материальных 
ресурсов. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

16 
неделя 

2/0,05 6/0,16 

11 Тема 10. Организация 
строительного производства на 
основе сетевых графиков. 
Сущность и назначение сетевых 
графиков. Основные элементы 
графика. Основы построения 
сетевых графиков. Временные 
параметры и их расчет в 
сетевых графиках. Основы 
проектирования и расчета 
сетевых графиков (табличный 
метод, графический метод). 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

17 
неделя 

4/0,11 7/0,19 

12 Тема 11. Организация 
строительной площадки. 
Назначение, виды и содержание 
строительных генеральных 
планов. Принципы 
проектирования строительных 
генеральных планов. 
Проектирование размещения 
механизированных установок и 
монтажных кранов. 
Проектирование и размещение 
временных зданий, сооружений 
и дорог. Проектирование 
временного электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 

Составление 
плана-

конспекта. 
Реферат 

18 -19 
неделя 

6/0,16 

11/0,30 

13 Тема 12. Организация Составление 20 6/0,16 11/0,30 
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управления качеством 
строительства. Органы надзора 
и контроля за строительством. 
Основы управления качеством в 
строительстве. Этапы контроля 
качества. Организация сдачи в 
эксплуатацию законченных 
строительством объектов. 

плана-
конспекта. 

Реферат 

неделя 

 Итого   38/1,05 89/2,47 
           

 
6.1. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  указания (собственные разработки) 
 
6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Технология строительного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Я.Л. Ревич и др. - М.: АСВ, 2011. - 376 с.- ЭБС «Консультант студента» - Режим 
доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937985.html 

2. Технология и организация строительных процессов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.Л. Тарануха и др. - М.: АСВ, 2008. - 196 с.- ЭБС «Консультант 
студента» - Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933405.html 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Технология и организация в городском строительстве 
и хозяйстве». 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  для ОФО 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

( номер семестра 
согласно 

учебному плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 
в процессе освоения образовательной программы 

 
 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии  

5 Технология и механизация процессов городского строительства и 
хозяйства 

6 Технология и организация в городском строительстве и 
хозяйстве 

6 Проектная практика 
8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
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квалификационной работы 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Технология и организация в городском строительстве 
и хозяйстве». 

7.1. а Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы для ЗФО  

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

( номер семестра 
согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 
компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 
 
 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии  

5 Технология и механизация процессов городского 
строительства и хозяйства 

8 Технология и организация в городском строительстве и 
хозяйстве 

6 Проектная практика 
9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 
 

Планируемые результаты освоения 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

неудовлетвори
тельно 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной 
индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 
области строительства и строительной индустрии 
Знать:  
Методы технико-экономического 
анализа и оценки основных показателей  
производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

устный 
опрос 
тесты 
реферат 
вопросы 
к экзамену Уметь: проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы 
производственного подразделения и 
разрабатывать меры по ее повышению. 

Частичные 
умения 

Неполные умения Умения 
полные, 

допускаются 
небольшие 

ошибки 

Сформированны
е умения 

Владеть:  
Оценка результатов работ и 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности на участке строительства. 

Частичное 
владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В 
систематическо
м применении 

навыков 
допускаются 

пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов.  
Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной 

частью вопросов к зачету и экзамену.  
Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности 

вопроса  
Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки.  
Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности.  
Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и 
уточнение. Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа 

 

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы 
дисциплины«Технология и организация в городском строительстве и хозяйстве» 

 

1. Технологическое проектирование строительных процессов. Техкарты. 
2. Карты трудовых процессов. 
3. Классификация строительного транспорта. Его краткая характеристика. 
4. Специальные виды транспорта. 
5. Приемы и средства механизации. 
6. Земляные работы в строительстве (общее положение). Виды земляных 
сооружений. 
7. Грунты, их свойства, характеристика и классификация. 
8. Подготовительные и вспомогательные процессы. Водоотлив. Крепление  
стенок-выемок. 
9. Подсчет объемов земляных работ. 
10. Разработка грунтов экскаватором обратная лопата. 
11. Разработка грунтов экскаватором прямая  лопата. 
12. Разработка грунтов экскаватором драглайн и грейферами. 
13. Обратная засыпка выемок. Уплотнение грунтов. 
14. Закрытые способы разработки грунтов. 
15. Методы погружения заранее подготовленных свай. Испытание свай. 
16. Методы устройства набивных свай. 
17. Устройство сборных и монолитных ростверков. Безростверковые свайные  
фундаменты. 
18. Устройство свайных фундаментов в зимнее время и в вечномерзлом грунте.  
Контроль качества. 
19. Технологическийнормокомплект для каменных работ. Подмости и леса  
различного типа. 
20. Организация рабочего места каменщиков. 
21. Технология ведения каменных работ. 
22. Каменные работы зимой. 
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23. Контроль качества каменной кладки. Организация работы в звене и бригаде.  
Техдокументация. 
24. Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на 
стройплощадке. 
25. Установка столярных изделий (окна, двери, перегородки). 
26. Устройство и монтаж деревянных домов. Контроль качества. 
27. Основные виды сварок и их применение в строительстве. 
28. Технология ручной дуговой сварки. 
29. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Сущность.  
Преимущества. 
30. Технология контактной сварки (стыковая, точечная, шовная). 
31. Технология газовой сварки. Кислородная резка. 
32. Назначение опалубки. Требования к ней. Классификация. Характеристика. 
33. Устройство опалубки для основных видов конструкций (фундаменты,  
перекрытия ребристые, стены, колонны). 
34. Опалубочные леса. 
35. Армирование. Монтаж арматуры. Обеспечение защитного слоя. Контроль  
качества. 
36. Бетонирование конструкций. Нормокмплект. 
37. Способы укладки бетона в различные конструкции. Устройство рабочих швов. 
38. Специальные способы бетонирования. Бетонирование спецбетонами. 
39. Распалубливание конструкций, срок и последовательность. Уход за бетонами в 

 процессе твердения. Ускорение твердения. 
40. Особенности бетонирования в зимнее время и в условиях жаркого климата.  
41. Контроль качества бетонных работ. Техническая документация. 

 
Темы Рефератов: 

1. Способы укрупнения грунтов 
2. Виды конструкций каменных кладок. Системы перевязки 
3. Организация работ при возведении кирпичных стен 
4. Состав комплексного процесса бетонных и железобетонных работ 

 
5. Специальные методы бетонирования 
6. Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных 

конструкций 
7. Разработка грунта одноковшовым экскаватором 
8. Организация рабочего места и труда каменщика. Рабочее место каменщика 
9. Конструктивные особенности кирпичных стен 
10. Устройство кровель из штучных материалов 
11. Конструкция современных опалубочных систем 
12. Технология погружения готовых свай 
13. Монтаж строительных конструкций. Схема технологического процесса монтажа 

строительных конструкций 
14. Каменная кладка в условиях низкой и высокой температур 
15. Устройство набивных свай 
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Требования к выполнению тестового задания 
 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля 
качества обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые 
позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также 
знания, умения и навыки испытуемого.  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 
построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта.  

 
Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  
 

Комплект тестовых заданий для проверки остаточных знаний по дисциплине 
 

Вариант 1  
Раздел 1. «Основные положения строительного производства» 
Тема 1.1 Особенности строительного производства 
1. Целью строительного производства является? 
А) капитальное строительство 
Б) элементы строительной продукции 
В) смонтированное оборудование 
2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего 

предприятия зависит: 
А) от местных условий 
Б) от подготовительного периода 
В) от основных строительно-монтажных работ 
3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж 

технологического оборудования и др. относятся к: 
А) общестроительные, 
Б) специальные, 
В) вспомогательные, 
Г) транспортные. 
 
Тема 1.2. Организация труда рабочих в строительстве 
4.Какой нормативный документ определяет общие требования по безопасности 

труда в строительстве? 
А) СНИП 12-01-2004 
Б) СНИП12-03-2001 
В) СНИП 12-02-2002 
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5.Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие 
стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических 
районах? 

А) не менее 100мм 
Б) не менее 120мм 
В) не менее 180 мм 
Г) не менее 200 мм 
6.Строительные процессы бывают: 
А) организационные. 
Б) индивидуальные. 
В) основные. 
 
7. Основными государственными нормативными документами, 

регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, являются: 
А) стандарты, 
Б) приказы руководителя строительной организации, 
В) технические регламенты, строительные нормы и правила, 
Г) руководящие документы министерств и ведомств. 
 
Раздел 2. «Технология строительного производства» 
Тема 2.1 Классификация строительных грузов 
8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом 

исполнителей называют: 
А) рабочим 
Б) комплексным 
9. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен 

«в пустошовку»? 
А) вприсык. 
Б) в прижим, 
В) вприсык с подрезкой, 
10. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен 

«в пустошовку», где излишки выдавленного раствора срезаются кельмой? 
А) вприсык, 
Б) в прижим, 
В) вприсык с подрезкой. 
11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто 

назначают звено? 
А) двойку. 
Б) тройку, 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку, 
12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено? 
А) двойку, 
Б) тройку. 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку, 
13. При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено? 
А) двойку, 
Б) тройку, 
В) пятёрку. 
Г) шестёрку, 
14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено? 
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А) двойку, 
Б) тройку, 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку. 
15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и 

оборудования, нагретых до: 
А) проектной температуры. 
Б) отрицательной температуры, 
В) до плюсовой температуры, 
16. При возведении промышленных печей, холодильников, прибес канальной 

прокладке теплосетей применяют: 
А) обычную теплоизоляцию, 
Б) литую теплоизоляцию. 
В) наливную теплоизоляцию, 
17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий 

(мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.): 
А) обычная, 
Б) усиленная, 
В) обволакивающая. 
18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции 

горячих и холодных поверхностей: 
А) из фольги и минваты, 
Б) из сборных изделий. 
В) из минваты, 
19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и 

сооружений от агрессивного воздействия: 
А) воздуха, 
Б) температуры, 
В) влаги. 
20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 
А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. 
Б) сушки изолируемой поверхности, 
В) огрунтовки, 

Вариант 2 
Тема 2.2 Виды транспорта, используемого в строительстве 
21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое 

элементов строительных конструкций называют: 
А) общестроительными 
Б) монтажными 
В) специальными 
Г) заготовительными 
 
Тема 2.3 Виды земельных сооружений 
22. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно 

СНиП 12-03-2001) 
А) 0,8м 
Б) 1,0м 
В) 1,2м 
Г) 1,5м 
23. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию 

входят: 
А) штукатурные работы 
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Б) монтаж строительных конструкций 
В) устройство вводов коммуникаций 
24. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных 

специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают: 
А) специализированные, 
Б) комплексные, 
В) монтажные, 
Г) простые. 
 
Тема 2.4 Определение объемов земельных работ 
25. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 
А) по согласованию с проектной организацией 
Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией 
В) по согласованию с заказчиком 
 
26.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена 

бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 
А) 1 часа, 
Б) смены, 
В) недели, 
Г) месяца. 
 
Тема 2.5 Механизация земляных работ 
27. В зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяется 

на классы песок для строительных работ? 
А) в зависимости от зернового состава 
Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц 
В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава 
Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц 
28. Качество выполнения СМР оценивается: 
А) визуально 
Б) разработкой проектно-сметной документацией 
В) применяемых материалов и изделий 
 
29. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за 

единицу времени, определяется: 
А) производительностью труда, 
Б) нормой выработки, 
В) нормой времени, 
Г) трудовым показателем. 
 
Тема 2.6 Назначение и виды свай 
30. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных 

стыках железобетонных конструкций ко времени распалубки при отсутствии такого 
указания в проекте? 

А) не ниже 50% 
Б) не ниже 70% 
В) не ниже 80% 
31. На методы выполнения строительных работ влияют? 
А) заводы изготовители 
Б) конструктивные особенности зданий и сооружений 
В) продолжительность строительства 
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32. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу 
строительной продукции, называется: 

А) производительностью труда, 
Б) нормой выработки, 
В) нормой времени, 
Г) трудовым показателем. 
Тема 2.7 Технология погружения свай в грунт 
 
33.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по 

прочности? 
А) не более 1,5м 

Б) не более 2 м 
В) не более 2 м 
Г) не более 3м 
34.Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная 

строительная продукция, называется? 
А) монтажными 
Б) общестроительными 
В) специальными 
35. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в 

зависимости от: 
А) производителей строительных материалов, 
Б) вида и сложности объекта строительства, 
В) стоимости объекта строительства, 
Г) решений авторского надзора. 
 
Тема 2.8 Устройство набивных свай 
36. В какой последовательности следует производить снятие опалубки после 

бетонирования конструкции на строительной площадке? 
А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% прочности 
Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% прочности 
В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва от 

бетона 
37. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной 

документации, является? 
А) ГИП 
Б) начальник участка (старший прораб) 
В) бригадир 
38. П О С разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с 

привлечением других организаций, 
В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных 

организаций, 
Г) органами экспертизы строительных проектов. 
 
Тема 2.9 Правила резки каменной кладки 
39. Укажите нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в 

каменной кладке из кирпича и камней правильной формы? 
А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм 
Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм 
В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм 
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40. Какие земляные сооружения называют постоянными? 
А) каналы 
Б) канавы 
В) кюветы 
 
41. ППР разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с 

привлечением других организаций, 
В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных 

организаций, 
Г) органами экспертизы строительных проектов. 

 
Вариант 3 

Тема 2.10 Виды, конструкция кладок, система перевязки 
42. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на 

строительной площадке для монолитных конструкций? 
А) следует отбирать не менее одной пробы за смену 
Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки. 
В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю 
43. Какова периодичность определения удобоукладываемости бетонной смеси 

для каждой партии при её изготовлении? 
А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки смеси из смесителя 
Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки смеси из смесителя 
В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя 
44. Вспомогательными земляными сооружениями являются? 
А) водоотводные канавы 
Б) котлованы под фундамент 
В) дороги 
45. Проектная документация по организации строительства и технологии 

производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с 
привлечением специализированных организаций, является: 

А) проектом производства работ (ППР), 
Б) картой трудовых процессов, 
В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 
Г) проектом организации строительства (ПОС). 
 
Тема 2.11 Кладка отдельных конструктивных элементов 
46. Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых работ, если 

последующие работы могут начаться после длительного перерыва? 
А) по окончании работ 
Б) непосредственно перед производством последующих работ 
В) по усмотрению заказчика 
47. Временными земляными сооружения являются? 
А) каналы 
Б) канавы 
В) котлованы 
48. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, 

отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства 
устанавливают: 

А) в проекте производства работ (ППР), 
Б) в картах трудовых процессов, 
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В) в нарядах-заданиях для бригад рабочих, 
Г) в проекте организации строительства (ПОС). 
Тема 2.12 Подсчет объемов каменных работ 
49. Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют? 
А) канавой 
Б) траншеей 
В) подземными выработками 
 
50. Проектная документация по организации строительства и технологии 

производства работ, выполняемая генеральной подрядной организацией с 
привлечением проектных, научных и других организаций, является: 

А) проектом производства работ (ППР), 
Б) картой трудовых процессов, 
В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 
Г) проектом организации строительства (ПОС). 
 
51. Тема 2.13 Древесина, способы ее обработки 
В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются на 

марки «А» и «Б»? 
А) от породы древесины 
Б) от качества древесины 
В) от породы и качества древесины лицевого покрытия 
52. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% - 
А) уплотняют бетонной смесью; 
Б) выправляют; 
В) забивают лёгкими ударами. 
 
Тема 2.14 Возведение конструкций из бревен, брусьев, пиломатериалов 
53. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт: 
А) вибрационный; 
Б) виброударный; 
В) винтовой. 
54. В основу ППР закладываются решения, принятые: 
А) в градостроительном проекте, 
Б) в архитектурном проекте, 
В) в строительном проекте, 
Г) в ПОС. 
 
Тема 2.15 Способы сварки, виды сваренных соединений 
55. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи: 
А) песчаные и грунтовые; 
Б) буронабивные; 
В) часто трамбованные; 
 
Тема 2.16 Назначение, область применения, виды опалубки 
56. Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, имеющими 

поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия более 0,3 мм? 
А) по усмотрению заказчика 
Б) заменить 
В) усилить согласно проекту 
Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100мм или 

заменить 
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57. Среднее значение при устройстве свай: 
А) отказ; 
Б) забивка; 
В) залогом; 
58. Важнейшими частями ППР являются: 
А) календарные и строительные генпланы, 
Б) разрешение на строительство объекта, 
В) задание на проектирование объекта, 
Г) сводная ведомость объемов работ. 
 
Тема 2.17 Виды, изготовление, установка арматуры 
59. Количество правил разрезки кладки: 
А) 5 правил; 
Б) 3 правила; 
В) 2 правила. 

Вариант 4 
Тема 2.18 Технология бетонирования отдельных конструкций 
60. Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и 

перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки: 
А) первое; 
Б) второе; 
В) третье. 
 
61. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных 

строительных процессов регламентируются: 
А) товаротранспортной накладной, 
Б) архитектурным проектом, 
В) ПОС. 
 
Тема 2.19 Подсчет объемов бетонных работ 
62. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть: 
А) 7…8 см; 
Б) 9…13 см; 
В) 5…7 см. 
63. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия 

высокопроизводительного труда рабочих: 
А) архитектурный проект, 
Б) карты трудовых процессов, 
В) ПОС. 
Г) ППР. 
 
Тема 2.20 Классификация методов монтажа конструкций 
64. Правильность кладки по высоте проверяют каждые: 
А) 2 м; 
Б) 2,5 м; 
В) 1 м. 
65. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, 

технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к 
следующей группе грузов: 

А) штучные, 
Б) мелкоштучные, 
В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 
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Г) вязкие и жидкие. 
Тема 2.21 Выбор крана 
66. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах 
А) домкрат 
Б) тали 
В) копры 
67. При толщине стены 38 см. назначают звено: 
А) двойку; 
Б) пятёрку; 
В) тройку. 
68. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе 

грузов: 
А) штучные, 
Б) мелкоштучные, 
В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 
Г) вязкие и жидкие. 
Тема 2.22 Технология монтажного цикла 
69. Под оштукатуривание стены швы снаружи не заполняют раствором на 

глубину: 
А) 5-10 мм; 
Б) 10-15 мм; 
В) 15-20 мм. 
70. Тяговые средства на железнодорожном транспорте : 
А) трактор, бронетранспортер, 
Б) автомобиль, автосамосвал, 
В) паровоз, электровоз, тепловоз, 
Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль. 
Тема 2.23 Монтаж металлических конструкций 
71. Каким способом удаляются после окончания сварки, установленные в 

сварных соединениях стальных строительных конструкций начальные и выводные 
планки? 

А) любым доступным методом 
Б) по усмотрению подрядчика 
В) ударным способом 
Г) способами, исключающими ударные воздействия и повреждения основного 

металла 
72. Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки: 
А) 12 мм; 
Б) 10 мм; 
В) 15 мм. 
73. Автопоезд состоит: 
А) из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов, 
Б) из автомашины с самосвальным устройством, 
В) из автомашины со стреловым краном, 
Г) из паровоза и вагонов. 
74. .Что включает в себя понятие «подрядные торги»? 
А) выбор подрядчика для выполнения работ; 
Б) выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса; 
В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор 

подрядчика для выполнения работ на основе конкурса. 
75. Каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в зданиях и 

сооружениях, возводимых в сейсмических районах? 
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А) на всю длину не реже через 500 мм по высоте стержнями общим сечением в шве 
не менее 0,2 см 2; 

Б) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве 
0,2 см 2; 

В) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве 
менее 0,2 см 2. 

76. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными 
комиссиями без образования технических комиссий? 

А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности; 
Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4 
В) все аварии, связанные с обрушением отдельного элемента конструкции без 

несчастного случая. 
77. Какова номинальная толщина защитного наружного слоя в 3-х слойных 

панелях с наружным слоем из легкого или тяжелого бетона? 
А) не менее 30 мм; 
Б) не менее 20 мм; 
В) не менее 15 мм, но не более 20 мм. 
78. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-

монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и 
организации работ? 

А) не вправе; 
Б) вправе; 
В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором. 
79. Минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены, 

выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах: 
А) не менее 100 мм; 
Б) не менее 200 мм; 
В) не менее 180 мм; 
80. Имеют ли право специалисты, осуществляющие авторский надзор, 

потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от требований 
проекта или нарушениями строительных норм и правил? 

А) имеют; 
Б) не имеют. 
81. Чем характеризуется трудоёмкость процессов? 
А) затратами труда на его выполнение. 
Б) затратами денежных средств на его выполнение; 
В) сложностью их выполнения; 
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений, 
82. При какой схеме перевозок используются автомобили или автопоезда с не 

отцепными звеньями? 
А) челночной схеме. 
Б) маятниковой схеме; 
В) основной схеме; 
Г) вспомогательной схеме; 
83. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с двумя и 

более прицепами? 
А) челночной схеме, 
Б) маятниковой схеме. 
В) основной схеме, 
Г) вспомогательной схеме, 
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Экзамен по дисциплине «Технология и организация в городском строительстве и 
хозяйстве» 

Экзамен по дисциплине имеет целью проверить и оценить уровень усвоения 
теоретического материала и умение выполнения практического задания. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Технология и организация в городском 
строительстве и хозяйстве» 

 
1. Основы строительного производства.  
2. Состав технологического процесса разработки грунта.  
3. Земляные работы в строительстве.  
4. Технологическое проектирование строительных процессов. 
5. Карты трудовых процессов. Назначение и эффективность применения карты.  
6. Способы производства строительно-монтажных работ. 
7. Назначение и состав календарных планов.  
8. Сущность и разновидности строительных потоков.  
9. Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС) цель его 

разработки исходные данные для разработки ПОС. 
10. Организация ритмичных потоков. Приведите пример звена рабочих. 
11. Организация неритмичных потоков. Параметры потоков. 
12. Последовательный метод возведения зданий. 
13. Состав и содержание ППР на строительстве отдельного здания. 
14. Назначение и виды стройгенпланов.  
15. Методы монтажа по степени укрупнения элементов. 
16. Перечислите состав процесса монтажа строительных конструкций  
17. Земляные сооружения. Классификация земляных сооружений. Основные 

способы производства земляных работ 
18. Организация труда на строительной площадке (бригада, звено, фронт работу 

захватка и др.). 
19. Участники строительства. Взаимоотношения между участниками строительства. 
20. Возведение свайных фундаментов. Область применения. Классификация свай. 
21. Календарный план строительства объекта (общие положения). 
22. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). 

Состав и содержание ППР. 
23. Основные способы разработки грунта и применяемые при этом механизмы. 
24. Контроль за качеством строительства. 
25. Основные элементы сетевых графиков.  
26. Основные способы разработки грунта и применяемые при этом механизмы. 
27. Вариантное проектирование и его роль в выборе оптимальных решений. 
28. Виды каменных кладок. 
29. Правила построения сетевых графиков. Параметры сетевых графиков. 
30. Эффективные методы организации строительного производства в условиях 

реконструкции. 
31. Экономическая эффективность поточного метода. 
32. Общие принципы проектирования потока  
33. Как рассчитать трудоемкость механизированного процесса  
34. Особенности строительного производства. 
35. Механизация уплотнения грунтов  
36. Технологические карты  
37. Монтаж строительных конструкций  
38. Из каких разделов состоит проект на строительство объекта 
39. Организация и календарное планирование строительства жилых домов  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов.  
Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной 

частью вопросов к зачету и экзамену.  
Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности 

вопроса  
Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки.  
Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности.  
Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и 
уточнение. Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа 

Критерии оценки знаний на экзамене 
Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (семестров) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении профессиональных задач. 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или 
без билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 
преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и 
подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех 
вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 20-25 
билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем 
студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» - студент глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами 
применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического 
материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
навыками при выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» - студент усвоил только основной материал, но не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - студент не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические работы. 

 
Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

 
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  
 
Требования к написанию реферата 
 
Продукт самостоятельной работы бакалавра, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 
включать разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных 
источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем 
реферата – 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, 
заключение и список литературы. 

 
Его задачами являются:  
 
1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  
2. Развитие навыков логического мышления;  
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  
При оценке реферата используются следующие критерии: 
- новизна текста; 
- обоснованность выбора источника; 
- степень раскрытия сущности вопроса; 
- соблюдения требований к оформлению. 
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Критерии оценивания реферата: 
«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

«удовлетвори-
тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетво-
рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не 
понимание проблемы. 

 
Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]: практикум / Л.И. 

Соколов [и др.]. - М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 196 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69016.html; 

2. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Михайлов. -М. : Инфра-

Инженерия, 2016. - 296 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51728.html; 

3. Дьячкова, О.Н. Технология строительного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Дьячкова О.Н. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 117 c. - ЭБС «IPRbooks» - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html. 

Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р. - СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 94 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875.html 
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8.2. Дополнительная литература  

1. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Юдина А.Ф., 

Котрин А.Ф., Лихачев В.Д. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 90 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26880.html; 

2. Олейник, П.П. Организация строительного производства [Электронный ресурс]: 

монография / П.П. Олейник. - М.: АСВ, 2010. - 576 с. - ЭБС «Консультант студента» - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937794.html; 

3. Хамзин, С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие для студентов вузов / С.К. Хамзин, А.К. Карасев. - М.: 

БАСТЕТ, 2009. - 216 с.. 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 
 
1. Academia. Архитектура и строительство [Электронный ресурс] / Рос.акад. 

архитектуры и строит. наук (гос. академия наук). – Электрон.журн. – Москва: Рос.акад. 
архитектуры и строит. наук (государственная академия наук). – Издается с 2001 года. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208. – Загл. с экрана.  

2. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.garant.ru/ 

- Научная электронная библиотека www.elibrary.RU – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/ 

3. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://mkgtu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания по изучению лекционного курса 
 

Тема 1. Основные положения технологии и организации строительного 

производства.  

Исторические аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. 

Цели и задачи изучаемого предмета.  

Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи 

функционирования строительных организаций. 

Тема 2. Организационные формы строительного производства.  

Основные положения по организации производства. Понятие о пусковых 
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комплексах и очередях строительства. Комплектно-блочный метод организации 

строительства. 

Экспедиционно-вахтовый метод организации строительства. Поузловой метод 

организации строительства.  

Тема 3. Организационно-техническая подготовка строительного производства.  

Общая организационно-техническая подготовка. Организация проектных и 

изыскательских работ. Подготовка генподрядных и субподрядных строительных 

организаций. Подготовка к строительству объекта и производству строительно-

монтажных работ.  

Тема 4. Проектирование организации строительства.  

Состав и содержание ПОС. Нормативная документация, исходные данные, порядок 

проектирования  

Тема 5. Проектирование производства работ.  

Состав и содержание ППР. ППР на подготовительный и основной период 

строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР.  

Тема 6. Основные принципы организации и развития материально-технической 

базы строительства.  

Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и 

оборудованием. Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. 

Контейнеризация и пакетирование строительных материалов.  

Тема 7. Организация транспорта.  

Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация автотранспорта при 

монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы комплексной 

механизации строительных процессов. Система планово-предупредительных ремонтов и 

технических обслуживаний. 

Тема 8. Поточная организация строительного производства. 

Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и технологическая 

увязка строительных потоков. Особенности организации объектных и комплексных 

потоков. Оценка эффективности поточной организации строительного производства. 

Тема 9. Календарное планирование строительства.  

Состав и назначение календарных планов. Сводный календарный план 

строительства. Объектный календарный план строительства: исходные данные, порядок 

разработки. Графики движения рабочих, работы строительных машин, расхода 

материальных ресурсов. 

Тема 10. Организация строительного производства на основе сетевых графиков.  
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Сущность и назначение сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы 

построения сетевых графиков. Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. 

Основы проектирования и расчета сетевых графиков (табличный метод, графический 

метод). 

Тема 11. Организация строительной площадки.  

Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Принципы 

проектирования строительных генеральных планов. Проектирование размещения 

механизированных установок и монтажных кранов. Проектирование и размещение 

временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование временного электроснабжения, 

водоснабжения, теплоснабжения.  

Тема 12. Организация управления качеством строительства.  

Органы надзора и контроля за строительством. Основы управления качеством в 

строительстве. Этапы контроля качества. Организация сдачи в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Информационные технологии, используемые в осуществлении образовательного 

процесса, по дисциплине позволяют:  
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  
- использовать графические и текстовые редакторы в написании докладов, 

контрольных работ; 
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 
10.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  
- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 
Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 
 

1. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 
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2. ЭБСIPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 
4. eLIBRARY.RU (НЭБ) http://elibrary.ru 
5. ЭНБ «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

 

Наименование программного 
обеспечения, производитель 

Реквизиты подтверждающего 
Документа 

(№ лицензии, дата приобретения, срок 
действия) 

AdobeReader 9 Бесплатно, 01.02.2019, 
OCWindows7 Профессиональная, 
MicrosoftCorp. 

Операционная система «Windows», договор 
0376100002715000045-0018439-01 от 
19.06.2015; 

VLC MediaPlayer, VideoLAN 01.02.2019, свободная лицензия 
7-zip.org GNU LGPL 
Inkscape-  профессиональный 
векторный графический редактор для 
Linux, Windows и macOS. 

СвободнораспространяемоеПО 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 
29 June 2007 

Офисный пакет WPSOffice Свободно распространяемое ПО 
GIMP– растровый графический 
редактор для Linux, Windows 

Свободно распространяемое ПО 
Стандартная Общественная Лицензия 
GNU(GNUGPL), опубликованная Фондом 
свободного программного обеспечения (FSF) 

Autodesk AutoCAD- Профессиональное 
ПО для 2Dи 3Dпроектирования 
Производитель: Компания Autodesk 

Учебная версия 

OracleVMVirtualBox- программный 
продукт виртуализации для 
операционных систем 
MicrosoftWindows, Linux, FreeBSD, 
macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, 
DOS и других 
Производитель: Oracle 

Универсальная общедоступная лицензия GNU 

 
 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем: 
 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
(http://www.studentlibrary.ru) 

2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru) 
1. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com). 
 Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам: 

  
 1. Консультант Плюс – справочная правовая система (http://сonsultant.ru) 
 2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com) 
 3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru) 
 4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru) 
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 5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru) 
 6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

 
11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Наименования 

специальных помещений  
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений  

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Специальные помещения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:  

 № ауд.405 
Лаборатория  курсового, 

дипломного 
проектирования и САПР в 
строительстве   

адрес г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191. 

 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: № ауд.406 

Кабинет машин и 
механизмов адрес г. 
Майкоп, ул. Первомайская 
191. 

Переносное 
мультимедийное 
оборудование, доска, 
мебель для аудиторий, 
компьютерный класс на 40 
посадочных мест, 
оснащенный 
компьютерамиPentium с 
выходом в Интернет 
 

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение: 
1. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет 
«WPSoffice»; 
4. Программа для работы с 
архивами «7zip»; 
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobereader»; 

Помещения для самостоятельной работы 
Учебные аудитории для 
самостоятельной работы: 
ФГБОУ ВО «МГТУ»  
читальный зал  
г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191. 

 
 

Читальный зал на 150 
посадочных мест, 
компьютерное оснащение с 
выходом в Интернет на 30 
посадочных мест; оснащен 
специализированной 
мебелью (столы, стулья, 
шкафы, шкафы 
выставочные), стационарное 
мультимедийное 
оборудование, оргтехника 
(принтеры, сканеры, 
ксерокс). 

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение: 
1. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет 
«WPSoffice»; 
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4. Программа для работы с 
архивами «7zip»; 
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobereader»; 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 
 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе (дисциплины, модуля, практики) 
 
На ____________________/__________ учебный год  
 
В рабочую программу _____________________       для направления (специальности) 
 
________________________ вносятся следующие дополнения и изменения: 
(код, наименование) 
(перечисляются составляющие рабочей программы (Д,М,ПР.) и указываются 

вносимые в них изменения) (либо не вносятся): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внес __________________________________ 
 
Дополнения и изменения  рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 
 
«_____» _______________20__г 
 
 
Заведующий кафедрой      ________________ 
 

 
 

 
 

 

 


