




Бережливый ВУЗ - МГТУ

Проект:
**«Оптимизация процесса формирования
календарного плана воспитательной работы»**



Команда проекта



Куижева Саида Казбековна
Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ»
Роль: заказчик проекта



Чудесова Наталья Николаевна
Начальник УМУ
Роль: руководитель проекта



Задорожная Людмила Ивановна
проректор ФГБОУ ВО «МГТУ»
Роль: владелец процесса



Галичева Мария Сергеевна
Зам. декана по УР ФАТ
Роль: исполнитель



Яковлев Александр Леонидович
Специалист IT-отдела
Роль: исполнитель



Селиванова Ирина Александровна
доцент кафедры землеустройства ФГБОУ
ВО «МГТУ»
Роль: исполнитель



Ткачева Яна Сергеевна
зав. кафедрой автомобильного транспорта
ФГБОУ ВО «МГТУ»
Роль: руководитель проекта

Карточка проекта

3



Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования календарного плана воспитательной работы»						
1. Вовлеченные лица в рамки проекта			2. Обоснование выбора			
Заказчик проекта:	Задорожная Людмила Ивановна - проректор по учебной работе		Процесс формирования календарного плана воспитательной работы трудоемкий в исполнении, включает ручной перенос данных из рабочих программ дисциплин в календарный план. Возникают технические ошибки. Нарушаются сроки подготовки документации. Низкая удовлетворенность протеканием процесса у участников процесса.			
Владелец процесса:	Руководители образовательных программ					
Периметр проекта:	Выпускающие кафедры, деканаты, учебно-методическое управление					
Границы процесса:	С момента утверждения образовательной программы до завершения ее освоения					
Руководитель проекта:	Ткачева Яна Сергеевна					
Команда проекта:	Доценты: Чудесова Наталья Николаевна, Селиванова Ирина Александровна, Галичева Мария Сергеевна; Программисты ИТ-отдела: Яковлев Александр Леонидович					
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта			
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	№	Мероприятия проекта	Начало	Окончание
1. Время оформления документов	5 дней	1 день	1.	Подготовка к внедрению проекта	12.02.2024	29.02.2024
2. Число касаний документа	80	2	2.	Анализ текущей ситуации:	01.03.2024	31.03.2024
3. Степень удовлетворенности процессом для задействованных лиц	10%	90%	2.1	разработка текущей карты процесса;	01.03.2024	10.03.2024
Эффект – упрощение процесса формирования календарного плана воспитательной работы.			2.2	поиск и выявление проблем;	11.03.2024	18.03.2024
			2.3	разработка целевой карты процесса;	19.03.2024	25.03.2024
			3.	Совещание по защите подходов внедрения	28.02.2024	28.02.2024
			4.	Внедрение улучшений проекта.	01.03.2024	01.04.2024
			5.	Закрепление результатов и закрытие проекта.	02.04.2024	15.04.2024

Информация по проекту

4



Ключевые риски:

1. Брак в работе.
2. Срыв сроков разработки календарного плана воспитательной работы.
3. Трудоемкость процесса разработки календарного плана воспитательной работы, вызывающая низкую удовлетворенность процессом.

Цели и плановый эффект:

1. Сокращение времени подготовки и разработки календарного плана воспитательной работы с 5 дней до 1 дня.
2. Снижение количества документов с браком с 50% до 0%.
3. Увеличение доли учебно-методических документов, своевременно подготовленных к началу учебного года с 60% до 100%.
4. Повышение степени удовлетворенности процессом для задействованных лиц с 10 до 90 %.

Сроки реализации проекта:

Старт проекта 12.02.2024 г. – закрытие 15.04.2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА




Дорожная карта реализации проектов

Руководитель проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Ключевой показатель		Картрирование			Kick-off	Реализация мероприятий	Закрепление улучшений	Дата окончания проекта	Состояние процесса	января	февраля	марта	апреля	М		
			Текущее состояние	Целевое состояние	Текущее состояние	Целевое состояние	Планирование мероприятий												
Профильное министерство																			
Учреждение																			
Ткачева Я.С.	план 12.02.2024	план 13.02.2024	5 дней	1 день	план	план	план	план	план	план	план	план							
					факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт							
	Страница 2																		
													</						

Карта потока создания ценности (текущее состояние)



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса формирования календарного плана воспитательной работы (КПВР)»



Ключевые проблемы проекта

№	Проблема
1	Длительное ожидание информации от преподавателей по реализуемым образовательным программам для подготовки календарного плана воспитательной работы
2	Трудоемкость работ (открытие , поиск, копирование и закрытие РПД)
3	Большое количество РПД
4	Распечатывание, подписывание и сканирование КПРВ
5	Неправильное определение преподавателем даты на этапе разработки
6	Сбой в работе техники и интернета

Пирамида проблем



Карта потока создания ценности (целевое состояние)



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса формирования календарного плана воспитательной работы (КПВР)»

Время ожидания, мин.	min		1,0	1,0		
	max		1,0	1,0		
Время транспортировки и (перехода), мин.	min		1,0	1,0	1,0	
	max		1,0	1,0	1,0	
Время протекания операции, мин.	min	120,0	1,0	1,0	5,0	
	max	180,0	1,0	1,0	10,0	
Участники						
Преподаватели	РПД	1				
Зав. кафедрой		Подпись КПВР				
Проректор по УР			Подпись КПВР	2,3		
Ответственный за сайт				Выставление на сайт		
Сайт ВУЗа						
Описание						
		1	Неправильное определение преподавателем даты на этапе разработки			
		2	Сбой в работе техники			
		3	Сбой в работе интернета			

План мероприятий



№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат	Влияние на цель проекта
1	Длительное ожидание информации от преподавателей по реализуемым образовательным программам для подготовки календарного плана воспитательной работы	1. Автоматическое внесения данных в форму КП ВР	Задорожная Л.И., Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н. Селиванова И.А., Ткачева Я.С., Галичева М.С.	12.02.2024- 13.02.2024	1 мин	35 %
2	Трудоемкость работ (открытие , поиск, копирование и закрытие РПД)	1. Автоматическое внесения данных в форму КП ВР	Задорожная Л.И., Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н. Селиванова И.А., Ткачева Я.С., Галичева М.С.	14.02.2024- 21.02.2024	1 мин	17 %
3	Большое количество РПД	1. Автоматическое внесения данных в форму КП ВР	Задорожная Л.И., Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н. Селиванова И.А., Ткачева Я.С., Галичева М.С.	26.02.2024- 01.03.2024	1 мин	15 %
4	Распечатывание, подписывание и сканирование КПрВ	1. Создание электронного документооборота	Задорожная Л.И., Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н. Селиванова И.А., Ткачева Я.С., Галичева М.С.	04.03.2024- 15.03.2024	исключены действия не создающие ценности	19 %
5	Неправильное определение преподавателем даты на этапе разработки	1. Автоматизация внесения даты на этапе разработки	Задорожная Л.И., Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н. Селиванова И.А., Ткачева Я.С., Галичева М.С.	19.03.2024- 15.04.2024	исключены действия не создающие ценности	8 %

Фотоматериалы по проекту: **БЫЛО** - **СТАЛО**

10



5.8. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

Модуль	Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность	Сентябрь 2023 ФГБОУ ВО МГТУ	Круглый стол «Английский в профессиональной литературе по транспортной логистике»	групповая	зав. каф. иностранных языков Шадае З.М.	УК-4.1;
Модуль 3 Учебно-	Февраль 2024 ФГБОУ ВО	Образовательный веб-	групповая	зав. каф. иностранных	УК-4.1;

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

Модуль	Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность	Сентябрь, 2023 ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция-дискуссия «Физика в современном мире»	групповая	Беданов Р.А.	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5;
Модуль 2 Волонтерская	май 2024г.	"Поздравь ветерана"	групповая	Беданов Р.А.	УК-1.4;

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине


Модуль	Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность	Сентябрь, 2023 ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция-беседа «Роль и значение транспорта в экономике и жизни	групповая	Ахунова И.Б.	ОПК-5.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3;

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

Модуль	Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность	сентябрь, 2023 - ФГБОУ ВО «МГТУ»	Роль математики в науке	Лекция-дискуссия	Хаконова И.М.	УК-1.1; УК-1.4; УК-1.5;

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОПОП Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов

№ п/п	Дата, место проведения	Дисциплина	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся	Форма аттестации
1 курс							
Модуль 2 Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся							
1.	Май 2024, ФГБОУ ВО «МГТУ»	Физика	Лекция-дискуссия «Поздравь ветерана»	Групповая	Беданов Р.А.	Сформированность	В соответствии с УП, зачет/эссе



1 курс						
Модуль 2 Волонтерская (добровольческая) деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Название мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2024 ФГБОУ ВО МГТУ	Поздравь ветерана	Физика	групповая	Беданов Р.А.	УК-1.4;
2 курс						
Модуль 1 Проектная и проектно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Название мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
3 курс						
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Название мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	ноябрь 2024. МГТУ	Повышение безопасности движения и снижения уровня аварийности за счет психологического	Транспортировка психологии	Групповая	Шаповалова Н.Г.	УК-6.1; УК-6.4;
4 курс						
Модуль 1 Проектная и проектно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Название мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2026, ФГБОУ ВО «МГТУ»	Бухгалтерская, статистическая отчетность с учетом изменений налогообложения предприятий АТП	Диагностика и анализ деятельности транспортного предприятия	Групповая	Шаповалова Н.Г.	ПКУВ-1.2; УК-2.2;
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Название мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	март 2026 ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссия: "Особенности управления персоналом транспортной отрасли экономики"	Управление персоналом на транспорте	групповая	Шаповалова Н.Г.	ОПК-2.3; УК-6.2;

№ 717 2024

23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 2024

Логистика

Получить

6	Февраль 2026, ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция- дискуссия «Предпосылки развития транспортной логистики как научной дисциплины»	Транспортная логистика	групповая	Ахунова И.Б.	ПКУВ-1.1;	ОПК-1.3;
7	Октябрь, 2025 ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция-дискуссия «Современное состояние грузоперевозок в России»	Грузовое	групповая	Гухетел Э.Ю.	ПКУВ-1.1;	
8	Октябрь, 2025 ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция-дискуссия «Классификация грузов»	Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов	групповая	Гухетел Ю.Х.	ПКУВ-1.1;	
9	Май 2026, ФГБОУ ВО «МГТУ»	Лекция-дискуссия «История развития инвестиций (прошлое и настоящее)»	Экономическая оценка инвестиций на транспорте	Групповая	Ткачкова Я.С.	ПКУВ-1.3; УК-10.2;	

Таблица показателей

11



№ п.п.	Показатель	Было на 12.02.2024	Цель	Достигнутый результат на 15.04.2024
1.	Время подготовки и разработки календарного плана воспитательной работы	30 дней	10 мин	Реализация мероприятий проекта начата 19.03.2024
2.	Количество документов с браком	50%	0%	
3.	Доля учебно-методических документов, своевременно подготовленных к началу учебного года	60%	100%	
4.	Степень удовлетворённости процессом для задействованных лиц	10%	90%	



СТАНДАРТИЗАЦИЯ

2. Выбираем учебный план по которому необходимо составить КПРВ

Перечень учебных планов, закрепленных за кафедрой "Автомобильного транспорта" (код 26) в соответствии с учебными планами образовательных программ

Наименование образовательной программы	Формы проведения	Формы проведения
23.03.01 Технология транспортных процессов Логистика на транспорте 2024	КПРВ по ООП	КПРВ на учебный год
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Автомобильный сервис 2024	КПРВ по ООП	КПРВ на учебный год
23.04.01 Технология транспортных процессов Логистика на транспорте 2024	КПРВ по ООП	КПРВ на учебный год
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Автомобильный сервис 2024	КПРВ по ООП	КПРВ на учебный год

3. При составлении КПРВ по ОПОП нажимаем данную кнопку, автоматически формируется и загружается Word

КПРВ по ООП
КПРВ на учебный год

4. При составлении КПРВ на учебный год нажимаем данную кнопку, автоматически формируется и загружается Word

5. При составлении КПРВ на учебный год выбираем галочкой необходимые курсы

Формирование календарного плана воспитательной работы

Шифр: 23.03.01 Направление: Технология транспортных процессов Профиль: Логистика на транспорте

Программа: бакалавриата Кафедра: Автомобильного транспорта Факультет: Инженерный

Квалификация: бакалавр Год нач. подг.: 2024 Форма обучения: очная

Для формирования календарного плана, выберите необходимые курсы и план будет содержать данные из этих курсов

Год начала подготовки	Информация	Профиль	0 курс	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	5 курс	6 курс
19 163 2022	23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 2022	Логистика на транспорте	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
19 149 2022	23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 2022	Логистика на транспорте	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

6. Нажимаем кнопку «Получить»

№ 717 2024

23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавр 2024

Логистика

Получить

7. Автоматически формируется и загружается КПРВ в формате Word

1 курс						
Модуль 2 Взаимодействие (аэропортовская) деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Наименование мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Формы проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Подъезд ветерана	Физика	групповая	Белавина Р.А.	УК-1.4;
2 курс						
Модуль 1 Проектная и проектно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Наименование мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Формы проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2024, МГТУ	Повышение безопасности движения и снижения расхода топлива на пути перевозимого	Технология логистики	групповая	Шалалова Н.Г.	УК-1.4; УК-4.4;
3 курс						
Модуль 3 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Наименование мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Формы проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Бухгалтерия, статистическая отчетность с учетом изменений налогообложения предприятий АПК	Деловые игры и анализ деятельности транспортного предприятия	групповая	Шалалова Н.Г.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
4 курс						
Модуль 1 Проектная и проектно-исследовательская деятельность обучающихся						
№	Дата, место	Наименование мероприятия	Наименование дисциплины (модуля)	Формы проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
1	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Особенности управления персоналом транспортной отрасли в условиях региона в современных условиях"	Управление персоналом на транспорте	групповая	Шалалова Н.Г.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
2	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Международные и российские стандарты учета в транспорте"	Учет и отчетность на транспорте	групповая	Шалалова Н.Г.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
3	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Особенности организации логистических групповых перевозок"	Организация специальных групповых перевозок	групповая	Гуляева Ю.Х.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
4	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Автомобильный транспорт в России: роль и место в экономике"	Материалы обсуждения транспортных процессов	групповая	Шалалова Н.Г.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
5	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Основные понятия ТЭО"	Основы транспортно-эксплуатационного обслуживания	групповая	Гуляева Э.Ю.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
6	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Предпосылки развития транспортной логистики как научной дисциплины"	Транспортная логистика	групповая	Алехина И.Б.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
7	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Сравнительное состояние транспортных систем в России"	Грузовые перевозки	групповая	Гуляева Э.Ю.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
8	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "Классификация грузов"	Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов	групповая	Гуляева Ю.Х.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;
9	Май 2024, ФГБОУ ВО МГТУ	Лекция-дискуссион: "История развития автотранспорта (проектирование и эксплуатация)"	Экономическая оценка автотранспорта на транспорте	групповая	Тихонова Е.С.	УК-1.4; УК-2.2; УК-2.4;

1. Для создания КПРВ необходимо нажать вкладку «Календарный план воспитательной работы (КПРВ)», в личном кабинете зав. кафедрой в системе РПД

Рабочие программы	
Главная	зав.каф.
Комп.модели	
Этапы формирования компетенций	
Дисциплины	
Список ФОС	
Календарный план воспитательной работы (КПРВ)	



Ткачева Яна Сергеевна

зав. кафедрой автомобильного транспорта

ФГБОУ ВО «МГТУ»

Тел. +79184200862

Эл. почта: tkachev4@mail.ru