



Проект «Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ»

Цель проекта – упрощение процесса формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ вуза.

Карточка проекта:


ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный
технологический университет»

Председатель координационного совета
реализации пилотного проекта
«Бережливый вуз – МГТУ»
«10» февраля – 2021 г.
С.К. Куижева

Карточка проекта «Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ»						
1. Вовлеченные лица в рамки проекта			2. Обоснование выбора			
Заказчик проекта:	Задорожная Людмила Ивановна - проректор по учебной работе		Ключевой риск – невыполнение аккредитационных требований по кадровому обеспечению образовательных программ. Проблемы: - поиск информации занимает длительное время; - неполная и разрозненная информация о НПП на сайте университета; - требует внесения и пересчета данных вручную; - формирование итогового документа требует большого количества времени. Отсутствует возможность генерации данных и формирования единого конечного документа – справки по кадровому обеспечению ОПОП. Низкая удовлетворенность протеканием процесса у участников процесса.			
Владелец процесса:	Руководители образовательных программ					
Периметр проекта:	Кафедры вуза, учебно-методическое управление, отдел кадров					
Границы процесса:	С момента утверждения образовательной программы до завершения ее освоения					
Руководитель проекта:	Доцент кафедры ТПСХП Галичева Мария Сергеевна					
Команда проекта:	Начальник УМУ Чудесова Наталья Николаевна, Начальник ОК Чич Бела Аскеровна, зав. кафедрой ТПСХП Мамсиров Нурбий Ильясович, доценты Астахова Ирина Александровна, Кучинская Елена Анатольевна, начальник ИТ-отдела Винограденко Павел Владимирович					
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта			
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	№	Мероприятия проекта	Начало	Окончание
1. Время оформления документов	20 дней	Уменьшение в 10 раз	1.	Подготовка к внедрению проекта	10.02.2021	28.02.2021
2. Число касаний документа	360	Уменьшение в 10 раз	2.	Анализ текущей ситуации	01.03.2021	31.03.2021
3. Степень удовлетворенности процессом для задействованных лиц	10%	90%	-	разработка текущей карты процесса;	01.03.2021	10.03.2021
			-	поиск и выявление проблем;	11.03.2021	18.03.2021
			-	разработка целевой карты процесса;	19.03.2021	25.03.2021

МИНОБНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «МГТУ»)		
РАСПОРЯЖЕНИЕ		
08.02.2021	О реализации в рамках проекта «Бережливый вуз-МГТУ» проекта «Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ»	№ 16/2
В соответствии с Дорожной картой и Тактическим планом реализации проекта «Бережливый вуз-МГТУ»:		
1. Реализовать проект «Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ» с 10.02.2021 по 20.09.2021.		
2. Утвердить состав рабочей группы:		
Руководитель проекта:		
Галичева Мария Сергеевна – заместитель декана факультета аграрных технологий, доцент кафедры ТПСХП.		
Администратор рабочей группы:		
Мамсиров Нурбий Ильясович – заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции.		
Члены рабочей группы:		
Задорожная Людмила Ивановна – проректор по учебной работе.		
Мамсиров Нурбий Ильясович – заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции.		
Чудесова Наталья Николаевна – начальник учебно-методического управления.		
Чич Бела Аскеровна – начальник управления кадров.		
Астахова Ирина Александровна – доцент кафедры землеустройства.		
Кучинская Елена Анатольевна – заместитель декана экологического факультета, доцент кафедры экологии и защиты окружающей среды.		
Винограденко Павел Владимирович – начальник ИТ-отдела.		
3. Организовать проектный офис по адресу: ул. Первомайская, д. 191, ауд. 213.		
4. Подготовить Дорожную карту и Тактический план реализации проекта «Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ» в срок до 28.02.2021.		
5. Руководителям и сотрудникам структурных подразделений, входящих в периметр проекта: кафедры вуза, учебно-методическое управление, отдел кадров оказывать содействие членам рабочей группы в его реализации.		
6. Данное распоряжение довести до сведения исполнителей.		
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.		

Команда проекта:

Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)



Задорожная Л.И.
проректор по
учебной работе
ФГБОУ ВО «МГТУ»

- Владелец процесса



Галичева М.С.
зам. декана по учебной
работе факультета аграрных
технологий, доцент

- Руководитель проекта

Команда проекта



Мамсиров Н.И.
зав. кафедрой технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции

- Роль: исполнитель



Чич Б.А.
зам. начальника
управления
кадров

- Роль: исполнитель



Кучинская Е.А.
зам. декана по
учебной работе
экологического
факультета

- Роль: исполнитель



Чудесова Н.Н.
начальник учебно-
методического
управления

- Роль: исполнитель



Винограденко П.В.
начальник
информационно-
технического
отдела

- Роль: исполнитель



Астахова И.А.
доцент кафедры
землеустройства

- Роль: исполнитель

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Разработка механизма формирования справок по кадровому обеспечению образовательных программ»
Руководитель проекта Галичева Мария Сергеевна

Основные этапы реализации проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Ключевой показатель		Картрирование			Kick-off	Реализация мероприятий	Закрепление улучшений	Дата окончания проекта
			Текущее состояние	Целевое состояние	Текущее состояние	Целевое состояние	Планирование мероприятий				
План	10.02.2021	11.02.2021	20 дней	2 дня	01.03.2021-18.03.2021	19.03.2021-25.03.2021	26.03.2021-30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021-25.06.2021	26.06.2021-20.09.2021	20.09.2021
Факт	10.02.2021	11.02.2021			01.03.2021-31.03.2021	19.03.2021-25.03.2021	26.03.2021-30.03.2021	<u>Дд.мм.гггг</u>	<u>Дд.мм.гггг</u>	<u>Дд.мм.гггг</u>	<u>Дд.мм.гггг</u>

Февраль, 2021

Состояние процесса	День	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	План																												
	Факт																												
	План																												
	Факт																												
	План																												
	Факт																												
	План																												
	Факт																												
	План																												
	Факт																												

Март, 2021

**Основные результаты
проекта:**

№ п.п.	Показатель	Текущее значение	Целевое значение	Фактическое значение на 30.09.2021	Результат
1.	Время оформления документов	20 дней	2 дня	2 дня	Уменьшилось в 10 раз
2.	Число касаний документа	360	36	40	Уменьшилось в 8 раза
3.	Степень удовлетворенности процессом для задействованных лиц	10%	90%	80%	Увеличилось в 8 раза


Номер листа: _____ Организация: МРТУ Дата: 2-12.03.2021 Время: Зутра.

Процесс: Формирование списка на курс повышения

Картировал (ФИО):

Власова И.А.

Действие/шаг процесса:	Время:	Проблемы:
Регистрация по маршруту К.С.	1 день	—
Коллекция, от-то на вно. курсе	1 день	—
Сбор информации о ППС	2 день.	сложность сбора информации о курсе в журнале
корректировка К.С.	2 день	всего 2 дня работы.
набор курсов из 4.9	5 дней	всего 5 дней работы.
внесение полученных данных в ППС	4 день.	всего 4 дня работы.
рецензия по результатам К.С.	2 день.	всего 2 дня работы.
заполнение и рецензия	5 дней	всего 5 дней работы.
в чмч на проверку	5 дней	открыть.



Сведения для справки в РК

1. Образование

должность

учебная степень

учебное звание

(вспомогательное образование)

(+)

* специальность
(напр-е подпол)

* квалификационный

* ВУЗ

* год

3. Статус работы

*

статус работы в должности
НПР

команд

* статус работы в иных орг-ях
в профес. сфере [команд.]

2. Подготовка кван-тикатив

вид документа

(+)

- удостоверение
- подготовка кван-тикатив
- свидетельство
- сертификат
- диплом о переподготовке

* год

* название программы

* место прохождения

* организация

* дата

* номер документа

69 прик прил № Названия как в манке							
N	Время прил	Фило	Кл - с прил до 174-3	до 174-3	Сред. Дол. прил	Время у. Н.	Время у. Н.
1	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
2	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
3	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
4	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
5	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
6	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
7	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу
8	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу	Уу 417 уу

Главная Электронная образов... x +

eios.mkgstu.ru/information/education/

ЭИОС

Галичева Мария Сергеевна

Сведения о научно-педагогическом работнике

Образование Повышение квалификации Стаж работы

Образование работника

Должность: Доцент кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции

Ученая степень: канд. с.-х. наук

Ученое звание: Доцент

№	Специальность	Квалификация	Вуз	Год	
1	Биология	Биолог, Преподаватель биологии и химии	Адыгейский государственный университет	2000 год	Удалить
2	Зоотехния	Бакалавр	ФГБОУ ВПО "Майкопский государственный технологический университет"	2014 год	Удалить

Добавление информации о высшем образовании

Все поля обязательны к заполнению!

Специальность

2013-2021 © Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО "МГТУ"

Разработчики: Чундышко В.Ю., Яковлев А.Л., Голузов Р.О., Чудесова Н.Н., Паскова А.А., Кучинская Е.А., Галичева М.С.

13:15 2 118 0 1 215 8

18:34 08.12.2021

Главная Электронная образов... x +

eios.mkgstu.ru/information/skills/

ЭИОС

Галичева Мария Сергеевна

Сведения о научно-педагогическом работнике

Образование Повышение квалификации Стаж работы

Информация о повышении квалификации работника

№	Документ	Год	Название программы	Место прохождения	Организация	Дата	Номер документа	
1	Удостоверение о повышении квалификации	2017 год	Оказание первой доврачебной помощи	Майкоп	ФГБОУ ВО "МГТУ"	26.12.2017	2159	Удалить
2	Удостоверение о повышении квалификации	2017 год	Современные ресурсосберегающие технологии ведения молочного и мясного скотоводства	Краснодар	ФГБОУ ВО "КубГАУ"	30.11.2017	И 944	Удалить
3	Удостоверение о повышении квалификации	2018 год	Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью	Майкоп	ГБУ ДПО "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации"	16.10.2018	3363	Удалить
4	Удостоверение о повышении	2018 гл	Практика и перспективы развития смысловой деятельности в условиях	Краснодар	ФГБОУ ВО "КубГАУ"	23.11.2018	И 1422	Удалить

2013-2021 © Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО "МГТУ"

Разработчики: Чундышко В.Ю., Яковлев А.Л., Голузов Р.О., Чудесова Н.Н., Паскова А.А., Кучинская Е.А., Галичева М.С.

13:21 2 118 0 1 215 8

18:35 08.12.2021

Справки по кадровому обеспечению образовательных программ

Главная Загрузить план

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Организация и технологии защиты информации (очная, 2014)

#	Дисциплина	Преподаватель	Условия привлечения
1	Б1.Б.01. История 1 курс 1 сем.	Иванов Иван Иванович	☐ по основному месту работы ☐ на условиях внутреннего совместительства ☐ на условиях внешнего совместительства ☐ на условиях договора ГПХ
2	Б1.Б.02. Философия 1 курс 1 сем.	Иванов Иван Иванович	☐ по основному месту работы ☐ на условиях внутреннего совместительства ☐ на условиях внешнего совместительства ☐ на условиях договора ГПХ
3	Б1.Б.03. Иностранный язык 1 курс 1 сем.	Иванов Иван Иванович	☐ по основному месту работы ☐ на условиях внутреннего совместительства ☐ на условиях внешнего совместительства ☐ на условиях договора ГПХ
4	Б1.Б.03. Иностранный язык 1 курс 2 сем.	Иванов Иван Иванович	☐ по основному месту работы ☐ на условиях внутреннего совместительства ☐ на условиях внешнего совместительства ☐ на условиях договора ГПХ
5	Б1.Б.03. Иностранный язык 2 курс 3 сем.	Иванов Иван Иванович	☐ по основному месту работы ☐ на условиях внутреннего совместительства ☐ на условиях внешнего совместительства ☐ на условиях договора ГПХ