



Бережливый ВУЗ - МГТУ

Проект:

«Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»



Проект «Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»



Карточка проекта



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Координационного совета
по реализации пилотного проекта
«Версификация вуз – МГТУ»
«01» декабря 2021 г.
С. К. Кузнецов

Карточка проекта						
«Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»						
1. Выявленные лица в рамках проекта			2. Обоснование выбора			
Заявщик проекта:	Овсинникова Татьяна Антоновна – проректор по научной работе и инновационному развитию		Ключевые риски: срыв сроков подачи заявок и нарушение регламента конкурса.			
Владелец проекта:	Шкнапцев Аслан Каппанович – декан факультета аграрных технологий		Проблемы: - занимает длительное время; - неполное предоставление необходимых сведений по заявке для формирования итогового отчета в Министерство просвещения РФ;			
Периметр проекта:	Образовательные учреждения СПО, кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции, управление научной деятельностью МГТУ		- заявка на участие и презентация проекта участниками предоставляется отдельно друг от друга; - не формируется единая база проектов и перечень поданных на конкурс заявок.			
Границы проекта:	От рассылки информационного письма участникам до формирования общего перечня заявок и электронной базы проектов		Отсутствует мониторинг протекания процессов подачи и приема заявок по номинациям конкурса.			
Руководитель проекта:	Мамсиров Нурбий Тимасович – заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции					
Команда проекта:	Доценты кафедры технологии производства сельскохозяйственной продукции: Галичева Мария Сергеевна, Чумаченко Юрий Алексеевич, Дагузиева Зира Шахмардановна; Программисты ИТ-отдела: Коблен Илья Русланович, Голуев Роман Олегович					
3. Цели и планируемый эффект			4. Ключевые события проекта			
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	№	Мероприятия проекта	Начало	Окончание
1. Время оформления и подачи заявки	3 дня	Уменьшение в 3 раза	1	Подготовка к внедрению проекта	01.02.2021	10.02.2021

План мероприятий

План мероприятий проекта
«Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»

№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению проблемы	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Длительное оформление заявки	1.1 Разработка формы онлайн-заявки	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	02.03.2021-03.03.2021	1 день
		1.2 Разработка технического задания на разработку онлайн-заявки для программиста	Голуев Р.О.	04.03.2021-05.03.2021	
		1.3 Проведение технических работ программистом по созданию онлайн-заявки	Голуев Р.О.	06.03.2021-13.03.2021	
		1.4 Тестирование онлайн-заявки	Галичева М.С. Мамсиров Н.И.	14.03.2021-15.03.2021	
		1.5 Согласование с отделом науки МГТУ о возможности размещения активной ссылки на заявку на главной странице официального сайта университета во вкладку «Интеллектуальные конкурсы»	Мамсиров Н.И.	15.03.2021-16.03.2021	
		1.6 Рассылка информационного письма конкурса с активной ссылкой на заявку	Мамсиров Н.И.	16.03.2021-17.03.2021	
2.	Неполная и некорректная подача информации об участниках, руководителях и т.д.	2.1 Определение обязательных полей в заявке для формирования итоговой отчетности по необходимым критериям	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	02.03.2021-03.03.2021	1 день
		2.2 Разработка формы заявки с полями, необходимыми для обязательного заполнения	Голуев Р.О.	04.03.2021-05.03.2021	
3.	Отсутствие технических возможностей	3.1 Возможность подачи заявки с мобильного телефона, исключая сканирование документов и расчеты заявки, информационный карты и описания проекта	Голуев Р.О.	06.03.2021-13.03.2021	1 день
4.	Формирование лишнего печатных документов, не приносящих ценности процессу	4.1 Упрощение процедуры подачи заявки без необходимости подписания заявки участником	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	15.03.2021-16.03.2021	1 день
5.	Длительное формирование перечня заявок на конкурс	4.2 Исключение необходимости в подписи руководителя в официальной печати образовательной организации	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	16.03.2021-17.03.2021	
		5.1 Разработка технического задания формирования перечня поданных заявок путем генерации их в единый документ	Галичева М.С. Голуев Р.О.	18.03.2021-19.03.2021	2 дня
6.	Отсутствие шаблона презентации проекта	5.2 Выполнение работ программистом согласно техническому заданию	Голуев Р.О.	20.03.2021-27.03.2021	
		6.1 Разработка структуры презентации проекта	Дагузиева З.Ш.	18.03.2021-19.03.2021	2 дня
7.	Длительная сортировка презентаций проектов по номинациям	6.2 Создание соответствующего структуры шаблона презентации проекта	Чумаченко Ю.А.	20.03.2021-27.03.2021	
		7.1 Возможность припринятия готовой презентации проекта непосредственно к формируемой заявке	Галичева М.С. Мамсиров Н.И.	28.03.2021-29.03.2021	3 дня
8.	Трудоемкость внесения данных проектов в единую форму итоговой отчетности документации на мероприятия Р-Ф (вручную)	7.2 Сортировка презентаций согласно выбранной в заявке номинации	Мамсиров Н.И.	30.03.2021-01.04.2021	
		8.1 Исключение занесения данных в форму отчета по проектам вручную путем автоматической генерации их онлайн-заявок	Мамсиров Н.И.	02.04.2021-15.04.2021	1 день

Дорожная карта

Дорожная карта реализации проектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
№	Название проекта	Руководитель проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Ключевой индикатор	Картирование				Click-off	Реализация мероприятий	Закрытие/заключительный	Дата окончания проекта	Состояние проекта	Сроки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Текущее состояние	Целевое состояние	Текущее состояние	Целевое состояние						Планирование мероприятий	Январь	Февраль				Март				Апрель																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Профильное министерство																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Управление																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	«Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»	Мамсиров Н.И.	план	план	3 дня	начиная с 1 мая	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план

Остатки ресурсов Ресурсы по бюджету Ресурсы по стоимости



Команда проекта «Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»

Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)



Шхапацев А.К.
Декан факультета аграрных технологий

- Владелец процесса



Мамсиров Н.И.
зав. кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции

- Руководитель проекта

Команда проекта



Галичева М.С.
зам. декана по учебной работе факультета аграрных технологий, доцент

- Роль: исполнитель




Чумаченко Ю.А.
доцент

- Роль: исполнитель



Дагужиева З.Ш.
доцент

- Роль: исполнитель



Голеусов Р.О.
специалист информационно-технического отдела

- Роль: исполнитель



Коблев И. Р.
специалист информационно-технического отдела

- Роль: исполнитель

Информация по проекту



Ключевой риск:

Срыв сроков подачи заявок и нарушение регламента конкурса.

Цели и плановый эффект:

1. Сокращение времени оформления и подачи заявки с 3 дней до 1 дня.
 2. Снижение числа касаний бумажных документов с 9 до 2.
 3. Сокращение количества формируемых бумажных документов с 4 до 2.
 4. Повышение степени удовлетворенности процессом для задействованных лиц с 30 до 100 %.
- Упрощение процесса подачи и приема заявок на участие в конкурсе и их обработки.

Сроки реализации проекта:

Старт проекта 01.02.2021 – закрытие 15.04.2021

Карта потока создания ценности (текущее состояние)



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»

Время создания, мин.	min				5,0				30,0			
	max				480,0				480,0			
Время транспортировки и хранения, мин.	min				1,0	1,0						
	max				5,0	5,0						
Время прохождения периода, мин.	min	5,0	480,0	480,0		5,0	5,0	30,0		1440,0	60,0	
	max	30,0	1440,0	1440,0		30,0	30,0	60,0		2400,0	480,0	
Участники												
Участие конкурса												
Организатор												
Руководитель организации												
Документы												
Информационное письмо	1	7	3					4				
Заявка на конкурс и сопроводительные документы			1		2			3				
Перечень заявок									1			
Итоговый отчет для Минпросвещения РФ											1	

Страница 1

Описание

1. Детальное оформление заявки
2. Неполная и некорректная подача информации об участниках, руководителях и т.д.
3. Отсутствие технических возможностей
4. Формирование списка печатных документов, не приносящих ценности процессу
5. Детальное формирование перечня заявок на конкурс
6. Отсутствие шаблона презентации проекта
7. Детальное сортировка презентаций проектов по номинациям
8. Трудоемкость внесения данных проектов в единую форму итоговой отчетной документации для Минпросвещения РФ

Анализ проблем, поиск коренных причин проекта



№	Проблема
1	Длительное оформление заявки
2	Неполная и некорректная подача информации об участниках, руководителях и т.д.
3	Отсутствие технических возможностей
4	Формирование лишних печатных документов, не приносящих ценности процессу
5	Длительное формирование перечня заявок на конкурс
6	Отсутствие шаблона презентации проекта
7	Длительная сортировка презентаций проектов по номинациям
8	Трудоемкость внесения данных проектов в единую форму итоговой отчетной документации для Минпросвещения РФ (вручную)



Анализ проблем, поиск коренных причин (5 Почему)



Карта потока создания ценности (идеальное состояние)

Карта идеального состояния процесса «Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования»

Время ожидания, мин.	min												
	max												
Время транспортировки (перехода), мин.	min		1,0										
	max		1,0										
Время протекания операции, мин.	min	5,0		480,0	30,0	30,0		30,0					
	max	30,0		1440,0	60,0	60,0		60,0					
Участники													
Участник конкурса				Подготовка проекта и заполнение заявки на сайте университета									
Оргкомитет		Рассылка информационного письма	@		@	Формирование перечня заявок путем генерации из электронных		Формирование итогового отчета для Минпросвещения					
Руководитель организации													
Документы													
Информационное письмо		1		2									
Заявка на конкурс и презентация проекта				1		2							
Перечень заявок						1							
Итоговый отчет для Минпросвещения РФ								1					

[illegible][illegible]

План мероприятий

№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат	Влияние на цель проекта
1.	Длительное оформление заявки участником	- Разработка формы онлайн-заявки - Разработка технического задания на разработку онлайн-заявки для программиста - Проведение технических работ программистом по созданию онлайн-заявки - Тестирование онлайн-заявки - Согласование с отделом науки МГТУ о возможности размещения активной ссылки на заявку на главной странице официального сайта университета во вкладку «Интеллектуальные конкурсы» - Рассылка информационного письма конкурса с активной ссылкой на заявку	Мамсиров Н.И. Галичева М.С. Голеусов Р.О. Галичева М.С. Мамсиров Н.И. Мамсиров Н.И.	02.03.2021-03.03.2021 04.03.2021-05.03.2021 06.03.2021-13.03.2021 14.03.2021-15.03.2021 15.03.2021-16.03.2021 16.03.2021-17.03.2021	1 день	66%
2.	Неполная и некорректная подача информации об участниках, руководителях и т.д.	- Определение обязательных полей в заявке для формирования итоговой отчетности по необходимым критериям - Разработка формы заявки с полями, необходимыми для обязательного заполнения	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	02.03.2021-03.03.2021 04.03.2021-05.03.2021	1 день	3%
3.	Отсутствие технических возможностей у участников	Возможность подачи заявки с мобильного телефона, исключая сканирование документов и распечатки заявки, информационной карты и описания проекта	Голеусов Р.О.	06.03.2021-13.03.2021	1 день	3%
4.	Формирование лишних печатных документов, не приносящих ценности процессу	- Упрощение процедуры подачи заявки без необходимости подписания заявки участником - Исключение необходимости в подписи руководителя и официальной печати образовательной организации	Мамсиров Н.И. Галичева М.С.	15.03.2021-16.03.2021 16.03.2021-17.03.2021	1 день	11%
5.	Длительное формирование перечня заявок на конкурс организатором	- Разработка технического задания формирования перечня поданных заявок путем генерации их в единый документ - Выполнение работ программистом согласно техническому заданию	Галичева М.С. Голеусов Р.О.	18.03.2021-19.03.2021 20.03.2021-27.03.2021	2 дня	4%
6.	Отсутствие шаблона презентации проекта	- Разработка структуры презентации проекта - Создание соответствующего структуре шаблона презентации проекта	Дагужиева З.Ш. Чумаченко Ю.А.	18.03.2021-19.03.2021 20.03.2021-27.03.2021	2 дня	4%
7.	Длительная сортировка презентаций проектов по номинациям организатором	- Возможность прикрепления готовой презентации проекта непосредственно к формируемой заявке - Сортировка презентаций согласно выбранной в заявке номинации	Галичева М.С. Мамсиров Н.И.	28.03.2021-29.03.2021 30.03.2021-01.04.2021	3 дня	4%
8.	Трудоемкость внесения данных проектов в единую форму итоговой отчетной документации для	Исключение внесения данных в форму отчета по проектам вручную путем автоматической генерации из онлайн-заявок	Мамсиров Н.И.	02.04.2021-15.04.2021	1 день	5%

Эффективность реализации проекта



№ п.п.	Показатель	Текущее значение	Целевое значение	Фактическое значение на 15.04.2021	Результат
1.	Время оформления и подачи заявки	3 дня	1 день	1 день	Сократилось в 3 раза
2.	Число касаний документа	9	2	2	Уменьшилось в 4,5 раз
3.	Количество формируемых бумажных документов	4	1	1	Уменьшилось в 2 раза
4.	Степень удовлетворённости процессом для задействованных лиц	30%	100%	80%	Увеличилась в 2,5 раза
5.	Количество участников конкурса	20	40	37	Увеличилось в 1,85 раза
6	Количество регионов-участников	2	4	6	Увеличилось в 3 раза

Фотоматериалы по проекту: **БЫЛО** - **СТАЛО**



О ВУЗЕ

АБИТУРИЕНТУ



УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЭКРАН ПРИЁМА

Было:

Стало:

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»



Стандартизация основных элементов целевой модели процесса



ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийского конкурса студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Всероссийского конкурса студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (далее – Конкурс).

1.2 Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность, равенство условий для всех участников.

1.3 Организатором проведения Конкурса выступает ФГБОУ ВО «МГТУ» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

1.4 Общее руководство при организации и проведении Конкурса, определение состава жюри, а также внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который создается приказом ректора.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1 Основная цель конкурса – способствование самореализации студенческой молодежи, формирования деловой активности, развития лидерских качеств, формирование умений и навыков предпринимательской деятельности, коммуникативных навыков и навыков проектной деятельности, приобретение практического опыта работы.

2.2 Задачи конкурса:

- выявление и поддержка лучших проектов, направленных на решение приоритетных задач в сфере развития среды для самореализации студенчества в областях - сельское хозяйство, образование, предпринимательство, общественная жизнь и др.
- формирование навыков проектной деятельности и работы в составе творческого коллектива;
- приобретение знаний и формирование навыков, необходимых для успешного участия молодежи в реализации проектов;
- создание условий для раскрытия организаторского потенциала и личностного роста молодежных лидеров;
- формирование представления об успешной инициативе, возможности ее реализации в интересах личности, общества и государства;

Уважаемые преподаватели и обучающиеся по программам среднего профессионального образования!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО!

Сообщаем вам, что Майкопский государственный технологический университет, проводит Всероссийский конкурс студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №115 от 11.12.2020 года включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/2021 учебный год (прилагается).

Место и время проведения Конкурса

Место проведения Конкурса – г. Майкоп ул. Первомайская 191
Конкурс проводится в 3 этапа:

- 01.03.2021-09.04.2021 года – прием заявок на участие в конкурсе (Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с *приложением 3 к настоящему Положению*).
- 12.04.2021-16.04.2021 года проведение заочного этапа конкурса
- 28.04.2021 – проведение очного этапа конкурса

Заявка на участие в Конкурсе, сопроводительные документы (информационная карта проекта (*приложение 5 к настоящему Положению*), описание проекта (*приложение 6 к настоящему Положению*) и презентация проекта (*не более 20 слайдов*) подаются до 09 апреля 2021 года включительно в электронной форме по ссылке <https://mkgtsu.ru/news/agrariv2021/>, на главной странице официального сайта ФГБОУ ВО «МГТУ» (вкладка «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ»).

Также, сообщаем, что Победители Конкурса имеют возможность, при поступлении в ФГБОУ ВО «МГТУ» получить дополнительно 10 баллов к результатам вступительных экзаменов, а призеры – по 8 баллов.

По всем возникающим вопросам, обращаться:

- по телефону: 8(918) 223-23-25 (Мамсиров Нурбий Ильсович)
- по e-mail: agrariv2019@mail.ru

С уважением, Оргкомитет Конкурса





О ВУЗЕ

АБИТУРИЕНТУ

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЭКРАН ПРИЁМА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»





Решение по проекту

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

РЕШЕНИЕ

по проекту «Единое окно доступа студентов и преподавателей к получению
справочно-информационных материалов»

19 мая 2021 № 1

О ходе реализации проекта «Оптимизация процесса подачи и приема заявок
на участие во Всероссийском конкурсе студенческих инициатив и проектов
в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования»
(отчет по завершению проекта)

В соответствии с распоряжением ректора Майкопского
государственного технологического университета от 29.01.2021 № 12/2 «О
реализации в рамках проекта «Бережливый вуз-МГТУ» проекта
«Оптимизация процесса подачи и приема заявок на участие во Всероссийском
конкурсе студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования». По проекту проведена защита результатов выполнения и
подведение итогов достижения показателей.

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса
поддачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих
инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся
по программам среднего профессионального образования».

1.1. Рекомендовать сотрудникам МГТУ использовать полученные в
проекте результаты при формировании соответствующих документов.

2. Целевые показатели проекта в результате реализации
мероприятий считать достигнутыми:

№ п.п.	Показатель	Текущее значение	Целевое значение	Фактическое значение на 15.04.2021	Результат
1.	Время оформления и поддачи заявки	3 дня	1 день	1 день	Сократилось в 3 раза
2.	Число касаний документа	9	2	2	Уменьшилось в 4,5 раз
3.	Количество формируемых бумажных документов	4	1	1	Уменьшилось в 2 раза

Степень					Увеличилась в 2,5 раза
4.	удовлетворенности процессом для задействованных лиц	30%	100%	80%	

3. Признать успешным реализацию проекта «Оптимизация процесса
поддачи и приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе студенческих
инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для студентов, обучающихся
по программам среднего профессионального образования».

Заместитель Председателя
Координационного совета

Задорная Л.И.

Галичева Мария Сергеевна – заместитель
декана по учебной работе ФГБОУ ВО «МГТУ»

Тел. 89034668564

E-mail: mariya-galicheva@yandex.ru

<https://mkgtu.ru/menu/agrariy2021/>