



**План мероприятий
 по привлечению обучающихся на магистерские программы
 на экологическом факультете**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат / документ
1.	Размещение (коррекция) на сайте университета аннотаций по всем реализуемым на факультете магистерским программам	Февраль 2023	Вавилова Л.В., Трушева Н.А., Сазонец Н.М.	Информация на странице факультета на сайта МГТУ и на странице Дня открытых дверей
2.	Беседа со студентами 3-4-х курсов с целью подготовки к поступлению в магистратуру	Февраль, май 2023	Коновалова Г.М., Вавилова Л.В., Трушева Н.А.	Формирование банка потенциальных абитуриентов магистерских программ факультета
3.	Встречи с бакалаврами-выпускниками факультета	Май 2023	Коновалова Г.М., Вавилова Л.В., Трушева Н.А.	Справка с анализом анкеты обратной связи после проведения мероприятия. Уточнение данных банка потенциальных абитуриентов магистерских программ факультета
4.	Информирование работодателей и Министерства образования и науки Республики Адыгея, профильных министерств, муниципальных органов управления образованием о возможностях университета по подготовке магистров с целью формирования заказа на их подготовку	Февраль- Май 2023	Коновалова Г.М., Вавилова Л.В., Трушева Н.А., Сазонец Н.М., Кучинская Е.А., Уджуху М.И.	Заказ на подготовку магистров (соглашение)
5.	Подготовка и издание буклета о магистерских программах факультета	Январь 2023	Коновалова Г.М., Вавилова Л.В., Трушева Н.А., Сазонец Н.М., Кучинская Е.А., Уджуху М.И.	Буклет
6.	Размещение информации о магистерских программах факультета в средствах массовой информации	Март 2023	Коновалова Г.М., Вавилова Л.В., Трушева Н.А., Сазонец Н.М.,	Статья, интервью, другая публикация, прочее (ссылки на ресурс, печатное издание с публикацией)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат / документ
			Кучинская Е.А., Уджуху М.И.	
7.	Анализ эффективности выполнения Плана мероприятий	до 25 сентября 2023 г.	Вавилова Л.В., Трушева Н.А., Сазонец Н.М.	Аналитическая справка