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«Оптимизация процесса контроля за формированием реестра 
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Карточка проекта 3



Информация по проекту

Цели и плановый эффект:
1. Сокращение времени контроля срока реализации, подготовки и разработки реестра 
программного обеспечения образовательных программ с 7 дней до 1 дня.

2. Снижение количества документов с браком с 50% до 0%.

3. Увеличение доли учебно-методических документов, своевременно подготовленных к 
началу учебного года с 60% до 100%.

4. Повышение степени удовлетворенности процессом для задействованных лиц с 10 до 90 
%.

Сроки реализации проекта:

Старт проекта 21.10.2024 г. – закрытие 13.12.2024 г.

Ключевые риски:
1. Брак в работе.
2. Срыв сроков разработки реестра программного обеспечения образовательных программ.
3. Трудоемкость процесса разработки реестра программного обеспечения образовательных 
программ, вызывающая низкую удовлетворенность процессом.
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Карта потока создания ценности (текущее состояние)
по проекту «Оптимизация процесса контроля за формированием реестра программного обеспечения

образовательных программ, представленного на сайте ВУЗа
»

6
Карта текущего состояния процесса «Автоматическое формирование реестра программного обеспечения 

образовательных программ» 

Время 

ожидания, мин.

min 5,0 5,0

max 480,0 480,0

Время 

транспортировк

и

(перехода), мин.

min 1,0 1,0 1,0

max 5,0 5,0 5,0

Время 

протекания 

операции, мин.

min 120,0 480,0 480,0 480,0 180,0 1,0 1,0 5,0 15,0

max 180,0 1440,0 1440,0 1440,0 240,0 5,0 5,0 10,0 20,0

Участники

Описание

Преподаватели

Зав. кафедрой

Проректор по УР

Ответсвенный за сайт

Сайт ВУЗа

1

2

3

4

5

6

7

8

Ожидание информации из РПД

Трудоемкость работ (открытие , поиск, копирование и 

закрытие РПД)

Большое количество РПД

Длительное время ожидания
Распечатывание, подписывание и сканирование 

реестра программного обеспечения образовательных 
Неправильное определение преподавателем 

необходимого для дисциплины программного 

Сбой в работе техники

Сбой в работе интернета

РПД

Сбор 
информации из 

РПД
Систематизация 

по реестру ПО
Мониторинг 
реестра ПО

Систематизация по 
дисциплинам

 2,3,6

4,8

Составление 
реестра ПО

 4

Мониторинг 

реестра ПО

Мониторинг 

реестра ПО

Выставление на 

сайт

2,3

1,2,3

 4

 2,3
5,7



Ключевые проблемы проекта

№ Проблема

1

Длительное ожидание информации от 
преподавателей по реализуемым образовательным 
программам для подготовки реестра программного 
обеспечения образовательных программ

2
Трудоемкость работ (открытие , поиск, копирование и 
закрытие РПД)

3 Большое количество РПД

4

Распечатывание, подписывание и сканирование 

реестра программного обеспечения образовательных 

программ

5

Неправильное определение преподавателем 
необходимого для дисциплины программного 
обеспечения на этапе разработки 

6 Сбой в работе техники и интернета

7



Карта потока создания ценности (целевое состояние)
по проекту «Оптимизация процесса контроля за формированием реестра программного обеспечения

образовательных программ, представленного на сайте ВУЗа
»
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Карта целевого состояния процесса «Автоматическое 

формирование реестра программного обеспечения 

образовательных программ» 

Время 

ожидания, мин.

min 1,0 1,0

max 1,0 1,0

Время 

транспортировк

и

(перехода), мин.

min 1,0 1,0 1,0

max 1,0 1,0 1,0

Время 

протекания 

операции, мин.

min 120,0 1,0 1,0 5,0

max 180,0 1,0 1,0 10,0

Участники

Описание

Преподаватели

Зав. кафедрой

Проректор по УР

Ответсвенный за сайт

Сайт ВУЗа

1

2

3

4

5

6

7

8

Ожидание информации из РПД

Трудоемкость работ (открытие , поиск, 

копирование и закрытие РПД)

Большое количество РПД

Длительное время ожидания

Распечатывание, подписывание и 

сканирование реестра программного 

обеспечения образовательных программ
Неправильное определение 

преподавателем необходимого для 

дисциплины программного обеспечения 

на этапе разработки

Сбой в работе техники

Сбой в работе интернета

РПД

Мониторинг 
реестра ПО

4,8

 4

Мониторинг 

реестра ПО

Выставление на 

сайт

 4



План мероприятий
№ 
п/
п

Краткое описание проблемы Мероприятия по решению проблем Ответственные Срок
Ожидаемый 

результат

Влияние на цель 
проекта

1

Длительное ожидание 
информации от преподавателей 
по реализуемым 
образовательным программам 
для подготовки реестра 
программного обеспечения 
образовательных программ

1. Автоматическое внесения данных в формуреестра программного 
обеспечения образовательных программ

Задорожная Л.И.,
Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н.

Селиванова И.А., Ткачева Я.С.,
Бжентхалова И.М.

21.10.2024-
25.10.2024

1 мин 35 %

2
Трудоемкость работ (открытие , 
поиск, копирование и закрытие 
РПД)

1. Автоматическое внесения данных в форму реестра программного 
обеспечения образовательных программ

Задорожная Л.И.,
Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н.

Селиванова И.А., Ткачева Я.С.,
Бжентхалова И.М.

28.10.2024-
13.11.2024

1 мин 17 %

3 Большое количество РПД
1. Автоматическое внесения данных в форму реестра программного 
обеспечения образовательных программ

Задорожная Л.И.,
Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н.

Селиванова И.А., Ткачева Я.С.,
Бжентхалова И.М.

14.11.2024-
18.11.2024

1 мин 15 %

4

Распечатывание, подписывание и 
сканирование реестра 
программного обеспечения 
образовательных программ

1. Создание электронного документооборота

Задорожная Л.И.,
Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н.

Селиванова И.А., Ткачева Я.С.,
Бжентхалова И.М.

19.11.2024-
29.11.2024

исключены 
действия не 
создающие 
ценности

19 %

5

Неправильное определение 
преподавателем необходимого 
для дисциплины программного 
обеспечения на этапе разработки 

1. Автоматизация внесения необходимого программного обеспечения на 
этапе разработки 

Задорожная Л.И.,
Яковлев А.Л., Чудесова Н.Н.

Селиванова И.А., Ткачева Я.С.,
Бжентхалова И.М.

02.12.2024-
13.12.2024

исключены 
действия не 
создающие 
ценности

8 %
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Фотоматериалы по проекту: БЫЛО - СТАЛО

БЫЛО СТАЛО
10

Реестр формируется автоматически по всем 
дисциплинам образовательной программыРеестр формировался вручную и обрабатывался 

большой объем документов



Таблица показателей

№

п.п.
Показатель

Было

на 21.10.2024  
Цель

Достигнутый 

результат

на 13.12.2024

1.

Время контроля срока реализации, 

подготовки и разработки реестра

программного обеспечения

образовательных программ

7 дней 1 день

Реализация 

мероприятий проекта 

начата

07.11.2024

2. Количество документов с браком 50% 0%

3.

Доля учебно-методических документов, 

своевременно подготовленных к началу 

учебного года

60% 100%

4.
Степень удовлетворённости процессом 

для задействованных лиц
10% 90%
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1. Для создания реестра программного 

обеспечения образовательных 
программ необходимо нажать вкладку 

«Реестр программного обеспечения 
ООП, в личном кабинете зав. 

кафедрой в системе РПД

2. Выбираем необходимую образовательную программу

3. Нажимаем кнопку «Реестр ПО по ООП»  

4. Автоматически формируется и загружается реестр 
программного обеспечения образовательных 

программ 
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Ткачева Яна Сергеевна

зав. кафедрой автомобильного транспорта

ФГБОУ ВО «МГТУ»

Тел. +79184200862

Эл. почта: tkachev4@mail.ru


