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1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины:  Является формирование знаний теоретических положений и
практических рекомендаций по организации работ, умений и навыков планирования и
управления в строительстве. Задачи дисциплины: - изучить принципы организации
строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и
производственной деятельности строительно-монтажных организаций; - формирование
соответствующих знаний, умении и навыков в области строительства; - ознакомить с
основами управления в строительной области; -сформировать умения анализа предметной
области разработки концептуальной модели концептуальной модели организации возведения
зданий, инженерных сооружений.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

Дисциплина "Управление производством строительно монтажных работ " является
дисциплиной базовой части образовательной программы (ОПОП ) бакалавриата, трудоемкость
освоения дисциплины – 4 зачетные единиц, 144 академических часа учебной работы
студента. При изучении дисциплины "Управление производством строительно монтажных
работ " используются знания, умения и навыки полученные при освоении студентами
дисциплин: • основы архитектуры и строительных конструкций; • строительные материалы; •
технологические процессы в строительстве; • безопасность жизнедеятельности; Знания и
навыки, полученные при освоении дисциплины "Управление производством строительно
монтажных работ " используются при решении технических, конструкторских и
исследовательских задач, а так же задач управления строительством в период
профессиональной деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения
работ производственным подразделением

ОПК-9.2 Определение потребности производственного
подразделения в материально-технических и трудовых
ресурсах

ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников
производственного подразделения

ОПК-9.4 Составление документа для проведения базового
инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и
охране окружающей среды

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на
производстве
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы
контроля
(количес

тво)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Пр КРАт Контроль СР
Курс 4 Сем. 7 1 12 12 0.35 53.65 66   144 4

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы
контрол
я (колич
ество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Лаб Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 4 Сем. 8 1 4 4 6 0.35 8.65 121   144 4

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

Формы
контроля
(количес

тво)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Пр КРАт Контроль СР
Курс 4 Сем. 7 1 8 12 0.35 26.65 97   144 4
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 ема 1. Концептуальные основы организации

строительного производства
1-4 2 2 10 Составление плана

конспекта Тестовые
задания. Блиц - опрос РГР

7 Тема 2. Планирование строительного
производства

5-8 2 2 10 Составле ние плана
конспекта Тестовые
задания. Блиц�опрос РГР

7 Тема 3. Документация по организации
строительства и производству работ (ПОС ПП

9 2 2 10 Составле ние плана
конспекта Тестовые
задания. Блиц�опрос РГР

7 Тема 4. Организация работ подготовительного
периода

10 2 2 10 Составление плана
конспектаТестовые
задания. Блиц�опросРГР

7 Тема 5. Организация работ основного периода
строительства

11 2 2 10 Составление плана
конспектаТестовые
задания. Блиц�опросРГР

7 Тема 6. Организация и проведение конкурсов и
подрядных торгов

12-13 1 1 10 Составление плана
конспектаТестовые
задания. Блиц�опросРГР

7 Тема 7. Управление в строительстве 14-15 1 1 6 Составление плана
конспектаТестовые
задания. Блиц�опросРГР

7 Тема 8. Основные понятия и принципы
бережливого производства . Система всеобщего
производительного обслуживания оборудования

16-17

Промежуточная аттестация 0.35 53.65
ИТОГО: 12 12 0.35 53.65 66

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Тема 1. Концептуальные основы организации строительного производства 1 1 1 24
8 Тема 2. Планирование строительного производства 1 24
8 Тема 3. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ПП 1 1 1 24
8 Тема 4. Организация работ подготовительного периода 1 10
8 Тема 5. Организация работ основного периода строительства 1 1 1 14
8 Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов 1 14
8 Тема 7. Управление в строительстве 1 1 11
8 Тема 8. Основные понятия и принципы бережливого производства . Система всеобщего

производительного обслуживания оборудования
Промежуточная аттестация 0.35 8.65
ИТОГО: 4 4 6 0.35 8.65 121

5.3.Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Тема 1. Концептуальные основы организации строительного производства 2 2 20
7 Тема 2. Планирование строительного производства 1 2 20
7 Тема 3. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ПП 1 2 20
7 Тема 4. Организация работ подготовительного периода 1 2 10
7 Тема 5. Организация работ основного периода строительства 1 10
7 Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов 1 2 10
7 Тема 7. Управление в строительстве 1 2 7
7 Тема 8. Основные понятия и принципы бережливого производства

Тема 8. Основные понятия и принципы бережливого производства . Система всеобщего
производительного обслуживания оборудования
Промежуточная аттестация 0.35 26.65
ИТОГО: 8 12 0.35 26.65 97
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Управление производством строительно-монтажных работ»,
образовательные технологии

Лекционный курс

Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7/8/7 ема 1. Концептуальные

основы организации
строительного
производства

2 1 2 Этапы развития и
современные задачи.
Отраслевые особенности
строительства
предприятий, зданий и
сооружений.
Организационные формы
и субъекты
инвестиционно
строительной
деятельности.
Взаимодействие
участников
строительства.

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть: Слайд-лекция

7/8/7 Тема 2. Планирование
строительного
производства

2 1 Федерально и
региональные
инвестиционные
программы. Титульные
списки строек.
Договорные отношения.
Выбор стратегии бизнес-
планов.

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть: Слайд-лекция

7/8/7 Тема 3. Документация по
организации
строительства и
производству работ (ПОС
ПП

2 1 1 Состав и содержание
проектов организации
строительства. Состав и
содержание проектов
производства работ.
Состав и содержание
технологических карт.
Состав и содержание
проектов организации
работ.

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть:  Слайд-лекция

7/8/7 Тема 4. Организация
работ подготовительного
периода

2 1 Структура подготовки
строительного
производства и
классификация ее
элементов. Оценка
значимости факторов
освоения строительных

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть: Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
площадок. Принципы
инженерной подготовки
строительных площадок.
Особенности инженерной
подготовки территорий.

7/8/7 Тема 5. Организация
работ основного периода
строительства

2 1 1 Принципы организаций
строительных объектов.
Моделирование
параметров возведение
зданий и сооружений.
Организация
строительства жилых и
общественных зданий.
Организация
строительства
промышленных
предприятий

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть:  Слайд-лекция

7/8/7 Тема 6. Организация и
проведение конкурсов и
подрядных торгов

1 1 Мероприятия и
процедуры подготовки
конкурсов (торгов).
Порядок оформления и
подачи заявок.
Организация и
проведение открытых и
закрытых конкурсов
(торгов). Тема Оценка
конкурсных предложений
и определение
победителя

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть: Слайд-лекция

7/8/7 Тема 7. Управление в
строительстве

1 1 1 Типовые
организационные
структуры управления
строительных
организаций. Положения
о подразделениях,
должностные инструкции.
Оперативное управление
строительством

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;

Знать: Уметь: Владеть: Слайд-лекция

7/8/7 Промежуточная
аттестация
ИТОГО: 12 4 8
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
7/8/7 ема 1. Концептуальные основы организации

строительного производства
Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений 2 1 2

7/8/7 Тема 2. Планирование строительного
производства

Сетевое - планирование строительного производства 2 1 2

7/8/7 Тема 3. Документация по организации
строительства и производству работ (ПОС
ПП

Составление календарного плана строительства объекта или сооружения. 2 1 2

7/8/7 Тема 4. Организация работ
подготовительного периода

Расчет площадей временных зданий и сооружений 2 1 2

7/8/7 Тема 5. Организация работ основного
периода строительства

Проектирование строительного генерального плана 2 1

7/8/7 Тема 6. Организация и проведение
конкурсов и подрядных торгов

Функции и методы управления строительным производством 1 1 2

7/8/7 Тема 7. Управление в строительстве «Управление стоимостью проекта» 1 2
Промежуточная аттестация
ИТОГО: 12 6 12

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
8  Тема : Возможности программного пакета Ввод модели проекта1. Ввести общие данные по проекту. 2. Установить параметры

Microsoft Project, требуемые для выполнения заданий лабораторного практикума. 3.
Создать календарь проекта. 4. Ввести данные таблицы ресурсов. 5. Ввести данные
таблицы работ. 6. Записать результаты в файл.

1

8 Тема: Разработка плана на основе модели
проекта

Разработка плана на основе модели проекта 1. Проверить корректность ввода модели
проекта. 2. Выполнить корректировку данных в таблице работ. 3. Выполнить
корректировку данных в таблице ресурсов. 4. Согласовать использование ресурсов
между различными работами. 5. Зафиксировать согласованный вариант плана.

1

8 Тема: Мониторинг проекта Мониторинг проекта 1. Отметить работы, предусмотренные проектом, в качестве
выполненных по состоянию на дату, указанную преподавателем (Рекомендуется

1
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Сем № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
выбрать в качестве даты 29 октября первого года выполнения проекта). 2. Выполнить
корректировку данных мониторинга. 3. Ввести сверхурочное использование тракторов
и автомобилей в объѐме, обусловленном имеющимися возможностями аренды, с целью
сокращения оставшегося объѐма работ. 4. Составить оперативный план с учѐтом
текущего состояния выполнения проекта.

8 Тема: Выявление резервов
совершенствования проекта

Выявление резервов совершенствования проекта 1. Проанализировав описание
учебной ситуации, выявить имеющиеся риски возникновения неучтѐнных затрат. 2.
Проанализировав имеющиеся ресурсы и альтернативные варианты выполнения работ,
установить, можно ли начать работу «разведение рыбы» ещѐ до начала зимнего
нерабочего периода. 3. Определить, на сколько можно сократить время выполнения
проекта при максимально достижимой интенсификации темпов его реализации. 4.
Предложить и обосновать наиболее оправданный компромисс между затратами на
выполнение проекта и его продолжительностью.

1

ИТОГО: 4

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрено
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
7/8/7 ема 1. Концептуальные основы организации

строительного производства
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

10 24 20

7/8/7 Тема 2. Планирование строительного
производства

Составление плана конспекта РГР Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы. Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

10 24 20

7/8/7 Тема 3. Документация по организации
строительства и производству работ (ПОС
ПП

Освоение теоретического учебного материала. Проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому
занятию

в
течени
и семес

тра

10 24 20

7/8/7 Тема 4. Организация работ
подготовительного периода

Освоение теоретического учебного материала. Проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическому
занятию

в
течени
и семес

тра

10 10 10

7/8/7 Тема 5. Организация работ основного
периода строительства

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

10 14 10

7/8/7 Тема 6. Организация и проведение
конкурсов и подрядных торгов

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы. Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

6 14 7

7/8/7 Тема 7. Управление в строительстве Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы. Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

6 6 7

Тема 8. Основные понятия и принципы
бережливого производства . Система
всеобщего производительного
обслуживания оборудования

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы. Подготовка к практическому занятию

в
течени
и семес

тра

4 5 3

Промежуточная аттестация
ИТОГО: 66 121 97
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5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Модуль Дата, место проведения Название мероприятия Форма проведения
мероприятия

Ответственный Достижения
обучающихся

Модуль 3 Учебно-
исследовательская и
научно-исследовательская
деятельность

ФГБОУ ВО МГТУ Март 2023
год

Лекция - дискуссия.
Бережливое производство
как способ повышения
эффективности
деятельности

  Групповая Шишова Р.Г. ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3;
ОПК-9.4; ОПК-9.5;
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

624.01(07) М 54 Методические указания по выполнению
практических работ по дисциплине

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100052124

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

  Янковская, В.В. Планирование на предприятии : учебник
/ В.В. Янковская. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 425 с. -
(Высшее образование- Бакалавриат). - ЭБС Знаниум. -
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=40471. -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-004280-0. -
ISBN 978-5-16-104513-8

https://znanium.com/catalog/document?id=40471

  Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в
строительстве : учебное пособие / И.Г. Осипенкова, Т.Л.
Симанкина, Р.Р. Нургалина. - Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 с. - ЭБС
IPR BOOKS. - URL: http://www.iprbookshop.ru/26875.html. -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9227-0474-8

http://www.iprbookshop.ru/26875.html

  Бухалков, М.И. Производственный менеджмент:
организация производства : учебник / М.И. Бухалков. - 2-е
изд. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 395 с. - (Высшее
образование- Бакалавриат). - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=305610. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-009610-0. - ISBN
978-5-16-100881-2

https://znanium.com/catalog/document?id=305610

  Олейник, П.П. Основы организации и управления в
строительстве : учебник / Олейник П.П. - 2-е изд. - Москва
: АСВ, 2016. - 254 c. - ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300096.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0009-6

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300096.html

  Кудрявцев, Е.М. Строительные машины и оборудование
: учебник / Кудрявцев Е.М. - Москва : АСВ, 2012. - 328 c. -
ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-93093-892-0

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html

  Янковская, В.В. Планирование на предприятии : учебник
/ В.В. Янковская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 425 с. -
(Высшее образование- Бакалавриат). - ЭБС Знаниум. -
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=337740. -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-004280-0. -
ISBN 978-5-16-104513-8

https://znanium.com/catalog/document?id=337740

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:
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в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
6 6 6 Проектная практика
7 8 7 Управление производством

строительно-монтажных
работ

ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых
ресурсах

7 8 7 Управление производством
строительно-монтажных
работ

6 6 6 Проектная практика
ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

6 6 6 Проектная практика
7 8 7 Управление производством

строительно-монтажных
работ

ОПК-9.4 Составление документа для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и
охране окружающей среды

7 8 7 Управление производством
строительно-монтажных
работ

6 6 6 Проектная практика
ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на производстве

6 6 6 Проектная практика
7 8 7 Управление производством

строительно-монтажных
работ

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением
  Знать: Знать: -
перечень и после
довательность
выполнения работ
производственны
м
подразделением

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Устный опрос,
тест, вопросы к
экзамену

Уметь: Уметь: -
составлять
перечень
выполнения работ
производственны
м
подразделением

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
методикой
определения посл
едовательности
выполнения работ
производственны

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
м
подразделением
ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых
ресурсах
  Знать: Знать: - м
атериально-
технические и
трудовые ресурсы
производственног
о подразделения

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Устный опрос,
тест, вопросы к
экзамену

Уметь: Уметь: -
определять
потребность прои
зводственного
подразделения в 
материально-
технических и
трудовых
ресурсах

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
методикой
расчета
потребности прои
зводственного
подразделения в 
материально-
технических и
трудовых
ресурсах

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения
  Знать: Знать: - к
валификационные
требования к
работникам произ
водственного
подразделения

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Устный опрос,
тест, вопросы к
экзамену

Уметь: Уметь:
определять квали
фикационный
состав
работников произ
водственного
подразделения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
методикой
определения квал
ификационного
состава
работников произ
водственного
подразделения

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.4 Составление документа для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и
охранеокружающей среды
  Знать: Знать: -
требования к
инструкциям по
охране труда,
пожарной
безопасности и

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Устный опрос,
тест, вопросы к
экзамену
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
охране
окружающей
среды
Уметь: Уметь: -
оформлять
документ для
проведения
базового
инструктажа по
охране труда,
пожарной
безопасности и
охране
окружающей
среды

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
методикой
составления
документаций
для проведения
базового
инструктажа по
охране труда,
пожарной
безопасности и
охране
окружающей
среды

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на производстве
  Знать: Знать: -
требования
охраны труда на
производстве

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Устный опрос,
тест, вопросы к
экзамену

Уметь: Уметь: -
контролировать
соблюдение
требований
охраны труда на
производстве

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
методикой
проведения
контроля
соблюдения
требований
охраны труда на
производстве

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

  

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. Вопросы
фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной частью вопросов к
зачету и экзамену. Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия
сущности вопроса Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки. Оценка
«хорошо» - ответ содержит некоторые неточности. Оценка «удовлетворительно» - ответ не
полный, требуется корректировка и уточнение. Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа
Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины «Основы
организации и управления в строительстве » 
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 1. Понятие «строительный объект». Классификации строительных объектов.

  2. Методы возведения зданий и сооружений.

  3. Состав и содержание проекта производства работ (ППР). Последовательность разработки
ППР. 

  4. Технологические карты и нормали. Состав. Основы разработки.

  5. Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии разработки ППР. 

  6. Особенности строй генпланов на возведение и реконструкцию зданий в условиях
существующей плотной застройки. 7. Расчет площади приобъектного склада. 8. Работы
подготовительного периода возведения зданий. 

 9. Инженерно-геодезическое обеспечение возведения зданий. 

 10. Понижение уровня грунтовых вод. Особенности борьбы с грунтовыми водами в условиях
плотной городской застройки. 

  11. Контроль качества производства строительно-монтажных работ. 

 12. Вопросы экологической безопасности при ведении строительно-монтажных работ 

 13. Возведение фундаментов мелкого заложения (ленточных, плитных). 

  14. Технология устройства свайных фундаментов 

 15. Основные принципы возведения подземной части зданий методом «опускного колодца». 

  16. Основные принципы возведения подземной части зданий кессонным методом. 

  17. Сущность метода «стена в грунте». Материалы и оборудование. Анкерные устройства. 

  18. Возведение подземных частей зданий методом «стена в грунте». 

  19. Возведение зданий методами подъема этажей.

  20. Возведение зданий методами подъема перекрытий. 

 Тесты

  Вопрос 1 Заказчик - это: организация, которая осуществляет заказ проекта - исполнения,
финансирует его и принимает по окончанию строительства организация, которая ведет
расчеты по строительству объекта и осуществляет его приемку по окончании строительства
организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные
расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных
объектов организация, которая ведет денежные расчеты по строительству 

 Вопрос 2 На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные
организации? государственная смешенная муниципальная нет правильного ответа 

 Вопрос 3 Каким способом не осуществляется строительство? подрядный хозяйственный
смешанный 

 Вопрос 4 Основу строительства как отрасли экономики составляют: подрядные строительно-
монтажные организации генеральные подрядчики нормы и правила строительного
производства заказчики

  Вопрос 5 Ответственность генподрядчика? только за свои работы только за работы
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субподрядчика за свои работы и работы субподрядчика, при условии, что эти работы были им
приняты, что указывает на принятие ответственности на себя в негативном случае за свои
работы и работы субподрядчика, при любых условиях

  Вопрос 6 Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса? органы
государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора научно-
исследовательские организации строительно-монтажные организации органы
муниципального регулирования и архитектурно-строительного надзора 

 Вопрос 7 Что такое строительный комплекс? комплекс строительных и архитектурных видов
работ система отраслей связанных со строительством 34 совокупность отраслей
материального производства и проектно-изыскательских работ, обеспечивающих
воспроизводство основных фондов комплекс строительных видов деятельности 

 Вопрос 8 Какие процессы включает в себя строительство как отрасль? проектирование и
возведение зданий и сооружений возведения зданий и сооружений возведения зданий и
сооружений, а также работы по ремонту зданий и сооружений возведения зданий и
сооружений, а также их техническую эксплуатацию Вопрос 9 Строительство - это: система
отраслевых характеристик в области строительства и архитектуры комплекс строительных
операций отрасль экономики система отраслевых норм и правил в сфере проектирования,
строительства и реконструкции Вопрос 10 Какие полномочия не входят в компетенцию
заказчика? финансирование строительства обеспечение строительства утвержденной
проектной документацией контроль за оперативно-хозяйственной работой строительных
организаций контроль за качеством строительства и технический контроль за ходом всего
строительства 

 Вопрос 11 В каких правовых формах не могут создаваться строительные организации?
производственный кооператив хозяйственные товарищества хозяйственные общества
потребительский кооператив 

 Вопрос 12 Какой способ называется хозяйственным? способ, когда строительно-монтажные
работы осуществляются самим предприятием своими средствами способ, когда строительно-
монтажные работы осуществляются самим предприятием, для своих нужд, своими силами и
средствами. способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются предприятием на
основании договора подряда способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются
для нужд предприятия Вопрос 13 Инвестор – это: организация, которая ведет расчеты по
строительству объекта и осуществляет его приемку по окончании строительства 35
организация, которая формирует состав генеральных исполнителей ведет с ними денежные
расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных
объектов организация, финансирующая строительство организация, которая осуществляет
заказ проекта – исполнения, финансирует его и принимает по окончанию строительства /

Вопрос 14 Виды строительно – монтажных организаций? общестроительные и
обслуживающие строительные процессы проектируемые и строительные строительные и
коммуникационные общестроительные и специализированные 

 Вопрос 15 Задачи строительно-монтажного управления? осуществление строительно-
монтажного проектирования и строительства руководство строительными участками или
площадками руководство строительно-монтажными подразделениями управления
осуществление строительно-монтажных расчетов Модуль 2 – 2 ошибки Вопрос 1 Основным
вопросом расчета потока является? определение возможного увеличения
производительности труда определение возможного сокращения числа занятых рабочих на
строительстве определение возможного сокращения продолжительности строительства
определение оптимальных сроков выполнения определенного вида строительных работ 

 Вопрос 2 Как в моделировании изображается фиктивная работа? сплошная стрелка
пунктирная линия пунктирная стрелка сплошная линия 

 Вопрос 3 Как определяются объёмы работ в календарном планировании? по рабочим
чертежам по рабочим чертежам и сметам по объемам работ и графику их выполнения, в
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зависимости от производственной мощности по сметам Вопрос 4 Моделирование
строительного производства – это: научное представление о строительном процессе
построение моделей строительного производства построение моделей строительного
процесса исследование строительных процессов путем построения и изучения их моделей 

 Вопрос 5 Характеристики, составляющие основу организации производства? рациональный
выбор методов работ и механизмов, при которых условия для производства будут наиболее
оптимальными прогрессивная технология, рациональный выбор методов работ и механизмов
и определение оптимального фронта работ для бригад, при котором условия для
производства будут наиболее благоприятными фронт работ для бригад, при котором условия
для производства будут наиболее оптимальными прогрессивная технология 

 Вопрос 6 Какого вида графического моделирования строительного процесса не существует?
циклограмма диаграмма матрица ленточные графики 

 Вопрос 7 Что такое календарный план работ? график выполнения строительных работ
сметная документация проектно – сметная документация проектно-технические документы 

 Вопрос 8 Какой метод называют поточным? метод организации строительства, который
обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе
непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов, их неизменного состава,
снабженных своевременной и комплектной поставкой всех необходимых материально-
технических ресурсов. метод строительства при равномерной работе трудового коллектива,
го универсальности и неизменном составе метод организации строительства, который
обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе
непрерывной работы метод организации строительства, который обеспечивает планомерный,
ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе планомерного потока
строительных работ 

 Вопрос 9 Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?
календарный план производства работ штатное расписание специфика технологического
процесса продолжительность работ 

 Вопрос 10 Что такое сетевая модель? графическое изображение процессов, с учетом
технологии производства графическое изображение процессов, в виде матрицы графическое
изображение процессов, с указанием установленных взаимосвязей между этими процессами
графическое изображение процессов, выполнение которых приводит к достижению одной
или нескольких поставленных целей, с указанием установленных взаимосвязей между этими
процессами Вопрос 11 Как высчитать число захваток? m=[фр*фз]/2 m=фр/фз m=[фр+фз]/2
m=фр*фз Вопрос 12 Что такое событие в моделировании? факт фактического выполнения
производственных работ факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и
достаточный для начала одной или нескольких последующих работ факт перехода одного
вида работ в другой или новую деятельность факт начала одного вида работ, необходимых
для выполнения всего процесса

  Вопрос 13 Какой метод не применяется для расчета параметров сетевого планирования?
секторный метод методом расчета на ЭВМ табличный метод статический метод

  Вопрос 14 Какой модели строительного процесса не существует? циклическая описательная
графическая мыслительная Вопрос 15 Что такое захватка? объемы работ которые
выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом,
обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом определенный
объем работ, который может выполнить бригада часть здания, которая может быть
возведена бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим
поточную организацию строительства объекта в целом фронт работ на определенный период
строительного производства 

 Модуль 3 - 3 ошибки Вопрос 1 Что включает в себя строительно-монтажное звено?
строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие строительство 38
обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-монтажного и промышленно-
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производственного звеньев это предприятия-производители продукции, потребляемой
стройкой 

 Вопрос 2 Что такое линейное подразделения? подразделения, реализующее техническое
оснащение строительства подразделения, реализующие основной вид деятельности
подразделения, реализующие дополнительные виды деятельности подразделения,
создающиеся для завершения основных этапов строительства

  Вопрос 3 Что включает в себя промышленно-производственное звено? это предприятия-
производители продукции, потребляемой стройкой обеспечивает взаимодействие и
нормальную работу строительно-монтажного и промышленно-производственного звеньев
строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие строительство 

 Вопрос 4 Что включает в себя вспомогательная база? строительно-монтажные организации,
непосредственно осуществляющие строительство обеспечивает взаимодействие и
нормальную работу строительно-монтажного и промышленно-производственного звеньев это
предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 

 Вопрос 5 Звенья материально-технической базы: промышленно-производственное и
строительно-монтажное звенья промышленно-производственное и инфраструктурное звенья
строительно-монтажное и инфраструктурное звенья промышленно-производственное и
строительно-монтажное и инфраструктурное звенья Вопрос 6 От чего зависит
производственная структура строительных организаций? все ответы верны размеров
строительства вида строительства условий работы и 

 Вопрос 7 Что значит материально-техническая база строительства? систему предприятий и
хозяйств, обслуживающие строительные предприятия систему предприятий и хозяйств,
включающую как сами строительные организации, так и предприятия, их обслуживающие
предприятия, обеспечивающие материально-техническое снабжение строительного процесса
материально-техническое оснащение строительной площадки 

 Вопрос 8 Особенности полного товарищества? 39 создаются индивидуальными
предпринимателями, которые несут долговую ответственность всем своим личным
имуществом объединения лиц, принимающих личное участие в делах товарищества и
несущих ответственность по его обязательствам всем своим имуществом создаются только
юридическими лицами создаются только физическими лицами 

 Вопрос 9 Какие положения не содержит руководство по качеству? описание процедуры
анализа, уточнения (при необходимости) и переутверждения документов область применения
системы управления качеством, включая подробное описание и объяснение любых
исключений описание взаимодействия между процессами систем управления качеством
документированные процедуры, созданные для систем управления качеством, или ссылки на
них 

 Вопрос 10 Что проверяет входной контроль? проверяют требованиям стандартов,
технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной
документации и(или) договоре подряда проверяют соответствие показателей качества
покупаемых материалов проверяют соответствие показателей качества покупаемых
материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или
технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре
подряда проверяют требования соответствия стандартам покупаемых материалов, изделий и
оборудования 

 Вопрос 11 Каким образом руководство строительной организации может подтвердить свои
обязательства по разработке и внедрению системы управления качеством? путем выделения
необходимых ресурсов путем документированной процедуры создания системы управления
качеством путем описание взаимодействия между процессами систем управления качеством
путем описание процедуры анализа, уточнения (при необходимости) и переутверждения
документов Вопрос 12 Что такое вспомогательные производственные подразделения?
подразделения, реализующие основной вид деятельности отделы, обеспечивающие
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нормальное функционирование руководства и нормальную работу линейных подразделений
отделы, обеспечивающие нормальное функционирование руководства подразделения,
реализующее техническое оснащение строительства

  Вопрос 13 Что значит политика в области качества строительства? направления
деятельности строительной организации в области качества, официально сформулированные
нормативными документами отраслевого происхождения 40 направления деятельности
строительной организации в области качества, официально сформулированные высшим
руководством общие правила деятельности строительной организации в области качества,
официально сформулированные гостом общие намерения и направление деятельности
строительной организации в области качества, официально сформулированные высшим
руководством 

 Вопрос 14 Что проверяет исполнитель работ операционным контролем? проверяют
требования соответствия стандартам покупаемых материалов, изделий и оборудования
проверяют требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на
них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда проверяют соответствие
показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в
проектной документации и(или) договоре подряда соответствие последовательности и
состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной
документации, распространяющейся на данные технологические операции Вопрос 15
Особенности хозяйственных обществ? это объединение лиц и капиталов на основе срочности
это объединение капиталов это объединение лиц и капиталов это объединение лиц
ИТОГОВЫЙ, 1 ошибка Вопрос 1 Как рассчитать продолжительность строительства при
последовательном методе? Выберите один ответ: Т=Тц*m Вопрос 2 С какого момента
вступает в силу договор долевого участия? Выберите один ответ: с момента государственной
регистрации объекта с момента подписания с момента передачи финансовых средств и
подписания договора с момента государственной регистрации договора 

 Вопрос 3 Циклограмма - это: Выберите один ответ: графическое выражение цикличности
строительных процессов графическое изображение поточного метода строительства форма
календарного планирования производства работ при выполнении постоянно повторяющихся
однотипных строительных и монтажных работ форма сетевого планирования производства
работ при выполнении постоянно повторяющихся однотипных строительных и монтажных
работ 41 

 Вопрос 4 Что такое «авторский надзор»? Выберите один ответ: контроль инвестора за
расходованием денежных средств при строительстве контроль генподрядчика контроль
проектных организаций в процессе строительства за правильностью соблюдения условий
проекта полномочия по контролю проектировщика за соблюдением строительных норм и
правил в процессе строительства Вопрос 5 Какие вопросы решаются при составлении
сводного календарного плана? Выберите один ответ: вопросы разделения строительства на
очереди, пусковые комплексы, технологические узлы определяет очередность, и сроки
выполнения каждого вида работ на конкретном объекте с начала его возведения до сдачи в
эксплуатацию общие вопросы строительства вопросы своевременного реагирования на
всевозможные изменения обстановки на стройке 

 Вопрос 6 Виды СНД: Выберите один ответ: государственные, муниципальные и отраслевые
документы федеральные документы, документы субъектов РФ и муниципальные документы
государственные документы и муниципальные документы государственные федеральные
документы, документы субъектов российской федерации и производственно-отраслевые
документы субъектов хозяйственной деятельности.

  Вопрос 7 Какие структурные подразделения входят в состав вспомогательной базы?
Выберите один ответ: основное предприятие, не производящее продукции, а выполняющее те
или иные технические услуги. это предприятия по обслуживанию и ремонту строительных
машин, склады, транспортные предприятия, организации, обеспечивающие производственно
технологическую комплектацию материалов и конструкций, посредники в приобретении
материалов, рабочие поселки для строителей и организации, обеспечивающие нормальные
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социально-бытовые условия, инженерные коммуникации, к инфраструктурному звену часто
относят организации, ведущие профессиональную подготовку и переподготовку кадров
предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой строительно-монтажные
организации, непосредственно осуществляющие строительство предприятия-производители
продукции, потребляемой стройкой и строительно-монтажные организации 

 Вопрос 8 Виды календарных планов: Выберите один ответ: сводный, объектный, минутный
сводный, объектный, часовой сводный, объектный, рабочий и часовой сводный, объектный,
рабочий 

 Вопрос 9 Генеральный подрядчик – это: главный исполнитель строительных работ,
формирующий состав исполнителей более низкого иерархического уровня владелец
земельного участка, на котором будет вестись строительство организация, которая имеет
разрешение на строительство главный исполнитель проектных работ, выполняющий
основную их часть собственными силами, а остальную - силами привлекаемых субподрядных
проектных организаций Вопрос 10 Застройщик – это: Выберите один ответ: организация,
которая имеет разрешение на строительство организация, непосредственно выступающая
генеральным подрядчиком владелец земельного участка, на котором будет вестись
строительство организация, непосредственно осуществляющая строительство определенного
объекта 

 Вопрос 11 Положения нормативных документов могут быть: Выберите один ответ:
свободными обязательными обязательными и рекомендуемыми рекомендуемыми Вопрос 12 С
какой целью выполняется обоснование инвестиций? Выберите один ответ: с целью
предоставить отчетность по результатам оконченного строительства инвестору для
представления отчетности инвестору с целью получить финансирование для реализации
проекта на основании представленного в документе технических решений с целью
предоставить отчетность по результатам оконченного строительства заказчику Вопрос 13
Как рассчитать фронт работ на захватке? Выберите один ответ: ФЗ=Н*Фч/Ч Вопрос 14 Какие
схемы движения транспорта не применяются в строительстве? Выберите один ответ:
маятниковая 43 циклическая челночная Вопрос 15 Какую форму имеет график Ганга?
Выберите один ответ: циклограмма таблица матрица диаграмма Вопрос 16 Определить
продолжительность выполнения земляных работ. Интенсивность потока I = 200м3 в смену.
Работы ведутся на 5 одинаковых захватках. Общий фронт работы Фр = 1000 м3. Выберите
один ответ: т = 10 дней т = 15 дней т = 5 дней т = 25 дне

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

  

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. 

  Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной
частью вопросов к экзамену. 

  Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности вопроса 

  Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки. Оценка «хорошо» - ответ
содержит некоторые неточности. 

  Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и уточнение. 

Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа Критерии оценки, шкала оценивания проведения
зачета 

  Требования к проведению зачета
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  Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в
процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий по
дисциплине. Критерии оценки знаний на зачете: Зачет может проводиться в форме устного
опроса или по вопросам, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению
преподавателя.

  Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой.
Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем студентам,
которые активно участвовали в семинарских занятиях. Шкала оценивания: двухбалльная
шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено (выполнено). 

 Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует: - о полном
знании материала по программе; - о знании рекомендованной литературы, - о знании
концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший активное участия на
семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное и аргументированное
изложение материала.

  Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы в знании
основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала. 

 Требования к выполнению тестового задания 

 Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества
обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и
навыки испытуемого.

  Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по
методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта.

  В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: − закрытая форма - является
наиболее распространенной и предлагает несколько альтернативных ответов на
поставленный вопрос. 

Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или
«нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п.

 Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или
несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. 

Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В
тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые
исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в
числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из
представленных ответов он получил. − открытая форма - вопрос в открытой форме
представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить.

 Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного
текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные составляющие -
части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и
графика.

 Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места
(«пропуски»). − установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два
списка, между элементами которых следует установить соответствие; − установление
последовательности - предполагает необходимость установить правильную
последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 
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  Критерии оценки знаний при проведении тестирования Отметка «отлично» выставляется
при условии правильного ответа не менее чем 85% тестовых заданий; 

  Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 %
тестовых заданий; Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного
ответа не менее 50 %;

  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем
на 50 % тестовых заданий. Результаты текущего контроля используются при проведении
промежуточной аттестации.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

Янковская, В.В. Планирование на предприятии
[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Янковская. - М.:
ИНФРА-М, 2019. - 425 с. - ЭБС «Znanium.com» -

Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010804

1. **Туровец, О.Г. Организация производства и
управление предприятием [Электронный ресурс]:
учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - М.:
ИНФРА-М, 2015. - 506 с. - ЭБС «Znanium.com»

Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

2. Олейник, П.П. Основы организации и управления в
строительстве [Электронный ресурс]: учебник / Олейник
П.П. - М.: АСВ, 2016. – 254 с. - ЭБС «Консультант
студента» - Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/bo
ok/ISBN9785432300096.html3. **Кудрявцев, Е.М.
Строительные машины и оборудование [Электронный
ресурс]: учебник / Е.М. Кудрявцев. - М.: АСВ, 2012. - 328 с.
- ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа:http://ww
w.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html

 Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785
930938920.html

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

1. Янковская, В.В. Планирование на предприятии
[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Янковская. - М.:
Инфра-М, 2016. - 425 с. - ЭБС «Znanium.com»

Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547968

Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в
строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р. - СПб.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 94 c. - ЭБС
«IPRbooks»

 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26875.html

  

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная
информационная система : сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская
государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL: https://нэб.рф/. - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной
библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ
гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах
российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и
культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная
библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В соответствии с приказом генерального
директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных залов разрешен
ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам
ЭБД РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва :
РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный. "... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской
Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память,
способствует просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма.
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... В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных
информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому
кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается
до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность
библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ
сегодня — современное информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием
и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени." (цитата с сайта РНБ:
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/ eLIBRARY.RU. : научная электронная
библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для
обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным
изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне
является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
https://elibrary.ru/defaultx.asp Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт /
Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-
Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского университета. –
Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source . - Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского
университета - старейшее издательство в мире, первые книги были опубликованы им в 1584
году. За четыре века своего существования издательство выпустило многие книги известных
ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона, Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но лишь
к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший современный издательский дом,
которым является сегодня. https://www.cambridge.org/ CYBERLENINKA : научная электронная
библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами
которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль
качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного
института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение
инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/ Oxford University Press (OUP) : архивы научных
журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный
Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. - Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав
Оксфордского университета является одним из крупнейших в Великобритании. Главная цель,
поставленная перед издательством – достижение высоких результатов в различных областях
исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В предлагаемой
архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска
до 1995г. http://www.oxfordjournals.org/ ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура
и строительство : студенческая электронная библиотека : сайт / ООО «Политехресурс».
Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной
системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и
дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек,
в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной
литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= Znanium.com. Базовая
коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-издательский центр
Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС
формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания
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и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/ В рамках
Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям
ФГБОУ ВО «МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ
открыт со всех компьютеров университетской сети. http://www.neicon.ru/ IPRBooks. Базовая
коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL:
http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст
электронный. Является распространенным образовательным электронным ресурсом для
высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов,
публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся,
преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям
подготовки высшего и среднего профессионального образования.
http://www.iprbookshop.ru/586.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

Разделы лекционного курса дисциплины: Введение. Тема 1. Концептуальные основы организации строительного производства Этапы
развития и современные задачи. Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. Организационные формы и
субъекты инвестиционно строительной деятельности. Взаимодействие участников строительства.

Тема 2. Планирование строительного производства Федеральные и региональные инвестиционные программы. Титульные списки строек.
Договорные отношения. Выбор стратегии бизнес-планов.

  Тема 3. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ППР) Состав и содержание проектов организации
строительства. Состав и содержание проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и содержание
проектов организации работ.

  Тема 4. Организация работ подготовительного периода Структура подготовки строительного производства и классификация ее
элементов. 

Оценка значимости факторов освоения строительных площадок. Принципы инженерной подготовки строительных площадок. Особенности
инженерной подготовки территорий. 

  Тема 5. Организация работ основного периода строительства Принципы организаций строительных объектов. Моделирование параметров
возведение зданий и сооружений. Организация строительства жилых и общественных зданий. Организация строительства промышленных
предприятий. 

  Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок
оформления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка конкурсных предложений
и определение победителя.

  Тема 7. Управление в строительстве Методы и функции управления. Типовые 51 организационные структуры управления строительных
организаций. Положения о подразделениях, должностные инструкции. Оперативное управление строительством.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
7-Zip Свободная лицензия
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Autodesk AutoCAD Свободная лицензия
Офисный пакет Microsoft office 2016 Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765
Операционная система Windows Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе
электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ,
2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В
соответствии с приказом генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам ЭБД
РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
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Название
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
В рамках Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО
«МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. http://www.neicon.ru/
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского
университета - старейшее издательство в мире, первые книги были опубликованы им в 1584 году. За четыре века
своего существования издательство выпустило многие книги известных ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона,
Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но лишь к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший
современный издательский дом, которым является сегодня. https://www.cambridge.org/
Oxford University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав Оксфордского университета является одним
из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством – достижение высоких
результатов в различных областях исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В
предлагаемой архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска до
1995г. http://www.oxfordjournals.org/

  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
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11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Лаборатория курсового, дипломного
проектирования и САПР в
строительстве (1-405) 385000,
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская, дом № 191, Здание
учебного корпуса

10 компьютерных рабочих мест;
мультимедийное оборудование:
проектор, экран, зеркальный
фотоаппарат лазерный дальномер
HLTI PD;"3D принтер Hercules
Strong,3D СКАНЕР RANGEVISION NEO,
Виртуальный лабораторный стенд
"Разрывная машина Instron" ЛП-PM,

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияОфисный пакет
Microsoft office 2016 Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 №
31908696765Операционная система
Windows Договор от 26.05.2020 №
32009117096 Договор от 17.01.2019
№ 31908696765Microsoft Office Word
2010 Номер продукта 14.0.6024.1000
SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401

Кабинет машин и механизмов (1-406)
385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Первомайская, дом №
191, Здание учебного корпуса

Учебная мебель на 40 посадочных
мест, мультимедийное
оборудование: проектор, экран;
наглядные пособия для проведения
практических занятий.

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияОфисный пакет
Microsoft office 2016 Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 №
31908696765Операционная система
Windows Договор от 26.05.2020 №
32009117096 Договор от 17.01.2019
№ 31908696765Microsoft Office Word
2010 Номер продукта 14.0.6024.1000
SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401

Учебные аудитории для
самостоятельной работы: ФГБОУ ВО
«МГТУ» читальный зал г. Майкоп, ул.
Первомайская 191.

Мебель на 150 посадочных мест,
компьютерное оснащение с выходом
в Интернет на 30 посадочных мест,
специализированная мебель (стулья,
столы, шкафы, шкафы выставочные),
мультимедийное оборудование,
оргтехника (принтеры, сканеры,
ксерокс)

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияОфисный пакет
Microsoft office 2016 Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 №
31908696765Операционная система
Windows Договор от 26.05.2020 №
32009117096 Договор от 17.01.2019
№ 31908696765Microsoft Office Word
2010 Номер продукта 14.0.6024.1000
SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401
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