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1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является: - приобретение теоретических знаний и практических
навыков по формированию и выбору прогрессивных решений строительного производства;

- освоение методик определения единичных и интегральных организационно -
технологических показателей;

- подготовка высококвалифицированных специалистов в части вопросов, технологии и
организации строительства, обладающих достаточным объемом знаний и способных
обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла безопасность и качество строительной
продукции;

- развитие и наращивание объема знаний по ТСП и ТВЗиС, ОСП, позволяющих
осуществлять выбор наиболее эффективных методов ресурсосберегающих технологий при
проектировании зданий и сооружений, производстве строительных материалов и выполнении
процессов непосредственно на строительной площадке;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области расчёта,
анализа и использования на практике наиболее выгодных организационно- технологических
решений, обеспечивающих минимальный расход материальных, трудовых и энергетических
ресурсов;

- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области проектирования
организации строительного производства, обладающих достаточным объемом знаний и
способных эффективно разрабатывать, обосновывать и принимать прогрессивные
организационно-технологические решения

Задачами дисциплины является: - приобретение знаний теоретических основ
организации и планирования в строительном производстве; - формирование навыков
разработки технической документации; навыков контроля за технологической и трудовой
дисциплиной в целях строительного производства - умение самостоятельно пользоваться
специальной литературой, посвященной технологии и организации строительного
производства.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к модулю дисциплин
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 08.03.01
Строительство,

Трудоёмкость освоения дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 академических часа учебной
работы студента.Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных при освоении
дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения
зданий». Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при изучении
дисциплин «Основы технологии возведения зданий», «Современные строительные
материалы», «Возведение зданий и сооружений а также при выполнении ВКР и в
профессиональной деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ПКУВ-7.1 Составление плана работ подготовительного периода
ПКУВ-7.2 Определение функциональных связей между

подразделениями проектной (строительно-монтажной)
организации

ПКУВ-7.3 Выбор метода производства строительно-монтажных
работ

ПКУВ-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению
безопасности на строительной площадке, соблюдению
требований охраны труда, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды

ПКУВ-7.5 Составление графиков потребности в трудовых,
материально-технических ресурсах по объекту
промышленного и гражданского назначения при
выполнении строительно-монтажных работ
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы
контроля (
количеств

о)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Пр КРАт СР
Курс 4 Сем. 8 1 8 16 0.35 48   72.35 3

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы
контроля
(количес

тво)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Пр КРАт Контроль СР
Курс 4 Сем. 8 1 4 6 0.35 8.65 89   108 3

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

Формы
контроля
(количес

тво)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Лек Пр КРАт Контроль СР
Курс 4 Сем. 8 1 6 8 0.35 26.65 67   108 3
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Тема 1. Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития строительного
производства. Общий обзор курса. Цели и задачи
изучаемого предмета. Проектно-сметная
документация. Рабочая документация. Виды
договоров. Задачи функционирования
строительных организаций.

1 1 2 4 Составление плана
конспектаБлиц-опрос

8 Тема 1. Научные основы организации
строительного производства

2 4 Обсуждение рефератов
Тестирование

8 Тема 2. Сущность и понятие организации
строительного производства.

3 1 2 4 Составление плана
конспекта Блиц-опрос

8 Лекция – презентация Особенности составления
каждого из видов сметной документации в
действующих сметно-нормативных базах.

4 1 2 4 Обсуждение рефератов
Тестирование

8 Тема 3. Организационно-техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских работ.
Подготовка генподрядных и субподрядных
строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству
строительно-монтажных работ.

5 4 Составление плана
конспектаБлиц-опрос

8 Тема 4. Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные данные,
порядок проектирования

6 1 2 4 Обсуждение рефератов
Тестирование

8 Тема 5. Проектирование производства работ.
Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико-экономическая оценка
ПОС и ППР

7 1 2 4 Составление плана
конспектаБлиц-опрос

8 Тема 6. Основные принципы организации и
развития материально-технической базы
строительства. Организация комплектации

8 4 Обсуждение рефератов
Тестирование
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объектов строительства материалами, деталями и
оборудованием. Порядок приемки, отпуска и
учета материальных ценностей. Контейнеризация
и пакетирование строительных материалов

8 Тема 7. Организация транспорта. Виды
транспорта. Планирование перевозок.
Организация автотранспорта при монтаже «с
колес». Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной механизации
строительных процессов. Система планово-
предупредительных ремонтов и технических
обслуживаний.

9 1 2 4 Составление плана
конспекта Блиц-опрос

8 Тема 8. Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных потоков.
Особенности организации объектных и
комплексных потоков. Оценка эффективности
поточной организации строительного
производства.

10 1 2 4 Составление плана
конспекта Блиц-опроc

8 Тема 9. Календарное планирование
строительства. Состав и назначение календарных
планов. Сводный календарный план
строительства. Объектный календарный план
строительства: исходные данные, порядок
разработки. Графики движения рабочих, работы
строительных машин, расхода материальных
ресурсов.

11-12 4 Обсуждение рефератов
Тестирование

8 Тема 10. Организация строительного
производства на основе сетевых графиков.
Сущность и назначение сетевых графиков.
Основные элементы графика. Основы построения
сетевых графиков. Временные параметры и их
расчет в сетевых графиках. Основы
проектирования и расчета сетевых графиков
(табличный метод, графический метод).

13-14 1 2 2 Обсуждение рефератов
Тестирование

8 Тема 11. Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования
строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных
установок и монтажных кранов. Проектирование
и размещение временных зданий, сооружений и

15-16 2 Составление плана
конспекта Блиц-опрос
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

8 Тема 12. Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в
строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных
строительством объектов.

17 Составление плана
конспекта Блиц-опрос

Промежуточная аттестация 17 0.35
ИТОГО: 8 16 0.35 48

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Тема 1. Основные положения технологии и организации строительного производства.

Исторические аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и
задачи изучаемого предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды
договоров. Задачи функционирования строительных организаций.

1 1 8

8 Тема 1. Научные основы организации строительного производства. 8
8 Тема 2. Сущность и понятие организации строительного производства. 1 8
8 Лекция – презентация Особенности составления каждого из видов сметной документации в

действующих сметно-нормативных базах.
1 1 8

8 Тема 3. Организационно-техническая подготовка строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ.
Подготовка генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству строительно-монтажных работ.

8

8 Тема 4. Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

1 1 7

8 Тема 5. Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

6

8 Тема 6. Основные принципы организации и развития материально-технической базы
строительства. Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и
оборудованием. Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация

6
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
и пакетирование строительных материалов.

8 Тема 7. Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы
комплексной механизации строительных процессов. Система планово-предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

1 1 6

8 Тема 8. Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков.
Особенности организации объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной
организации строительного производства.

6

8 Тема 9. Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства. Объектный календарный план строительства:
исходные данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных
машин, расхода материальных ресурсов.

1 6

8 Тема 10. Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых
графиков. Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и
расчета сетевых графиков (табличный метод, графический метод).

6

8 Тема 11. Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.

6

8 Тема 12. Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.

0.35 8.65 0

ИТОГО: 4 6 0.35 8.65 89

5.3.Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Тема 1. Основные положения технологии и организации строительного производства.

Исторические аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и
задачи изучаемого предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды
договоров. Задачи функционирования строительных организаций.

1 1 6

8 Тема 1. Научные основы организации строительного производства. 6
8 Тема 2. Сущность и понятие организации строительного производства. 1 1 6
8 Лекция – презентация Особенности составления каждого из видов сметной документации в 6
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
действующих сметно-нормативных базах.

8 Тема 3. Организационно-техническая подготовка строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ.
Подготовка генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству строительно-монтажных работ.

1 1 6

8 Тема 4. Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

6

8 Тема 5. Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

1 4

8 Тема 6. Основные принципы организации и развития материально-технической базы
строительства. Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и
оборудованием. Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация
и пакетирование строительных материалов.

1 1 4

8 Тема 7. Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы
комплексной механизации строительных процессов. Система планово-предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

4

8 Тема 8. Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков.
Особенности организации объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной
организации строительного производства.

4

8 Тема 9. Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства. Объектный календарный план строительства:
исходные данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных
машин, расхода материальных ресурсов.

1 1 4

8 Тема 10. Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых
графиков. Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и
расчета сетевых графиков (табличный метод, графический метод).

1 4

8 Тема 11. Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.

3

8 Тема 12. Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.

1 1 4

8 Промежуточная аттестация 0.35 26.65
ИТОГО: 6 8 0.35 26.65 67
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Технологические процессы в строительстве», образовательные технологии

Лекционный курс

Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8/8/8 Тема 1. Основные

положения технологии и
организации
строительного
производства.
Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций.

1 1 1 Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 1. Научные основы
организации
строительного
производства

Этапы развития науки об
организации
производства и
строительства.
Современное состояние
развития науки об
организации
производства и
строительства.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 2. Сущность и
понятие организации
строительного
производства.

1 1 Сущность организации
строительного
производства. Понятие
"Организация
строительства". Понятие
"Организация
строительного
производства".

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Лекция – презентация
Особенности составления
каждого из видов сметной
документации в
действующих сметно-
нормативных базах.

1 1 Особенности составления
каждого из видов сметной
документации в
действующих сметно-
нормативных базах.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 3. Организационно-
техническая подготовка
строительного
производства. Общая орга
низационно-техническая
подготовка. Организация
проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно-монтажных
работ.

1 Общая организационно-
техническая подготовка.
Организация проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно-монтажных
работ.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 4. Проектирование
организации
строительства. Состав и
содержание ПОС.
Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

1 1 Состав и содержание
ПОС. Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 5. Проектирование
производства работ.
Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико-
экономическая оценка
ПОС и ППР

1 Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико-
экономическая оценка
ПОС и ППР

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 6. Основные
принципы организации и
развития материально-
технической базы
строительства.
Организация
комплектации объектов
строительства
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных материалов

1 Организация
комплектации объектов
строительства
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных
материалов.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 7. Организация
транспорта. Виды
транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автотранспорта при
монтаже «с колес».
Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система планово-
предупредительных
ремонтов и технических
обслуживаний.

1 1 Виды транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автотранспорта при
монтаже «с колес».
Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система планово-
предупредительных
ремонтов и технических
обслуживаний

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 8. Поточная
организация
строительного
производства. Сущность и
разновидности
строительных потоков.
Параметры и
технологическая увязка
строительных потоков.
Особенности организации
объектных и комплексных
потоков. Оценка
эффективности поточной
организации

1 Состав и назначение
календарных планов.
Сводный календарный
план строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,
расхода материальных
ресурсов.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительного
производства.

основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 9. Календарное
планирование
строительства. Состав и
назначение календарных
планов. Сводный
календарный план
строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.

1 Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы
построения сетевых
графиков. Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.
Основы проектирования и
расчета сетевых графиков
(табличный метод,

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,
расхода материальных
ресурсов.

графический метод). технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 10. Организация
строительного
производства на основе
сетевых графиков.
Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы

1 Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;
ПКУВ-7.5;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
построения сетевых
графиков. Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.
Основы проектирования и
расчета сетевых графиков
(табличный метод,
графический метод).

Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 11. Организация
строительной площадки.
Назначение, виды и
содержание
строительных

Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.4; ПКУВ-7.5;
ПКУВ-7.3;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8/8/8 Тема 12. Организация
управления качеством

1 Органы надзора и
контроля за

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.3; ПКУВ-7.4;

Знать: отличительные
особенности

, Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительства. Органы
надзора и контроля за
строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов.

строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов

ПКУВ-7.5; строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного

26/77



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
производства.

8/8/8 Промежуточная
аттестация

Знать: Уметь: Владеть:

ИТОГО: 8 4 6
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
8/8/8 Тема 1. Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития
строительного производства. Общий обзор
курса. Цели и задачи изучаемого предмета.
Проектно-сметная документация. Рабочая
документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных
организаций.

Разработка элементов ПОС 2 1 1

8/8/8 Тема 1. Научные основы организации
строительного производства

Организационно-техническая подготовка строительного производства

8/8/8 Тема 2. Сущность и понятие организации
строительного производства.

Понятие организации строительного производства. 2 1 1

8/8/8 Лекция – презентация Особенности
составления каждого из видов сметной
документации в действующих сметно-
нормативных базах.

Составление каждого из видов сметной документации в действующих сметно-
нормативных базах.

2 1

8/8/8 Тема 3. Организационно-техническая
подготовка строительного производства.
Общая организационно-техническая
подготовка. Организация проектных и
изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных
строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству
строительно-монтажных работ.

Разработка элементов ПОС 1

8/8/8 Тема 4. Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные
данные, порядок проектирования

Составление графика поставки конструкций, материалов и оборудования 2 1

8/8/8 Тема 5. Проектирование производства
работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико-экономическая
оценка ПОС и ППР

роектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период строительства

2 1

8/8/8 Тема 6. Основные принципы организации и
развития материально-технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

Организация проектирования объектов различного назначения 1

8/8/8 Тема 7. Организация транспорта. Виды Схемы движения автотранспорта (маятниковая, челночная) 2 1
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
транспорта. Планирование перевозок.
Организация автотранспорта при монтаже
«с колес». Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной
механизации строительных процессов.
Система планово-предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

8/8/8 Тема 8. Поточная организация
строительного производства. Сущность и
разновидности строительных потоков.
Параметры и технологическая увязка
строительных потоков. Особенности
организации объектных и комплексных
потоков. Оценка эффективности поточной
организации строительного производства.

Расчет параметров и построение графиков равно ритмичных и разно ритмичных
потоков

2

8/8/8 Тема 9. Календарное планирование
строительства. Состав и назначение
календарных планов. Сводный календарный
план строительства. Объектный
календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики
движения рабочих, работы строительных
машин, расхода материальных ресурсов.

Разработка линейного календарного графика строительства 1 1

8/8/8 Тема 10. Организация строительного
производства на основе сетевых графиков.
Сущность и назначение сетевых графиков.
Основные элементы графика. Основы
построения сетевых графиков. Временные
параметры и их расчет в сетевых графиках.
Основы проектирования и расчета сетевых
графиков (табличный метод, графический
метод).

Расчет и проектирование площадок складирования 2 1

8/8/8 Тема 11. Организация строительной
площадки. Назначение, виды и содержание
строительных генеральных планов.
Принципы проектирования строительных
генеральных планов. Проектирование
размещения механизированных установок и
монтажных кранов. Проектирование и
размещение временных зданий, сооружений
и дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

Расчет временного электроснабжения и освещения площадки

8/8/8 Тема 12. Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля
за строительством. Основы управления
качеством в строительстве. Этапы контроля
качества. Организация сдачи в

Этапы контроля качества. Организация сдачи в эксплуатацию законченных
строительством объектов.

1
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
эксплуатацию законченных строительством
объектов.

8/8/8 Промежуточная аттестация
ИТОГО: 16 6 8

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрено
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
8/8/8 Тема 1. Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития
строительного производства. Общий обзор
курса. Цели и задачи изучаемого предмета.
Проектно-сметная документация. Рабочая
документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных
организаций.

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 8 6

8/8/8 Тема 1. Научные основы организации
строительного производства

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

4 8 6

8/8/8 Тема 2. Сущность и понятие организации
строительного производства.

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 8 6

8/8/8 Лекция – презентация Особенности
составления каждого из видов сметной
документации в действующих сметно-
нормативных базах.

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

4 8 6

8/8/8 Тема 3. Организационно-техническая
подготовка строительного производства.
Общая организационно-техническая
подготовка. Организация проектных и
изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных
строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству
строительно-монтажных работ.

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 8 6

8/8/8 Тема 4. Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные
данные, порядок проектирования

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 7 6

8/8/8 Тема 5. Проектирование производства
работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико-экономическая
оценка ПОС и ППР

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 6 4

8/8/8 Тема 6. Основные принципы организации и Составление плана-конспекта. Реферат в 4 6 4
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
развития материально-технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

течени
и семес

тра

8/8/8 Тема 7. Организация транспорта. Виды
транспорта. Планирование перевозок.
Организация автотранспорта при монтаже
«с колес». Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной
механизации строительных процессов.
Система планово-предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

4 6 4

8/8/8 Тема 8. Поточная организация
строительного производства. Сущность и
разновидности строительных потоков.
Параметры и технологическая увязка
строительных потоков. Особенности
организации объектных и комплексных
потоков. Оценка эффективности поточной
организации строительного производства.

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

4 6 4

8/8/8 Тема 9. Календарное планирование
строительства. Состав и назначение
календарных планов. Сводный календарный
план строительства. Объектный
календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики
движения рабочих, работы строительных
машин, расхода материальных ресурсов.

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

4 6 4

8/8/8 Тема 10. Организация строительного
производства на основе сетевых графиков.
Сущность и назначение сетевых графиков.
Основные элементы графика. Основы
построения сетевых графиков. Временные
параметры и их расчет в сетевых графиках.
Основы проектирования и расчета сетевых
графиков (табличный метод, графический
метод).

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

2 6 4

8/8/8 Тема 11. Организация строительной
площадки. Назначение, виды и содержание
строительных генеральных планов.
Принципы проектирования строительных
генеральных планов. Проектирование
размещения механизированных установок и
монтажных кранов. Проектирование и

Составление плана-конспекта.Реферат в
течени
и семес

тра

2 6 3
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
размещение временных зданий, сооружений
и дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

8/8/8 Тема 12. Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля
за строительством. Основы управления
качеством в строительстве. Этапы контроля
качества. Организация сдачи в
эксплуатацию законченных строительством
объектов.

Составление плана-конспекта. Реферат в
течени
и семес

тра

4

8/8/8 Промежуточная аттестация в
течени
и семес

тра
ИТОГО: 48 89 67

  

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Модуль Дата, место проведения Название мероприятия Форма проведения
мероприятия

Ответственный Достижения
обучающихся

Модуль 3 Учебно-
исследовательская и
научно-исследовательская
деятельность

Февраль 2023, МГТУ Лекция – презентация
Особенности составления
каждого из видов сметной
документации в
действующих сметно-
нормативных базах

Индивидуально Гонежук С.Ю. ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2;
ПКУВ-7.4; ПКУВ-7.5;
ПКУВ-7.3;
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

Методические указания по "Технологии и организации в
городском строительстве и хозяйстве" и "Организации
управления в строительстве" : для студентов
направления подготовки 08.03.01 Строительство очной и
заочной формы обучения / Минобрнауки России, ФГБОУ
ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Каф. строит. и
общепрофессион. дисциплин ; составители: Гонежук
С.Ю., Стерехова Н.В. - Майкоп : Б/и, 2019. - 28 с. - Текст :
электронный. - Режим доступа: свободный. - Библиогр.: с.
27-28 (18 назв.

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100055390&DOK=0
C7C89&BASE=0007AA

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

  Ершов, М.Н. Технологические процессы в строительстве,
Книга 3, Технологические процессы устройства
фундаментов. Устройство свайных фундаментов :
учебник / М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, В.И. Теличенко. -
Москва : АСВ, 2016. - 56 c. - ЭБС Консультант студента. -
URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301314.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0131-4

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301314.html

  Ершов, М.Н. Технологические процессы в строительстве,
Книга 1, Основы технологического проектирования :
учебник / М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, В.И. Теличенко. -
Москва : АСВ, 2016. - 44 c. - ЭБС Консультант студента. -
URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301291.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0129-1

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301291.html

  Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в
задачах и примерах (Производство земляных работ) :
учебное пособие / А. Ф. Юдина, А. Ф. Котрин, В. Д.
Лихачев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. - 90 с. - ЭБС IPR BOOKS. -
URL: http://www.iprbookshop.ru/26880.html. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9227-0458-8

https://www.iprbookshop.ru/26880.html

  Технологические процессы в строительстве, Книга 8,
Технологические процессы тепло- и звукоизоляции
строительных конструкций. Современные фасадные
системы : учебник / М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, А.И.
Менейлюк, В.И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. - 152 c. -
ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301369.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0136-9

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301369.html

  Михайлов, А.Ю. Технология и организация
строительства. Практикум : учебно-методическая
литература / А.Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Вологда : Инфра-
Инженерия, 2020. - 200 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=361745. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9729-0461-7

https://znanium.com/catalog/document?id=361745

  Олейник, П.П. Организация строительного производства
: монография / Олейник П.П. - Москва : АСВ, 2010. - 576 c.
- ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937794.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-93093-779-4

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937794.html

  Дьячкова, О.Н. Технология строительного производства
: учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 117 с. - ЭБС
IPR BOOKS. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30015.html. -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9227-0508-0

https://www.iprbookshop.ru/30015.html

  Ершов, М.Н. Технологические процессы в строительстве, https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301345.html
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Название Ссылка
Книга 6, Монтаж строительных конструкций : учебник /
М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, В.И. Теличенко. - Москва : АСВ,
2016. - 104 c. - ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301345.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0134-5

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ПКУВ-7.1 Составление плана работ подготовительного периода
8 8 8 Технологические процессы

в строительстве
7 8 7 Исследование и

проектирование зданий и
сооружений

7 8 7 Технология
конструкционных
материалов

8 910 Преддипломная практика
ПКУВ-7.2 Определение функциональных связей между подразделениями проектной (строительно-монтажной)
организации

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

8 9 9 Преддипломная практика
ПКУВ-7.3 Выбор метода производства строительно-монтажных работ

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

7 8 7 Исследование и
проектирование зданий и
сооружений

7 8 7 Технология
конструкционных
материалов

8 9 9 Преддипломная практика
ПКУВ-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, соблюдению
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

8 9 9 Преддипломная практика
ПКУВ-7.5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту
промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

7 8 Технология
конструкционных
материалов

8 9 9 Преддипломная практика

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ПКУВ-7: Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование
строительно - монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения
ПКУВ-7.1 Составление плана работ подготовительного периода
  Знать: Знать: -
иметь
представление о 
последовательнос
ти выполнения
работ подготовит
ельного периода.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  вопросы к
экзамену,тест ,
устный опрос .

Уметь: Уметь: -
использовать
базы данных
проектной

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
документацией в
области контроля
соответствия орга
низационно-
технологической
документации
объектов
промышленного и
гражданского
строительства но
рмативно-
техническим
документам
Владеть:
Владеть: - навыки
составления
плана работ подг
отовительного
периода

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПКУВ-7: Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование
строительно - монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения
ПКУВ-7.2 Определение функциональных связей между подразделениями проектной (строительно-монтажной)
организации
  Знать: Знать: -
знание
функциональных
связей между
подразделениями
строительной
организации

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  вопросы к
экзамену,тест ,
устный опрос .

Уметь: Уметь: -
применять
функциональные
связи между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
навыками
определения
функциональных
связей между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПКУВ-7: Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование
строительно - монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения
ПКУВ-7.3 Выбор метода производства строительно-монтажных работ
  Знать: Знать: -
методы
производства
строительно-
монтажных работ

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  вопросы к
экзамену,тест ,
устный опрос .

Уметь: Уметь: -
применять
методы
производства стр
оительно-
монтажных работ

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
навыками
производства стр
оительно-
монтажных работ

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ПКУВ-7: Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование
строительно - монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения
ПКУВ-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, соблюдению
требований\\nохраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
  Знать: Знать: -
методики оценки
пожарных рисков
и нормативные
значения
пожарного риска;
план мероприятий
по обеспечению
безопасности на
строительной
площадке,
соблюдению
требованийохран
ы труда,
пожарной
безопасности и
охраны
окружающей
среды

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  вопросы к
экзамену,тест ,
устный опрос .

Уметь: Уметь: -
применять на
практике
требования
охраны труда,
пожарной и
экологической
безопасности при
строительстве,
реконструкции
зданий и
сооружений

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
навыками анализа
составления
плана
мероприятий по
обеспечению
безопасности на
строительной
площадке,
соблюдению
требований
охраны труда,
пожарной
безопасности и
охраны
окружающей
среды

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПКУВ-7: Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование
строительно - монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения
ПКУВ-7.5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту
промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ
  Знать: Знать: - н
ормативно-
технические
документы,
устанавливающие
требования к
зданиям
(сооружениям)
промышленного и
гражданского
назначения: - орга
низационно-
правовые основы

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  вопросы к
экзамену,тест ,
устный опрос .
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
управленческой и 
предприниматель
ской
деятельности,
планирования
работы персонала
и фондов оплаты
труда.
Уметь: Уметь: -
организовывать
производство стр
оительно-
монтажных работ
в сфере
промышленного и
гражданского
строительства; -
осуществлять орг
анизационно-
техническое
(технологическое)
сопровождение и
планирование стр
оительно-
монтажных работ
сфере
промышленного и
гражданского
назначения ; -
проводить оценку
технических и
технологических
решений в сфере
промышленного и
гражданского
строительства.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Владеть: -
способностью
выполнять работы
по организационн
о-
технологическому
проектированию
зданий и
сооружений
промышленного и
гражданского
назначения

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

  

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. 

Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной частью
вопросов к зачету и экзамену. 

Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности
вопроса 
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Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки. 

Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и уточнение.
Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы
дисциплины«  Технологические процессы в строительстве»

Особенности строительного производства.

1. Технологическое проектирование строительных процессов. Техкарты.

2. Карты трудовых процессов.

3. Классификация строительного транспорта. Его краткая характеристика.

4. Специальные виды транспорта.

5. Приемы и средства механизации.

6. Земляные работы в строительстве (общее положение). Виды земляных 

сооружений.

7. Грунты, их свойства, характеристика и классификация.

8. Подготовительные и вспомогательные процессы. Водоотлив. Крепление 

стенок-выемок.

9. Подсчет объемов земляных работ.

10. Разработка грунтов экскаватором обратная лопата.

11. Разработка грунтов экскаватором прямая  лопата.

12. Разработка грунтов экскаватором драглайн и грейферами.

13. Обратная засыпка выемок. Уплотнение грунтов.

40/77



14. Закрытые способы разработки грунтов.

15. Методы погружения заранее подготовленных свай. Испытание свай.

16. Методы устройства набивных свай.

17. Устройство сборных и монолитных ростверков. Безростверковые свайные 

фундаменты.

18. Устройство свайных фундаментов в зимнее время и в вечномерзлом грунте. 

Контроль качества.

19. Технологический нормокомплект для каменных работ. Подмости и леса  различного типа.

20. Организация рабочего места каменщиков.

21. Технология ведения каменных работ.

22. Каменные работы зимой.

23. Контроль качества каменной кладки. Организация работы в звене и бригаде. 

Техдокументация.

24. Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на 

стройплощадке.

25. Установка столярных изделий (окна, двери, перегородки).

26. Устройство и монтаж деревянных домов. Контроль качества.

27. Основные виды сварок и их применение в строительстве.

28. Технология ручной дуговой сварки.

29. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Сущность. 

Преимущества.
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30. Технология контактной сварки (стыковая, точечная, шовная).

31. Технология газовой сварки. Кислородная резка.

32. Назначение опалубки. Требования к ней. Классификация. Характеристика.

33. Устройство опалубки для основных видов конструкций (фундаменты, 

перекрытия ребристые, стены, колонны).

34. Опалубочные леса.

35. Армирование. Монтаж арматуры. Обеспечение защитного слоя. Контроль 

качества.

36. Бетонирование конструкций. Нормокмплект.

37. Способы укладки бетона в различные конструкции. Устройство рабочих швов.

38. Специальные способы бетонирования. Бетонирование спецбетонами.

39. Распалубливание конструкций, срок и последовательность. Уход за бетонами в 

              процессе твердения. Ускорение твердения.

40. Особенности бетонирования в зимнее время и в условиях жаркого климата. 

41. Контроль качества бетонных работ. Техническая документация.

Темы Рефератов:

1. Способы укрупнения грунтов

2. Виды конструкций каменных кладок. Системы перевязки

3. Организация работ при возведении кирпичных стен

4. Состав комплексного процесса бетонных и железобетонных работ

5. Специальные методы бетонирования
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6. Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных
конструкций

7. Разработка грунта одноковшовым экскаватором

8. Организация рабочего места и труда каменщика. Рабочее место каменщика

9. Конструктивные особенности кирпичных стен

10. Устройство кровель из штучных материалов

11. Конструкция современных опалубочных систем

12. Технология погружения готовых свай

13. Монтаж строительных конструкций. Схема технологического процесса монтажа
строительных конструкций

14. Каменная кладка в условиях низкой и высокой температур

15. Устройство набивных свай

Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества
обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и
навыки испытуемого. 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены
по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85%
тестовых заданий; 

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 %
тестовых заданий; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее
50 %; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее
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чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной
аттестации. 

Комплект тестовых заданий для проверки остаточных знаний по дисциплине

Вариант 1

Раздел 1. «Основные положения строительного производства»

Тема 1.1 Особенности строительного производства

1. Целью строительного производства является?

А) капитальное строительство

Б) элементы строительной продукции

В) смонтированное оборудование

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего
предприятия зависит:

А) от местных условий

Б) от подготовительного периода

В) от основных строительно-монтажных работ

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж
технологического оборудования и др. относятся к:

А) общестроительные,

Б) специальные,

В) вспомогательные,

Г) транспортные.
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Тема 1.2. Организация труда рабочих в строительстве

4.Какой нормативный документ определяет общие требования по безопасности
труда в строительстве?

А) СНИП 12-01-2004

Б) СНИП12-03-2001

В) СНИП 12-02-2002

5.Какова минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены,
выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах?

А) не менее 100мм

Б) не менее 120мм

В) не менее 180 мм

Г) не менее 200 мм

6.Строительные процессы бывают:

А) организационные.

Б) индивидуальные.

В) основные.

7. Основными государственными нормативными документами,
регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, являются:

А) стандарты,

Б) приказы руководителя строительной организации,

В) технические регламенты, строительные нормы и правила,

Г) руководящие документы министерств и ведомств.
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Раздел 2. «Технология строительного производства»

Тема 2.1 Классификация строительных грузов

8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом
исполнителей называют:

А) рабочим

Б) комплексным

9. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен
«в пустошовку»?

А) вприсык.

Б) в прижим,

В) вприсык с подрезкой,

10. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен
«в пустошовку», где излишки выдавленного раствора срезаются кельмой?

А) вприсык,

Б) в прижим,

В) вприсык с подрезкой.

11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто
назначают звено?

А) двойку.

Б) тройку,

В) пятёрку,

Г) шестёрку,

12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено?
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А) двойку,

Б) тройку.

В) пятёрку,

Г) шестёрку,

13. При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?

А) двойку,

Б) тройку,

В) пятёрку.

Г) шестёрку,

14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено?

А) двойку,

Б) тройку,

В) пятёрку,

Г) шестёрку.

15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и
оборудования, нагретых до:

А) проектной температуры.

Б) отрицательной температуры,

В) до плюсовой температуры,

16. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной
прокладке теплосетей применяют:

А) обычную теплоизоляцию,
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Б) литую теплоизоляцию.

В) наливную теплоизоляцию,

17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (мин
вата, Пено полистирол, стекловата и др.):

А) обычная,

Б) усиленная,

В) обволакивающая.

18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции
горячих и холодных поверхностей:

А) из фольги и минваты,

Б) из сборных изделий.

В) из минваты,

19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и
сооружений от агрессивного воздействия:

А) воздуха,

Б) температуры,

В) влаги.

20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после:

А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки.

Б) сушки изолируемой поверхности,

В) огрунтовки,

Вариант 2
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Тема 2.2 Виды транспорта, используемого в строительстве

21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое
элементов строительных конструкций называют:

А) общестроительными

Б) монтажными

В) специальными

Г) заготовительными

Тема 2.3 Виды земельных сооружений

22. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно СНиП
12-03-2001)

А) 0,8м

Б) 1,0м

В) 1,2м

Г) 1,5м

23. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию
входят:

А) штукатурные работы

Б) монтаж строительных конструкций

В) устройство вводов коммуникаций

24. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных
специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают:

А) специализированные,

Б) комплексные,
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В) монтажные,

Г) простые.

Тема 2.4 Определение объемов земельных работ

25. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей?

А) по согласованию с проектной организацией

Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией

В) по согласованию с заказчиком

26.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена
бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении:

А) 1 часа,

Б) смены,

В) недели,

Г) месяца.

Тема 2.5 Механизация земляных работ

27. В зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяется
на классы песок для строительных работ?

А) в зависимости от зернового состава

Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц

В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава

Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц

28. Качество выполнения СМР оценивается:

А) визуально
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Б) разработкой проектно-сметной документацией

В) применяемых материалов и изделий

29. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за
единицу времени, определяется:

А) производительностью труда,

Б) нормой выработки,

В) нормой времени,

Г) трудовым показателем.

Тема 2.6 Назначение и виды свай

30. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных стыках
железобетонных конструкций ко времени распалубки при отсутствии такого указания
в проекте?

А) не ниже 50%

Б) не ниже 70%

В) не ниже 80%

31. На методы выполнения строительных работ влияют?

А) заводы изготовители

Б) конструктивные особенности зданий и сооружений

В) продолжительность строительства

32. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу
строительной продукции, называется:

А) производительностью труда,

Б) нормой выработки,
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В) нормой времени,

Г) трудовым показателем.

Тема 2.7 Технология погружения свай в грунт

33.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по
прочности?

А) не более 1,5м

Б) не более 2 м

В) не более 2 м

Г) не более 3м

34.Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная
строительная продукция, называется?

А) монтажными

Б) общестроительными

В) специальными

35. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в
зависимости от:

А) производителей строительных материалов,

Б) вида и сложности объекта строительства,

В) стоимости объекта строительства,

Г) решений авторского надзора.

Тема 2.8 Устройство набивных свай

36. В какой последовательности следует производить снятие опалубки после
бетонирования конструкции на строительной площадке?
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А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% прочности

Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% прочности

В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва от бетона

37. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной
документации, является?

А) ГИП

Б) начальник участка (старший прораб)

В) бригадир

38. П О С разрабатывается:

А) органами строительного надзора,

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением
других организаций,

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных
организаций,

Г) органами экспертизы строительных проектов.

Тема 2.9 Правила резки каменной кладки

39. Укажите нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в
каменной кладке из кирпича и камней правильной формы?

А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм

Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм

В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм

40. Какие земляные сооружения называют постоянными?

А) каналы
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Б) канавы

В) кюветы

41. ППР разрабатывается:

А) органами строительного надзора,

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением
других организаций,

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных
организаций,

Г) органами экспертизы строительных проектов.

Вариант 3

Тема 2.10 Виды, конструкция кладок, система перевязки

42. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на
строительной площадке для монолитных конструкций?

А) следует отбирать не менее одной пробы за смену

Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки.

В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю

43. Какова периодичность определения удобоукладываемости бетонной смеси
для каждой партии при её изготовлении?

А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки смеси из смесителя

Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки смеси из смесителя

В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя

44. Вспомогательными земляными сооружениями являются?

А) водоотводные канавы

54/77



Б) котлованы под фундамент

В) дороги

45. Проектная документация по организации строительства и технологии
производства работ, выполняемая генеральной проектной организацией с
привлечением специализированных организаций, является:

А) проектом производства работ (ППР),

Б) картой трудовых процессов,

В) нарядом-заданием для бригад рабочих,

Г) проектом организации строительства (ПОС).

Тема 2.11 Кладка отдельных конструктивных элементов

46. Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых работ, если
последующие работы могут начаться после длительного перерыва?

А) по окончании работ

Б) непосредственно перед производством последующих работ

В) по усмотрению заказчика

47. Временными земляными сооружения являются?

А) каналы

Б) канавы

В) котлованы

48. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей,
отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства
устанавливают:

А) в проекте производства работ (ППР),

Б) в картах трудовых процессов,
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В) в нарядах-заданиях для бригад рабочих,

Г) в проекте организации строительства (ПОС).

Тема 2.12 Подсчет объемов каменных работ

49. Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют?

А) канавой

Б) траншеей

В) подземными выработками

50. Проектная документация по организации строительства и технологии
производства работ, выполняемая генеральной подрядной организацией с
привлечением проектных, научных и других организаций, является:

А) проектом производства работ (ППР),

Б) картой трудовых процессов,

В) нарядом-заданием для бригад рабочих,

Г) проектом организации строительства (ПОС).

51. Тема 2.13 Древесина, способы ее обработки

В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются на марки
«А» и «Б»?

А) от породы древесины

Б) от качества древесины

В) от породы и качества древесины лицевого покрытия

52. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% -

А) уплотняют бетонной смесью;
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Б) выправляют;

В) забивают лёгкими ударами.

Тема 2.14 Возведение конструкций из бревен, брусьев, пиломатериалов

53. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт:

А) вибрационный;

Б) виброударный;

В) винтовой.

54. В основу ППР закладываются решения, принятые:

А) в градостроительном проекте,

Б) в архитектурном проекте,

В) в строительном проекте,

Г) в ПОС.

Тема 2.15 Способы сварки, виды сваренных соединений

55. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи:

А) песчаные и грунтовые;

Б) буронабивные;

В) часто трамбованные;

Тема 2.16 Назначение, область применения, виды опалубки

56. Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, имеющими
поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия более 0,3 мм?

А) по усмотрению заказчика
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Б) заменить

В) усилить согласно проекту

Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100мм или заменить

57. Среднее значение при устройстве свай:

А) отказ;

Б) забивка;

В) залогом;

58. Важнейшими частями ППР являются:

А) календарные и строительные генпланы,

Б) разрешение на строительство объекта,

В) задание на проектирование объекта,

Г) сводная ведомость объемов работ.

Тема 2.17 Виды, изготовление, установка арматуры

59. Количество правил разрезки кладки:

А) 5 правил;

Б) 3 правила;

В) 2 правила.

Вариант 4

Тема 2.18 Технология бетонирования отдельных конструкций

60. Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и
перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки:
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А) первое;

Б) второе;

В) третье.

61. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных
строительных процессов регламентируются:

А) товаротранспортной накладной,

Б) архитектурным проектом,

В) ПОС.

Тема 2.19 Подсчет объемов бетонных работ

62. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть:

А) 7…8 см;

Б) 9…13 см;

В) 5…7 см.

63. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия
высокопроизводительного труда рабочих:

А) архитектурный проект,

Б) карты трудовых процессов,

В) ПОС.

Г) ППР.

Тема 2.20 Классификация методов монтажа конструкций

64. Правильность кладки по высоте проверяют каждые:

А) 2 м;
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Б) 2,5 м;

В) 1 м.

65. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы,
технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся к
следующей группе грузов:

А) штучные,

Б) мелкоштучные,

В) кусковые, сыпучие и пылевидные,

Г) вязкие и жидкие.

Тема 2.21 Выбор крана

66. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах

А) домкрат

Б) тали

В) копры

67. При толщине стены 38 см. назначают звено:

А) двойку;

Б) пятёрку;

В) тройку.

68. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе грузов:

А) штучные,

Б) мелкоштучные,
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В) кусковые, сыпучие и пылевидные,

Г) вязкие и жидкие.

Тема 2.22 Технология монтажного цикла

69. Под оштукатуривание стены швы снаружи не заполняют раствором на
глубину:

А) 5-10 мм;

Б) 10-15 мм;

В) 15-20 мм.

70. Тяговые средства на железнодорожном транспорте :

А) трактор, бронетранспортер,

Б) автомобиль, автосамосвал,

В) паровоз, электровоз, тепловоз,

Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль.

Тема 2.23 Монтаж металлических конструкций

71. Каким способом удаляются после окончания сварки, установленные в
сварных соединениях стальных строительных конструкций начальные и выводные
планки?

А) любым доступным методом

Б) по усмотрению подрядчика

В) ударным способом

Г) способами, исключающими ударные воздействия и повреждения основного металла

72. Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки:

61/77



А) 12 мм;

Б) 10 мм;

В) 15 мм.

73. Автопоезд состоит:

А) из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов,

Б) из автомашины с самосвальным устройством,

В) из автомашины со стреловым краном,

Г) из паровоза и вагонов.

74. .Что включает в себя понятие «подрядные торги»?

А) выбор подрядчика для выполнения работ;

Б) выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса;

В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика
для выполнения работ на основе конкурса.

75. Каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в зданиях и
сооружениях, возводимых в сейсмических районах?

А) на всю длину не реже через 500 мм по высоте стержнями общим сечением в шве не
менее 0,2 см 2;

Б) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве 0,2
см 2;

В) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве
менее 0,2 см 2.

76. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными
комиссиями без образования технических комиссий?

А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности;
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Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4

В) все аварии, связанные с обрушением отдельного элемента конструкции без
несчастного случая.

77. Какова номинальная толщина защитного наружного слоя в 3-х слойных
панелях с наружным слоем из легкого или тяжелого бетона?

А) не менее 30 мм;

Б) не менее 20 мм;

В) не менее 15 мм, но не более 20 мм.

78. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-
монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по руководству и
организации работ?

А) не вправе;

Б) вправе;

В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором.

79. Минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие стены,
выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических районах:

А) не менее 100 мм;

Б) не менее 200 мм;

В) не менее 180 мм;

80. Имеют ли право специалисты, осуществляющие авторский надзор,
потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от требований
проекта или нарушениями строительных норм и правил?

А) имеют;

Б) не имеют.

81. Чем характеризуется трудоёмкость процессов?
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А) затратами труда на его выполнение.

Б) затратами денежных средств на его выполнение;

В) сложностью их выполнения;

Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений,

82. При какой схеме перевозок используются автомобили или автопоезда с не
отцепными звеньями?

А) челночной схеме.

Б) маятниковой схеме;

В) основной схеме;

Г) вспомогательной схеме;

83. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с двумя и
более прицепами?

А) челночной схеме,

Б) маятниковой схеме.

В) основной схеме,

Г) вспомогательной схеме,

Экзамен по дисциплине имеет целью проверить и оценить уровень усвоения
теоретического материала и умение выполнения практического задания.

Вопросы к экзамену по дисциплине

«Технологические процессы в строительстве  »

  1. Основы строительного производства. 

  2. Состав технологического процесса разработки грунта. 
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  3. Земляные работы в строительстве. 

  4. Технологическое проектирование строительных процессов.

  5. Карты трудовых процессов. Назначение и эффективность применения карты. 

  6. Способы производства строительно-монтажных работ.

  7. Назначение и состав календарных планов. 

  8. Сущность и разновидности строительных потоков. 

9. Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС) цель его разработки
исходные данные для разработки ПОС.

  10. Организация ритмичных потоков. Приведите пример звена рабочих.

  11. Организация неритмичных потоков. Параметры потоков.

  12. Последовательный метод возведения зданий.

  13. Состав и содержание ППР на строительстве отдельного здания.

  14. Назначение и виды стройгенпланов. 

  15. Методы монтажа по степени укрупнения элементов.

  16. Перечислите состав процесса монтажа строительных конструкций 

17. Земляные сооружения. Классификация земляных сооружений. Основные способы
производства земляных работ

18. Организация труда на строительной площадке (бригада, звено, фронт работу захватка и
др.).

  19. Участники строительства. Взаимоотношения между участниками строительства.

  20. Возведение свайных фундаментов. Область применения. Классификация свай.

  21. Календарный план строительства объекта (общие положения).
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  22. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). Состав и
содержание ППР.

  23. Основные способы разработки грунта и применяемые при этом механизмы.

  24. Контроль за качеством строительства.

  25.  Основные элементы сетевых графиков. 

  26.  Основные способы разработки грунта и применяемые при этом механизмы.

  27.  Вариантное проектирование и его роль в выборе оптимальных решений.

  28. Виды каменных кладок.

  29. Правила построения сетевых графиков. Параметры сетевых графиков.

30. Эффективные методы организации строительного производства в условиях
реконструкции.

  31. Экономическая эффективность поточного метода.

  32. Общие принципы проектирования потока 

  33. Как рассчитать трудоемкость механизированного процесса 

  34. Особенности строительного производства.

  35. Механизация уплотнения грунтов 

  36. Технологические карты 

  37. Монтаж строительных конструкций 

  38. Из каких разделов состоит проект на строительство объекта

  39. Организация и календарное планирование строительства жилых домов 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

66/77



  

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. 

Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной частью
вопросов к зачету и экзамену. 

Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности
вопроса 

Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки. 

Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и уточнение.
Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение
семестра (семестров) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных
им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы,
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в
решении профессиональных задач.

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без
билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических
вопросов, давать задачи по программе данного курса.

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и
подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех
вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 20-25
билетов.

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студентам,
которые активно участвовали в семинарских занятиях.

Отметка «отлично» - студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний,
показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок.
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Отметка «хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при
выполнении практических заданий.

Отметка «удовлетворительно» - студент усвоил только основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в выполнении практических заданий.

Отметка «неудовлетворительно» - студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет
практические работы.

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85%
тестовых заданий; 

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 %
тестовых заданий; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее
50 %; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее
чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной
аттестации. 

Требования к написанию реферата

Продукт самостоятельной работы бакалавра, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие
документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного
текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы.

Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их
систематизация; 
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2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

При оценке реферата используются следующие критерии:

- новизна текста;

- обоснованность выбора источника;

- степень раскрытия сущности вопроса;

- соблюдения требований к оформлению.

  

Критерии оценивания реферата:
  

«отлично»

  

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема
и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.

  

«хорошо»

  

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.

  

«удовлетвори-тельно»

  

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

  

«неудовлетво-
рительно»

  

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не понимание
проблемы.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

  Технологические процессы в строительстве, Книга 8,
Технологические процессы тепло- и звукоизоляции
строительных конструкций. Современные фасадные
системы : учебник / М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, А.И.
Менейлюк, В.И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. - 152 c. -
ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301369.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0136-9

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+094
8AF

  Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в
задачах и примерах (Производство земляных работ) :
учебное пособие / А. Ф. Юдина, А. Ф. Котрин, В. Д.
Лихачев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. - 90 с. - ЭБС IPR BOOKS. -
URL: http://www.iprbookshop.ru/26880.html. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9227-0458-8

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A4
C76

  Олейник, П.П. Организация строительного производства
: монография / Олейник П.П. - Москва : АСВ, 2010. - 576 c.
- ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937794.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-93093-779-4

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+094
651

  Ершов, М.Н. Технологические процессы в строительстве,
Книга 6, Монтаж строительных конструкций : учебник /
М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, В.И. Теличенко. - Москва : АСВ,
2016. - 104 c. - ЭБС Консультант студента. - URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301345.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0134-5

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+094
8B9

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

  Ершов, М.Н. Технологические процессы в строительстве,
Книга 1, Основы технологического проектирования :
учебник / М.Н. Ершов, А.А. Лапидус, В.И. Теличенко. -
Москва : АСВ, 2016. - 44 c. - ЭБС Консультант студента. -
URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301291.html
. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4323-0129-1

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+094
8B7

  Дьячкова, О.Н. Технология строительного производства
: учебное пособие / О.Н. Дьячкова. - Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 117 с. - ЭБС
IPR BOOKS. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30015.html. -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9227-0508-0

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A5
143

  Михайлов, А.Ю. Технология и организация
строительства. Практикум : учебно-методическая
литература / А.Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Вологда : Инфра-
Инженерия, 2020. - 200 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=361745. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9729-0461-7

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2?SHOW_ONE_BOOK+0A1
891

  

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата
обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и
включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,
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энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.
http://znanium.com/catalog/ ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и
строительство : студенческая электронная библиотека : сайт / ООО «Политехресурс».
Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной
системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и
дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек,
в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной
литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= IPRBooks. Базовая
коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL:
http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст
электронный. Является распространенным образовательным электронным ресурсом для
высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов,
публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся,
преподавателей и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям
подготовки высшего и среднего профессионального образования.
http://www.iprbookshop.ru/586.html Национальная электронная библиотека (НЭБ) :
федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры
Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ -
проект Российской государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная
электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается ведущими российскими библиотеками при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить
свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время
проект НЭБ включает более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.
https://нэб.рф/ Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В соответствии с приказом
генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом
обращении к ресурсам ЭБД РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном
зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ) : сайт / Российская национальная
библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. "... одна из крупнейших в мире и вторая по величине
фондов в Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит
национальную память, способствует просвещению населяющих Россию народов и
распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится более 38,6 млн экз.
произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс.
читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за
год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую
преемственность, верность библиотечным традициям, заложенным еще в Императорской
Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное учреждение,
оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы
времени." (цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL:
https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского
фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного
доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной
периодики на русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp В рамках Государственного
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контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО «МГТУ»
доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех
компьютеров университетской сети. http://www.neicon.ru/ CYBERLENINKA : научная
электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная
электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science),
основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/ Oxford
University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки
Российской Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН),
Издательство Оксфордского университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. - Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав
Оксфордского университета является одним из крупнейших в Великобритании. Главная цель,
поставленная перед издательством – достижение высоких результатов в различных областях
исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В предлагаемой
архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска
до 1995г. http://www.oxfordjournals.org/ Cambridge University Press : архивы научных журналов :
сайт / Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-
Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского университета. –
Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source . - Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского
университета - старейшее издательство в мире, первые книги были опубликованы им в 1584
году. За четыре века своего существования издательство выпустило многие книги известных
ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона, Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но лишь
к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший современный издательский дом,
которым является сегодня. https://www.cambridge.org/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

Тема 1. Основные положения технологии и организации строительного производства.

Исторические аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого предмета.

Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи функционирования строительных организаций.

Тема 2. Организационные формы строительного производства.

Основные положения по организации производства. Понятие о пусковых комплексах и очередях строительства. Комплектно-блочный
метод организации строительства.

Экспедиционно-вахтовый метод организации строительства. Поузловой метод организации строительства. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
7-Zip Свободная лицензия
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Autodesk AutoCAD Свободная лицензия
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401
Операционная система Windows Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765
Офисный пакет Microsoft office 2016 Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе
электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ,
2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В
соответствии с приказом генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам ЭБД
РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Название
В рамках Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО
«МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. http://www.neicon.ru/
Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского
университета - старейшее издательство в мире, первые книги были опубликованы им в 1584 году. За четыре века
своего существования издательство выпустило многие книги известных ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона,
Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но лишь к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший
современный издательский дом, которым является сегодня. https://www.cambridge.org/
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
Oxford University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав Оксфордского университета является одним
из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством – достижение высоких
результатов в различных областях исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В
предлагаемой архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска до
1995г. http://www.oxfordjournals.org/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html

  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr= - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе
электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ,
2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В
соответствии с приказом генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам ЭБД
РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
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более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/
В рамках Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО
«МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. http://www.neicon.ru/
Oxford University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав Оксфордского университета является одним
из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством – достижение высоких
результатов в различных областях исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В
предлагаемой архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска до
1995г. http://www.oxfordjournals.org/
Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского
университета - старейшее издательство в мире, первые книги были опубликованы им в 1584 году. За четыре века
своего существования издательство выпустило многие книги известных ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона,
Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но лишь к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший
современный издательский дом, которым является сегодня. https://www.cambridge.org/
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11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Лаборатория курсового, дипломного
проектирования и САПР в
строительстве (1-405) 385000,
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская, дом № 191, Здание
учебного корпуса

10 компьютерных рабочих мест;
мультимедийное оборудование:
проектор, экран, зеркальный
фотоаппарат лазерный дальномер
HLTI PD; "3D принтер Hercules
Strong,3D СКАНЕР RANGEVISION NEO,
Виртуальный лабораторный стенд
"Разрывная машина Instron" ЛП-PM,

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияMicrosoft Office
Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095

Кабинет начертательной геометрии,
инженерно-технической и
архитектурной графики (1-401)
385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Первомайская, дом №
191, Здание учебного корпуса

 Учебная мебель на 40 посадочных
мест Кульманы, проектор, экран

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияMicrosoft Office
Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095

Помещения для самостоятельной
работы (1-Читальный зал ФГБОУ ВО
«МГТУ»)

Мебель на 150 посадочных мест,
компьютерное оснащение с выходом
в Интернет на 30 посадочных мест,
специализированная мебель (стулья,
столы, шкафы, шкафы выставочные),
мультимедийное оборудование,
оргтехника (принтеры, сканеры,
ксерокс)

7-Zip Свободная лицензияAdobe
Reader DC Свободная
лицензияAutodesk AutoCAD
Свободная лицензияMicrosoft Office
Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095
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