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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» является формирование про-

фессиональной компетентности в области организации проектной деятельности студентов, 

реализации технологий проектного обучения, предусмотренных ФГОС ВО. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

— усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного 

решения профессиональных задач различной сложности; 

— изучение основ и методов планирования проектной деятельности;  

— изучение основ тайм менеджмента в проектной деятельности; 

— выработка навыков формулирования задач для индивидуальной и совместной 

(коллективной) проектной деятельности;  

— применение инновационных креативных технологий и методик для создания и со-

вершенствования творческих идей; 

— выработка навыков правильного оформления готового проекта для презентации (в 

том числе, заказчику), для выставки, просмотра, печати, архива. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

знать: основные принципы организации проектной деятельности; формы и виды ор-

ганизации деятельности и решения проектной задачи; логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы организации 

опытно-экспериментальной работы; средства контроля и оценки качества проектов; особен-

ности внеучебной работы в рамках проектной деятельности. 

уметь: оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, форм организации исследования; 

систематизировать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем, 

повышения эффективности деятельности, профессионального самообразования и саморазви-

тия; находить и использовать методическую литературу и др. источники информации; 

владеть: навыками контроля, отбора контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов проектной деятельности; навыками оформления результа-

тов исследовательской и проектной работы. 

иметь представление: о целях и задачах планирования исследовательской и проект-

ной деятельности; о методах и методиках исследования и проектирования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектный 

практикум», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

– способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1): 

УК-1.3 – рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки; 

– способность осуществлять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2): 

УК-2.1 – формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее достижение; 

– способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3): 

УК-3.4 – эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды; 

– способен использовать нормативные правовые акты и оформлять социальную 

документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2): 



ОПК-2.1 – использует существующие нормативные документы по вопросам в сфере 

охраны окружающей среды, архитектуры, градостроительства, землеустройства, 

государственного кадастрового учета и в смежных областях знаний; 

– способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности (ОПК-5): 

ОПК-5.1 – способен использовать средства и методы работы с библиографическими, 

архивными источниками; 

– способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6): 

ОПК-6.1 – способен определять экономическую эффективность применения 

технологических приемов, использования конструкций, материалов при проектировании и 

строительстве объекта ландшафтной архитектуры; 

– способностью выполнять предпроектные и изыскательские работы, разрабатывать 

проекты отдельных элементов в проектах новых, реконструируемых и реставрируемых объ-

ектов ландшафтной архитектуры (ПК-1): 

ПК-1.1 – способен вести сбор, подготовку, обработку и документальное оформление 

исходных данных для проектирования; 

– способностью выполнять комплекс работ по разработке проектной документации, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкции и ре-

ставрации (ПК-2): 

ПК–2.1 – способен выполнять подготовку предпроектных данных для оказания экс-

пертно-консультационных услуг по вопросам ландшафтно-архитектурного проектирования и 

реализации объекта ландшафтного строительства; 

– способен проводить документальные исследования и натурные обследования объек-

та градостроительной деятельности с последующей их камеральной обработкой (ПК-3): 

ПК-3.1 – способен провести документальные исследования объекта градостроитель-

ной деятельности; 

– способностью организовывать комплекс работ по благоустройству и озеленению 

объекта ландшафтной архитектуры, их охране и защите (ПК-4): 

ПК-4.1 – способен организовывать производство работ по благоустройству и озелене-

нию территорий и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

– способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при 

реализации образовательных программ различного уровня и направленности (ПК-8): 

ПК-8.1 – способен организовывать учебно-производственную деятельность 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактные часы (всего) 273/7,58 68,25/1,9 68,25/1,9 68,25/1,9 68,25/1,9 

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 272/7,56 68/1,89 68/1,89 68/1,89 68/1,89 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период атте-

стации (КРАт) 
     

Самостоятельная работа под руко-

водством преподавателя (СРП) 
1/0,03 0,25/0,006 0,25/0,006 0,25/0,006 0,25/0,006 

Самостоятельная работа студен-

тов (СР) (всего) 

15/0,42 3,75/0,1 3,75/0,1 3,75/0,1 3,75/0,1 

В том числе:      

Расчетно-графические работы      

Реферат      



Другие виды СР (если предусмат-

риваются, приводится перечень 

видов СР) 

1. Работа в проекте 

2. Оформление проекта 

15/0,42 3,75/0,1 3,75/0,1 3,75/0,1 3,75/0,1 

Курсовой проект (работа)      

Контроль (всего)      

Форма промежуточной аттестации: 

(зачет/экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 288/8 72/2 72/2 72/2 72/2 

 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактные часы (всего) 33/0,9 68,25/1,9 68,25/1,9 68,25/1,9 68,25/1,9 

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 32/0,89 8/0,22 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контактная работа в период атте-

стации (КРАт) 
1/0,03 0,25/0,007 0,25/0,007 0,25/0,007 0,25/0,007 

Самостоятельная работа под руко-

водством преподавателя (СРП) 
     

Самостоятельная работа студен-

тов (СР) (всего) 

243,75/6,77 63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

В том числе:      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды СР (если предусмат-

риваются, приводится перечень 

видов СР) 

1. Работа в проекте 

2. Оформление проекта 

243,75/6,77 63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

63.75 

/1,77 

Курсовой проект (работа)      

Контроль (всего)      

Форма промежуточной аттестации: 

(зачет/экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 288/8 72/2 72/2 72/2 72/2 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы трудоемкость (в 

час.) 

Л ПЗ ЛР СРС 
4 семестр 

1. Введение в проектное обучение - 2 - - 

2. Разработка документации по проекту: пас-

порт проекта, дорожная карта, тактический 

план реализации 

- 

4 

- - 

3. Бизнес-игра «Имитационная модель произ-

водственного процесса» 
- 

4 
- - 



4. Инструменты бережливого производства при 

управлении проектами. 
- 

8 
-  

5. Понятие и содержание проектной деятельно-

сти 
- 

4 
- - 

6. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 2 - - 

7. Предпроектный этап - 10 - - 

8. Обучающие модули по тематике проектов - 8 - - 

9. Работа в проекте - 14 - 2 

10 Оформление проекта - 8 - 2 

11. Защита проекта - 4 - - 

ИТОГО - 68 - 4 

Промежуточная аттестация зачет 

5 семестр 

1. Командообразование - 8 - - 

2. Отбор и анализ проблем  8   

3. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 8 - - 

4. Предпроектный этап - 10 - - 

5. Обучающие модули по тематике проектов - 8 - - 

6. Работа в проекте - 14 - 2 

7 Оформление проекта - 8 - 2 

8. Защита проекта - 4 - - 

ИТОГО - 68 - 4 

Промежуточная аттестация зачет 

6 семестр 

1. Бизнес-планы проектов и решения практи-

ческих задач управления бизнесом 
- 16 - - 

2. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 8 - - 

3. Предпроектный этап - 10 - - 

4. Обучающие модули по тематике проектов - 8 - - 

5. Работа в проекте - 14 - 2 

6 Оформление проекта - 8 - 2 

7. Защита проекта - 4 - - 

ИТОГО - 68 - 4 

Промежуточная аттестация зачет 

7 семестр 

3. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 8 - - 

4. Предпроектный этап - 10 - - 

5. Обучающие модули по тематике проектов - 8 - - 

6. Работа в проекте - 30 - 2 

7 Оформление проекта - 8 - 2 

8. Защита проекта - 4 - - 

ИТОГО - 68 - 4 

Промежуточная аттестация зачет 

 

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы трудоемкость (в 

час.) 

Л ПЗ ЛР СРС 



4 семестр 
1. Введение в проектное обучение - 2 - 7 

2. Разработка документации по проекту: пас-

порт проекта, дорожная карта, тактический 

план реализации 

- 

- 

- 7 

3. Бизнес-игра «Имитационная модель произ-

водственного процесса» 
- 

- 
- 7 

4. Инструменты бережливого производства при 

управлении проектами. 
- 

- 
- 7 

5. Понятие и содержание проектной деятельно-

сти 
- 

- 
- 7 

6. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 2 - 7 

7. Предпроектный этап - 2 - 7 

8. Обучающие модули по тематике проектов - - - 7 

9. Работа в проекте - - - 7 

10 Оформление проекта - - - 7,75 

11. Защита проекта - 2 - - 

ИТОГО - 8 - 63,75 

Промежуточная аттестация зачет 

5 семестр 

1. Командообразование - 2 - 2 

2. Отбор и анализ проблем  -  2 

3. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 2 - 2 

4. Предпроектный этап - 1 - 2 

5. Обучающие модули по тематике проектов - 1 - - 

6. Работа в проекте - - - 46 

7 Оформление проекта - - - 9,75 

8. Защита проекта - 2 - - 

ИТОГО - 8 - 63,75 

Промежуточная аттестация зачет 

6 семестр 

1. Бизнес-планы проектов и решения практи-

ческих задач управления бизнесом 
- 2 - 2 

2. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 2 - 2 

3. Предпроектный этап - 1 - 2 

4. Обучающие модули по тематике проектов - 1 - - 

5. Работа в проекте - - - 48 

6 Оформление проекта - - - 9,75 

7. Защита проекта - 2 - - 

ИТОГО - 8 - 63,75 

Промежуточная аттестация зачет 

7 семестр 

3. Организация, подготовка и реализация инди-

видуального и группового проекта 
- 2 - 2 

4. Предпроектный этап - 2 - 2 

5. Обучающие модули по тематике проектов - 2 - - 

6. Работа в проекте - - - 50 

7 Оформление проекта - - - 9,75 

8. Защита проекта - 2 - - 

ИТОГО - 8 - 63,75 



Промежуточная аттестация зачет 

 

 

6. Содержание и объем разделов практических занятий и объем в часах в расчете 

на первый семестр обучения по дисциплине 
№ Наимено-

вание разде-

ла дисципли-

ны 

Содержание Результаты освоения Общая тру-

доемкость  

(часов / з.е.) 

Образова-

тельные 

технологии 

ОФО ЗФО  

Организационный модуль  

1 Введение в 

проектное 

обучение 

Представление о проектном 

обучении как технологии, 

ориентированной на компе-

тентностное обучение. Вы-

страивание вертикальных и 

горизонтальных связей. Ор-

ганизация системы комму-

никации участников групп. 

Электронная информацион-

но-образовательная среда 

МГТУ. Проектный пул.  

Знать: методику проектно-

го обучения. 

Уметь: ориентироваться в 

системе процедур проект-

ного обучения. 

Владеть: пониманием вза-

имосвязи миссий, целей, 

сценариев и стратегий раз-

вития проектного комплекса 

навыками ведения деловых 

переговоров в контексте 

разработки проектов проек-

тами, навыками совместной 

группы проекта. 

2 2 Беседа, 

блиц-опрос 

Прикладной модуль  

2 Разработка 

документа-

ции по про-

екту: паспорт 

проекта, до-

рожная кар-

та, тактиче-

ский план 

реализации 

Порядок формирования, 

технология и оформление 

паспорта проекта, дорож-

ной карты проекта, такти-

ческий план проекта 

Знать основные характери-

стику проектной деятельно-

сти.  

Уметь формулировать цели 

и задачи проекта.  

Владеть пониманием осо-

бенностей применения спо-

собов и приемов тестирова-

ния результатов проектиро-

вания. 

4 - Мастер-

класс спе-

циалиста 

Фабрики 

процессов, 

деловая иг-

ра, case-

study 

3 Бизнес-игра 

«Имитацион-

ная модель 

производ-

ственного 

процесса» 

Учебно-имитационный тре-

нинг «Фабрика процессов» 

(имитация реального произ-

водственного процесса, поз-

воляющая участникам срав-

нить классический и береж-

ливый способы организации 

производства). 

 

Знать: основы бережливого 

производства, ценности, 

принципы и инструменты 

бережливого производства. 

Уметь: выявлять проблемы 

текущего имитационного 

производственного процес-

са; анализировать проблемы 

текущего имитационного 

производственного процес-

са; решать проблемы; при-

менять инструменты береж-

ливого производства для 

анализа и решения проблем 

текущего имитационного 

производственного процес-

са. 

Владеть: навыками:  

- выработки мероприятий по 

оптимизации текущего ими-

тационного производствен-

ного процесса на основе 

анализа проблем;  

- оценки оптимизированного 

(целевого) имитационного 

производственного процес-

са. 

4 - Тренинг 

специа-

листа Фаб-

рики про-

цесс-сов, 

деловая иг-

ра, case-

study 

4 Инструменты 

бережливого 

производства 

при управле-

Кейс «Значимая, незначимая 

работа, определение ценно-

сти. Поток создания ценно-

сти».  

Знать: инструменты береж-

ливого производства и их 

применение на практике. 

Уметь: определять ценно-

2 - Тренинг 

специалиста 

Фабрики 

процессов, 



нии проекта-

ми. 

Кейс «Назначение и понятие 

картирования. Картирование 

потока создания ценности. 

Методика картирования по-

тока создания ценности те-

кущего и целевого состоя-

ния». 

Кейс «Семь видов потерь». 

сти; строить карты потока 

создания ценности текущего 

и целевого состояния на 

примере имитационного 

производственного процес-

са; проводить хронометраж 

потерь на примере имитаци-

онного производственного 

процесса. 

Владеть: навыками выявле-

ния и анализа потерь и 

нахождения путей их устра-

нения на примере имитаци-

онного производственного 

процесса. 

деловая иг-

ра, case-

study 

 Кейс «Диаграмма В. Паре-

то».  

Кейс «Диаграмма  К. Исика-

вы («рыбий скелет»)» 

Кейс «Диаграмма «спагет-

ти». 

Знать: инструменты береж-

ливого производства и их 

применение на практике. 

Уметь: выявлять и отобра-

жать проблемы, устанавли-

вать основные факторы, с 

которых нужно начинать 

действовать, и распределять 

усилия с целью эффективно-

го разрешения этих про-

блем; использовать метод,  

обеспечивающий системный 

подход к  определению фак-

тических причин возникно-

вения проблем; применять 

диаграмму «спагетти» как 

инструмент визуализации на 

примере имитационного 

производственного процес-

са. 

Владеть: практикой постро-

ение кривой Парето, позво-

ляющей   ранжировать по 

степени важности информа-

цию о причинах или осно-

ваниях возникновения про-

блем в целях принятия соот-

ветствующих мер для их 

решения на примере имита-

ционного производственно-

го процесса; навыками по-

строения диаграммы Исика-

вы, которая установить при-

чины –следствия и пути ре-

шения  конкретных про-

блемных ситуаций имита-

ционного производственно-

го процесса; практикой 

нанесения траектории дви-

жения работников на схему 

при построении диаграммы 

«спагетти» на примере ими-

тационного производствен-

ного процесса. 

2 - Тренинг 

специалиста 

Фабрики 

процессов, 

деловая иг-

ра, case-

study 

 Кейс «Философия 5С». 

 

Знать: инструмент береж-

ливого производства 5с и 

его применение на практике. 

Уметь: использовать ос-

новные элементы 5с; внед-

рять систему 5с на рабочем 

месте. 

Владеть: практическими 

навыками: 

2 - Тренинг 

специалиста 

Фабрики 

процессов, 

деловая иг-

ра, case-

study 



- аудита рабочего места;  

- сортировки предметов на 

рабочем месте, - поддержа-

ния порядка на рабочем ме-

сте; 

- внедрения системы 5с. 

 Кейс «Стандартизированная 

работа».  

 

Знать: инструмент береж-

ливого производства и его 

применение на практике. 

Уметь: составлять стандар-

ты; выявлять проблемы (от-

клонения от стандарта); из-

мерять потери и проблемы, 

внедрять усовершенствова-

ния. 

Владеть: практическими 

навыками стандартизиро-

ванной работы как основы 

непрерывного совершен-

ствования. 

2 - Тренинг 

специалиста 

Фабрики 

процессов, 

деловая иг-

ра, case-

study 

Теоретический модуль 

5 Понятие и 

содержание 

проектной 

деятельности 

Проект. Типология проек-

тов. Основные характери-

стики проектной деятельно-

сти. Понятие о внеаудитор-

ной самостоятельной работе 

студента по поиску инфор-

мации для обеспечения про-

екта. Понятие об авторском 

праве. Необходимые усло-

вия для организации про-

ектной деятельности. Фор-

мы самостоятельной работы. 

Система регулярного кон-

троля качества самостоя-

тельной части проектной 

работы. Понятии эскиза, 

зарисовки, описания, плана, 

трехмерного, макета и 

принципиального макета, 

раскладки, развертки, разре-

за, проекции. Консультаци-

онная помощь. Проект как 

совокупность различных 

видов деятельности. Форму-

лирование цели и задачи 

проекта. Основные принци-

пы поиска названия для ди-

зайн-проекта. Роль слова в 

системе ассоциативного и 

образного мышления. Ана-

лиз аналогичных проектов. 

Способы и приѐмы тестиро-

вания результатов проекти-

рования. Различные типы 

проектов (рабочие, курсо-

вые, дипломные). Самопро-

верка аргументации при 

защите рабочего проекта 

Знать основные характери-

стику проектной деятельно-

сти.  

Уметь формулировать цели 

и задачи проекта.  

Владеть пониманием осо-

бенностей применения спо-

собов и приемов тестирова-

ния результатов проектиро-

вания. 

4 - Беседа, 

блиц-опрос, 

презента-

ция-

визуализа-

ция 

6 Организация, 

подготовка и 

реализация 

индивиду-

ального и 

группового 

проекта 

«Человек-оркестр». Смена 

условных ролей в индивиду-

альном проекте. Самопро-

верка и анализ. Консульти-

рование. Роль руководителя 

проекта. Оппонирование. 

Этап окончательного выбо-

ра и принятие решения. 

Знать основные роли в ин-

дивидуальном проекте, ос-

новные принципы обеспе-

чения конкурентности идей 

Уметь выполнять роль ру-

ководителя проекта, форму-

лировать альтернативны е 

варианты идей и решений 

2 2 Беседа, 

блиц-опрос, 

ролевая иг-

ра 



Роль и место заказчика про-

екта в процессе проектиро-

вания. 

Распределение ролей в про-

ектной работе группы. Рас-

пределение заданий по сбо-

ру материалов. Формулиро-

вание задач. Лидерство. 

Конкурентность идей. Ре-

флексирование своей дея-

тельности. Эскизы в проекте 

как язык визуального обме-

на информацией, краткий 

способ формулирования 

концепции, способ записи 

идеи. Варианты идей и ре-

шений как неотъемлемая 

часть проекта. Психология 

выбора. Логическое струк-

турное «дерево» как прин-

цип развития и управления 

проектным процессом. 

Уровни и взаимосвязи. 

как важной части проекта. 

Владеть навыками органи-

зации работы с заказчиком 

проекта в процессе проекти-

рования, навыками построе-

ния логического структур-

ного дерева при развитии и 

управлении проектным про-

цессом 

Практический модуль 

7 Предпроект-

ный этап 

Облако идей. Карта проек-

тов. Паспорта проектов. 

Утверждение проектов. Ре-

гистрация участников про-

ектов. 

Знать: понятие и стадии 

жизненного цикла проектов. 

Уметь: формировать карту 

проекта. 

Владеть: навыками разра-

ботки паспорта проекта. 

10 2 Тренинг, 

технологии 

проблемно-

го обуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии  

8 Обучающие 

модули по 

тематике 

проектов 

Специализированные кон-

сультации профильных 

специалистов. Экономиче-

ское обоснование проектно-

го решения. Юридическое 

сопровождение проекта. 

Психологические аспекты 

работы в проектных груп-

пах. Расчетные работы. 

Программные продукты и 

информационные системы, 

обеспечивающие проект. 

Модуль «Фабрики процес-

сов»: разработка регламен-

тов, стандартизация и визу-

ализация, картирование 

потоков создания ценно-

стей, методические реко-

мендации по оформлению 

проекта и его презентация. 

Знать: цели, задачи и со-

держание проекта. 

Уметь: обосновать необхо-

димость получения про-

фильной консультации в 

ходе подготовки и реализа-

ции проекта. 

Владеть: навыками оформ-

ления и презентации проек-

та. 

8 -  

9 Работа в про-

екте 

Формирование и движение 

по дорожной карте. Форми-

рование и движение по так-

тическому плану реализа-

ции проекта. Участие в ор-

ганизационных и рабочих 

мероприятиях. Текущие 

аттестации. Выставление 

баллов. Оценка хода реали-

зации проекта. 

Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

14 - Мастер-

класс, тех-

нологии 

проблемно-

гообуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии  

10 Оформление 

проекта 

Оформление проекта Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

8 - Презента-

ция-визу-



тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

ализация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии, 

технологии 

творческих 

мастерских 

11 Защита про-

екта 

Финальная конференция. 

Выставка проектов. Отчет 

по проекту. Презентация 

проекта. Рефлексия. 

Знать: понятие и содержа-

ние рефлексии проекта. 

Уметь: лаконично и емко 

формировать отчет по про-

екту. 

Владеть: навыками презен-

тации проекта. 

4 2 Презента-

ция-визуа-

лизация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии 

5 семестр 

Организационный модуль  

12 Командооб-

разование 

Формирование командного 

духа. Неформальные отно-

шения сотрудников. Чувство 

сплоченности. Формирова-

ние устойчивого чувства 

«мы». Доверие, понимание и 

принятие индивидуальных 

особенностей. Мотивация на 

совместную деятельность. 

Создание опыта высокоэф-

фективных совместных дей-

ствий. Неформальный авто-

ритет. Функционально-

ролевое распределение в 

команде. Подбор персонала 

и оптимизация структуры. 

Слияния, поглощения, ре-

структуризации команд. 

Формирование проектных 

групп и команд, горизон-

тальные связи внутри кол-

лектива. Групповая динами-

ка. Начало совместной рабо-

ты. Конфликты и противо-

стояния в команде. Норма-

лизация отношений в ко-

манде. Выбор проекта из 

проектного пула. 

Знать: методику проектно-

го обучения. 

Уметь: ориентироваться в 

системе процедур проект-

ного обучения. 

Владеть: пониманием вза-

имосвязи миссий, целей, 

сценариев и стратегий раз-

вития проектного комплекса 

навыками ведения деловых 

переговоров в контексте 

управления проектами, 

навыками совместной груп-

пы проекта. 

8 2 Мастер-

класс спе-

циа-листа 

Фабрики 

процессов, 

ролевая иг-

ра, деловая 

игра, case-

study 

13 Отбор и ана-

лиз проблем 

Виды проблем. Группиров-

ка проблем. Анализ перво-

источников проблем. 

Знать: методику отбора и 

анализа проблем. 

Уметь: производить отбор 

и анализ проблем. 

Владеть: методикой отбора 

и анализа проблем, методи-

кой нахождения первоис-

точника проблем. 

8 - Мастер-

класс спе-

циа-листа 

Фабрики 

процессов, 

ролевая иг-

ра, деловая 

игра 

Прикладной модуль  

1

4 

Организация, 

подготовка и 

реализация 

индивиду-

ального и 

группового 

проекта 

«Человек-оркестр». Смена 

условных ролей в индивиду-

альном проекте. Само  про-

верка и анализ. Консульти-

рование. Роль руководителя 

проекта. Оппонирование. 

Этап окончательного выбо-

ра и принятие решения. 

Роль и место заказчика про-

екта в процессе проектиро-

вания. 

Знать основные роли в ин-

дивидуальном проекте, ос-

новные принципы обеспе-

чения конкурентности идей 

Уметь выполнять роль ру-

ководителя проекта, форму-

лировать альтернативны е 

варианты идей и решений 

как важной части проекта. 

Владеть навыками органи-

зации работы с заказчиком 

8 2 Беседа, 

блиц-опрос, 

ролевая иг-

ра 



Распределение ролей в про-

ектной работе группы. Рас-

пределение заданий по сбо-

ру материалов. Формулиро-

вание задач. Лидерство. 

Конкурентность идей. Ре-

флексирование своей дея-

тельности. Эскизы в проекте 

как язык визуального обме-

на информацией, краткий 

способ формулирования 

концепции, способ записи 

идеи. Варианты идей и ре-

шений как неотъемлемая 

часть проекта. Психология 

выбора. Логическое струк-

турное «дерево» как прин-

цип развития и управления 

проектным процессом. 

Уровни и взаимосвязи. 

проекта в процессе проекти-

рования, навыками построе-

ния логического структур-

ного дерева при развитии и 

управлении проектным про-

цессом 

Практический модуль 

15 Предпроек-

тный этап 

Облако идей. Карта проек-

тов. Паспорта проектов. 

Утверждение проектов. Ре-

гистрация участников про-

ектов. 

Знать: понятие и стадии 

жизненного цикла проектов. 

Уметь: формировать карту 

проекта. 

Владеть: навыками разра-

ботки паспорта проекта. 

10 1 Тренинг, 

технологии 

проблемно-

го обуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии 

16 Обучающие 

модули по 

тематике 

проектов 

Специализированные кон-

сультации профильных 

специалистов. Экономиче-

ское обоснование проектно-

го решения. Юридическое 

сопровождение проекта. 

Психологические аспекты 

работы в проектных груп-

пах. Расчетные работы. 

Программные продукты и 

информационные системы, 

обеспечивающие проект. 

Модуль «Фабрики процес-

сов»: разработка регламен-

тов, стандартизация и визу-

ализация, картирование 

потоков создания ценно-

стей, методические реко-

мендации по оформлению 

проекта и его презентация. 

Знать: цели, задачи и со-

держание проекта. 

Уметь: обосновать необхо-

димость получения про-

фильной консультации в 

ходе подготовки и реализа-

ции проекта. 

Владеть: навыками оформ-

ления и презентации проек-

та. 

8 1  

17 Работа в про-

екте 

Формирование и движение 

по дорожной карте. Форми-

рование и движение по так-

тическому плану реализа-

ции проекта. Участие в ор-

ганизационных и рабочих 

мероприятиях. Текущие 

аттестации. Выставление 

баллов. Оценка хода реали-

зации проекта. 

Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

14 - Мастер-

класс, тех-

нологии 

проблемно-

гообуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии  

18 Оформление 

проекта 

Оформление проекта Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

8 - Презента-

ция-визу-

ализация, 

информа-

ционно-



ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

коммуни-

кативные 

технологии, 

технологии 

творческих 

мастерских 

19

9 

Защита про-

екта 

Финальная конференция. 

Выставка проектов. Отчет 

по проекту. Презентация 

проекта. Рефлексия. 

Знать: понятие и содержа-

ние рефлексии проекта. 

Уметь: лаконично и емко 

формировать отчет по про-

екту. 

Владеть: навыками презен-

тации проекта. 

4 2 Презента-

ция-визуа-

лизация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии 

6 семестр 

Организационный модуль  

20 Бизнес-

планы проек-

тов и реше-

ния практи-

ческих задач 

управления 

бизнесом 

Бизнес-проект как иннова-

ционный замысел. Бизнес-

проект. Бизнес-идея. Разра-

ботка и реализация идеи. 

Заказчики и разработчики 

бизнес-планов. Два подхода 

к разработке бизнес-плана.  

Классификация бизнес-

проектов. Особенности со-

ставления различных видов 

бизнес-планов проектов. 

Бизнес-план проекта. Его 

разделы. Характеристика 

товара (услуг). Оценка 

рынка. Возможности (план) 

производства. Организация 

реализации бизнес-проекта. 

Финансовый план. Бизнес-

планы для решения практи-

ческих задач управления 

бизнесом. 

Знать: методику составле-

ния бизнес-проекта, прин-

ципы формулирования биз-

нес-идей. 

Уметь: составлять бизнес-

план проекта, формулиро-

вать бизнес- идею проекта. 

Владеть: методикой реали-

зации бизнес-проекта. 

16 2 Презента-

ция-визуа-

лизация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии 

Прикладной модуль  

2

1 

Организация, 

подготовка и 

реализация 

индивиду-

ального и 

группового 

проекта 

«Человек-оркестр». Смена 

условных ролей в индивиду-

альном проекте. Самопро-

верка и анализ. Консульти-

рование. Роль руководителя 

проекта. Оппонирование. 

Этап окончательного выбо-

ра и принятие решения. 

Роль и место заказчика про-

екта в процессе проектиро-

вания. 

Распределение ролей в про-

ектной работе группы. Рас-

пределение заданий по сбо-

ру материалов. Формулиро-

вание задач. Лидерство. 

Конкурентность идей. Ре-

флексирование своей дея-

тельности. Эскизы в проекте 

как язык визуального обме-

на информацией, краткий 

способ формулирования 

концепции, способ записи 

идеи. Варианты идей и ре-

шений как неотъемлемая 

часть проекта. Психология 

выбора. Логическое струк-

турное «дерево» как прин-

цип развития и управления 

Знать основные роли в ин-

дивидуальном проекте, ос-

новные принципы обеспе-

чения конкурентности идей 

Уметь выполнять роль ру-

ководителя проекта, форму-

лировать альтернативны е 

варианты идей и решений 

как важной части проекта. 

Владеть навыками органи-

зации работы с заказчиком 

проекта в процессе проекти-

рования, навыками построе-

ния логического структур-

ного дерева при развитии и 

управлении проектным про-

цессом 

8 2 Беседа, 

блиц-опрос, 

ролевая иг-

ра 



проектным процессом. 

Уровни и взаимосвязи. 

Практический модуль 

22 Предпроек-

тный этап 

Облако идей. Карта проек-

тов. Паспорта проектов. 

Утверждение проектов. Ре-

гистрация участников про-

ектов. 

Знать: понятие и стадии 

жизненного цикла проектов. 

Уметь: формировать карту 

проекта. 

Владеть: навыками разра-

ботки паспорта проекта. 

10 1 Тренинг, 

технологии 

проблемно-

го обуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии 

23 Обучающие 

модули по 

тематике 

проектов 

Специализированные кон-

сультации профильных 

специалистов. Экономиче-

ское обоснование проектно-

го решения. Юридическое 

сопровождение проекта. 

Психологические аспекты 

работы в проектных груп-

пах. Расчетные работы. 

Программные продукты и 

информационные системы, 

обеспечивающие проект. 

Модуль «Фабрики процес-

сов»: разработка регламен-

тов, стандартизация и визу-

ализация, картирование 

потоков создания ценно-

стей, методические реко-

мендации по оформлению 

проекта и его презентация. 

Знать: цели, задачи и со-

держание проекта. 

Уметь: обосновать необхо-

димость получения про-

фильной консультации в 

ходе подготовки и реализа-

ции проекта. 

Владеть: навыками оформ-

ления и презентации проек-

та. 

8 1  

24 Работа в про-

екте 

Формирование и движение 

по дорожной карте. Форми-

рование и движение по так-

тическому плану реализа-

ции проекта. Участие в ор-

ганизационных и рабочих 

мероприятиях. Текущие 

аттестации. Выставление 

баллов. Оценка хода реали-

зации проекта. 

Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

14 - Мастер-

класс, тех-

нологии 

проблемно-

гообуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии  

25 Оформление 

проекта 

Оформление проекта Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

8 - Презента-

ция-визу-

ализация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии, 

технологии 

творческих 

мастерских 

26 Защита про-

екта 

Финальная конференция. 

Выставка проектов. Отчет 

по проекту. Презентация 

проекта. Рефлексия. 

Знать: понятие и содержа-

ние рефлексии проекта. 

Уметь: лаконично и емко 

формировать отчет по про-

екту. 

Владеть: навыками презен-

тации проекта. 

4 2 Презента-

ция-визуа-

лизация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии 

8 семестр 

Прикладной модуль  

2

7 

Организация, 

подготовка и 

«Человек-оркестр». Смена 

условных ролей в индивиду-

Знать основные роли в ин-

дивидуальном проекте, ос-

8 2 Беседа, 

блиц-опрос, 



реализация 

индивиду-

ального и 

группового 

проекта 

альном проекте. Самопро-

верка и анализ. Консульти-

рование. Роль руководителя 

проекта. Оппонирование. 

Этап окончательного выбо-

ра и принятие решения. 

Роль и место заказчика про-

екта в процессе проектиро-

вания. 

Распределение ролей в про-

ектной работе группы. Рас-

пределение заданий по сбо-

ру материалов. Формулиро-

вание задач. Лидерство. 

Конкурентность идей. Ре-

флексирование своей дея-

тельности. Эскизы в проекте 

как язык визуального обме-

на информацией, краткий 

способ формулирования 

концепции, способ записи 

идеи. Варианты идей и ре-

шений как неотъемлемая 

часть проекта. Психология 

выбора. Логическое струк-

турное «дерево» как прин-

цип развития и управления 

проектным процессом. 

Уровни и взаимосвязи. 

новные принципы обеспе-

чения конкурентности идей 

Уметь выполнять роль ру-

ководителя проекта, форму-

лировать альтернативны е 

варианты идей и решений 

как важной части проекта. 

Владеть навыками органи-

зации работы с заказчиком 

проекта в процессе проекти-

рования, навыками построе-

ния логического структур-

ного дерева при развитии и 

управлении проектным про-

цессом 

ролевая иг-

ра 

Практический модуль 

28 Предпроек-

тный этап 

Облако идей. Карта проек-

тов. Паспорта проектов. 

Утверждение проектов. Ре-

гистрация участников про-

ектов. 

Знать: понятие и стадии 

жизненного цикла проектов. 

Уметь: формировать карту 

проекта. 

Владеть: навыками разра-

ботки паспорта проекта. 

10 2 Тренинг, 

технологии 

проблемно-

го обуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии 

29 Обучающие 

модули по 

тематике 

проектов 

Специализированные кон-

сультации профильных 

специалистов. Экономиче-

ское обоснование проектно-

го решения. Юридическое 

сопровождение проекта. 

Психологические аспекты 

работы в проектных груп-

пах. Расчетные работы. 

Программные продукты и 

информационные системы, 

обеспечивающие проект. 

Модуль «Фабрики процес-

сов»: разработка регламен-

тов, стандартизация и визу-

ализация, картирование 

потоков создания ценно-

стей, методические реко-

мендации по оформлению 

проекта и его презентация. 

Знать: цели, задачи и со-

держание проекта. 

Уметь: обосновать необхо-

димость получения про-

фильной консультации в 

ходе подготовки и реализа-

ции проекта. 

Владеть: навыками оформ-

ления и презентации проек-

та. 

8 2 Тренинг, 

технологии 

проблемно-

го обуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 

мышления, 

кейс-

технологии 

30 Работа в про-

екте 

Формирование и движение 

по дорожной карте. Форми-

рование и движение по так-

тическому плану реализа-

ции проекта. Участие в ор-

ганизационных и рабочих 

мероприятиях. Текущие 

аттестации. Выставление 

Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

30 - Мастер-

класс, тех-

нологии 

проблемно-

гообуче-

ния, техно-

логии кри-

тического 



баллов. Оценка хода реали-

зации проекта. 

ной работы в проекте. мышления, 

кейс-

технологии  

31 Оформление 

проекта 

Оформление проекта Знать: методику разработки 

сопроводительной докумен-

тации. 

Уметь: формировать до-

рожную карту и тактиче-

ский план реализации про-

екта. 

Владеть: навыками команд-

ной работы в проекте. 

8 - Презента-

ция-визу-

ализация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии, 

технологии 

творческих 

мастерских 

32 Защита про-

екта 

Финальная конференция. 

Выставка проектов. Отчет 

по проекту. Презентация 

проекта. Рефлексия. 

Знать: понятие и содержа-

ние рефлексии проекта. 

Уметь: лаконично и емко 

формировать отчет по про-

екту. 

Владеть: навыками презен-

тации проекта. 

4 2 Презента-

ция-визуа-

лизация, 

информа-

ционно-

коммуни-

кативные 

технологии 

    272 32  
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7. Содержание и объем самостоятельной работы бакалавров 

  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей программы самостоятельного 

изучения 

Объем в ча-

сах/трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Введение в проектное обучение - 7/0,19 

2.  Разработка документации по проекту: паспорт проекта, 

дорожная карта, тактический план реализации 
- 7/0,19 

3.  Бизнес-игра «Имитационная модель производственного 

процесса» 
- 9/0,25 

4.  Инструменты бережливого производства при управлении 

проектами. 
- 7/0,19 

5.  Понятие и содержание проектной деятельности - 7/0,19 

6.  Организация, подготовка и реализация индивидуального и 

группового проекта 
- 13/0,36 

7.  Командообразование  2/0,06 

8.  Отбор и анализ проблем  2/0,06 

9.  Предпроектный этап - 13/0,36 

10.  Обучающие модули по тематике проектов - 7/0,19 

11.  Работа в проекте 16/0,44 151/4,2 

12.  Оформление проекта 16/0,44 44,75/1,24 

13.  Защита проекта - - 

 Итого 32/0,89 255/7,08 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Основная литература 

1. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989958 

2.  Дополнительная литература 

2. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/924762 

3. Дадян Э.Г. Разработка бизнес-приложений на платформе «1С:Предприятие» [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Э.Г. Дадян. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 305с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/976643   

 

3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: https://mkgtu.ru/ 

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим досту-

па: http://www.garant.ru/ 

https://mkgtu.ru/
http://www.garant.ru/
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- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

- Электронный каталог научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ»  – Режим досту-

па: //http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем  

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования  путем визуализации  изучаемой информации 

посредством использования презентаций, наглядных пособий;  

- контролировать результаты обучения  на  основе  компьютерного  тестирования;  

-  автоматизировать  поиск  информации  посредством  использования справочных 

систем. 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Офисный пакет Open Office; 

3. Графический пакет Gimp; 

4. Векторный редактор Inkscape. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине «Проектный практикум» 

1. Актовый зал ФГБОУ ВО МГТУ г. Майкоп, ул. Первомайская, д.191, 3 этаж (240 

посадочных мест). 

2. Читальный зал ФГБОУ ВО «МГТУ», г. Майкоп, ул. Первомайская, д.191, 3 этаж 

(150 посадочных мест, компьютерное оснащение с выходом в Интернет на 30 посадочных 

мест; оснащен специализированной мебелью (столы, стулья, шкафы, шкафы выставоч-

ные), стационарное мультимедийное оборудование, оргтехника (принтеры, сканеры, ксе-

рокс). 

3. Проектный офис Фабрики процессов -ауд.1-213 (14 оснащенных посадочных 

мест, мультимедийное оборудование для проведения презентаций, 1 рабочее место со ста-

ционарным компьютером). 

4. Фабрика процессов – ауд.1-214 (14 оснащенных посадочных мест, мультимедий-

ное оборудование для проведения презентаций). 

5. Аудитории для проведения практических занятий. 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2
http://window.edu.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

на ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу  Б1.В.11 Проектный практикум  

                                        (наименование дисциплины) 

 

 

для направления (специальности) 35.03.10 Ландшафтная архитектура  

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

1. Добавить в п. 3 Перечень планируемых результатов обучения и воспитания 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы с учетом предусмотренной воспитательной работы на учебный год. 

Обучающийся получает в освоении профессиональной компетенции ПК-2 – 

гражданское, патриотическое, экологическое, профессионально-трудовое воспитание. 

2. Переименовать п. 5 – Структура и содержание учебной и воспитательной 

деятельности при реализации дисциплины. 

3. Добавить пункт 5.8. Календарный график воспитательной работы по 

дисциплине 

 

Модуль 8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность 

Дата, место про-

ведения 

Название меро-

приятия  

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный  Достижения обу-

чающихся 

15-22 ноября 

2021 г. экскур-

сия во флори-

стический мага-

зин «Дон Пион» 

Мониторинг со-

стояния индиви-

дуальной пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти во флори-

стической от-

расли 

Практическое 

занятие 

Сазонец Н.М. 

Сформированность 

ОПК-5, ПК-4 

 

  

 Дополнения и изменения внес старший преподаватель Сазонец Н.М.  

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_  ландшафтной архитектуры и лесного дела  

 (наименование кафедры) 

 

 «_____» _______________20__г 

 

 

Заведующий кафедрой      ________________ 


