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1. Цели и задачи учебной дисциплины.
Целью освоения дисциплины: «Основы организации планирования и управления в 

строительстве» является формирование знаний теоретических положений и практических 

рекомендаций по организации работ, умений и навыков планирования и управления в 

строительстве.
Задачи дисциплины: - изучить принципы организации строительства отдельных 

объектов и их комплексов, организационных структур и производственной деятельности 

строительно-монтажных организаций; - формирование соответствующих знаний, умении и 
навыков в области строительства; - ознакомить с основами управления в строительной 

области; -сформировать умения анализа предметной области разработки концептуальной 

модели концептуальной модели организации возведения зданий, инженерных сооружений.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.

Дисциплина «Основы организации планирования и управления в строительстве» 

является дисциплиной базовой части образовательной программы (ОП) бакалавриата, 
трудоемкость освоения дисциплины -  3 зачетные единицы, 108 академических часа 

учебной работы студента.

При изучении дисциплины «Основы организации планирования и управления в 

строительстве» используются знания, умения и навыки полученные при освоении 

студентами дисциплин: • основы архитектуры и строительных конструкций; •

строительные материалы; • технологические процессы в строительстве; • безопасность 

жизнедеятельности; Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Основы 

организации планирования и управления в строительстве» используются при решении 

технических, конструкторских и исследовательских задач, а так же задач управления 

строительством в период профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 08.03.01 
«Строительство»

Виды профессиональной деятельности
проектный

технологический
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, утверждёнными вузом (далее 

ПКУВ) (или их элементами), предусмотренными ФГОС ВО:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений
УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных 

результатов; разрабатывает план, определяет целевые этапы и основные направления работ
ПКУВ -2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения
ПКУВ -2.1. Выбор нормативно-методических документов, регламентирующих 

проведение обследования (испытаний) строительных конструкций здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:

знать: - основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, - состав и 

содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, 

технологических карт; положения по организации работ подготовительного и основного 

периодов строительства; принципы формирования программ и организационных структур 

строительных организаций; сущность систем лицензирования строительной деятельности 

и сертификации строительной продукции; основы годового и оперативного управления в 
строительстве.

уметь: - устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, 

оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, - профессионально понимать и 
читать организационно-технологическую документацию, определять структуру и 
последовательность выполнения строительно - монтажных работ, обосновывать 

организационные формы строительных организаций и их низовых структур, формировать 

требования при лицензировании строительной деятельности и сертификации строительной 
продукции.
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владеть: - основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов; - основами 

организации и управления в строительстве.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры
3

Контактные часы (всего) 34.25/0,95 48,251,34
В том числе:
Лекции (Л) 17/0,47 17\0,47
Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа в период аттестации (КРАт)
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП)

0,25/0,006 0,25/0,006

Самостоятельная работа (СР) (всего) 73.75/2,04 73.75/2,04
В том числе:
Расчетно-графические работы
Реферат 14/0,38 14/0,38
Другие виды СР (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СР)
1. Составление плана-конспекта
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 
статистических данных

30/0,83
29.75/0,82

30/0,83
29.75/0,82

Курсовой проект (работа)
Контроль (всего)
Форма промежуточной аттестации: 
(зачет)

(зачет) (зачет)

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 108/3 108/3

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры
5

Контактные часы (всего) 10.25/0,28 10.25/0,28
В том числе:
Лекции (Л) 4/0,11 4/0,11
Практические занятия (ПЗ) 6/0,16 6/0,16
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,25/0,006 0,25/0,006
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа (СР) (всего) 94\2,61 94\2,61
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В том числе:
Расчетно-графические работы 14/0,38 14/0,38
Реферат
Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 
перечень видов СР)
1. Составление плана-конспекта
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 
статистических данных

40/1,11
40/1,11

40/1,11
40/1,11

Курсовой проект (работа)
Контроль (всего) 3,75/0,10 3,75/0,10
Форма промежуточной аттестации: 
(зачет)

(зачет)

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 108/3 108/3

5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при 
реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
!:;

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

Виды учебной и воспитательной работы, 
включая самостоятельную работу и 

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти
(по

неделям
семестра)п

з/
с

Л
аб

.

К
РА

т

СР
П

К
он

тр
ол

ь

CU
и

5семестр
1. Тема 1. 

Концептуальные 
основы организации 
строительного 
производства 1-2 2 2 7

Составле 
ние плана 
конспекта 

Блиц­
опрос. 

Тестовые 
задания 

РТР
2 Тема 2. 

Планирование 
строительного 
производства 3-4 2 2 15

Составле 
ние плана 
конспекта 
Тестовые 
задания. 

Блиц­
опрос 
РГР

3 Тема 3. 
Документация по 
организации 
строительства и 
производству работ 
(ПОС ПП

5-8 1 2 15

Составле 
ние плана 
конспекта 
Тестовые 
задания.
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Блиц­
опрос
РТР

4 Воспитательная
работа.
Основные задачи
организации
строительного
производства
организационная
структура
строительного
предприятия

8 1
Лекция -  
презентац

ИЯ

5 Тема 4. Организация 
работ
подготовительного
периода 9-12 2 2 14

Составле 
ние плана 
конспекта 
Тестовые 
задания. 

Блиц­
опрос 
РТР

6 Тема 5. Организация 
работ основного 
периода 
строительства 13-15 2 2 7

Составле 
ние плана 
конспекта 

Блиц - 
опрос

7 Тема 6. Организация 
и проведение 
конкурсов и 
подрядных торгов 15-16 2 2 15,75

Составле 
ние плана 
конспекта 
Тестовые 
задания. 

Блиц­
опрос 
РТР

8 Тема 7. Управление 
в строительстве 17-20 5 5

9 Промежуточная
аттестация 0,25 Зачет

10 Итого 17/0,4
7

17/0,4
7

0.25
/0,0
06

73.75
/0,65

5. Структура и содержание дисциплины
5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№
п/п

Виды учебной работы, включая
Раздел дисциплины самостоятельную работу и трудоемкость

(в часах)

Ч
7



н

п
з/

с

Л
аб

.

К
РА

т

СР
П

К
он

тр
ол

ь

Он
и

1. Тема 1. Концептуальные 
основы организации 
строительного производства

1 14

2 Тема 2. Планирование 
строительного производства 20

3 Тема 3. Документация по 
организации строительства и 
производству работ (ПОС 
ПП

1 2 20

4 Тема 4. Организация работ 
подготовительного периода 1 20

5 Тема 5. Организация работ 
основного периода 
строительства

1 1

6 Тема 6. Организация и 
проведение конкурсов и 
подрядных торгов

2 20

7 Тема 7. Управление в 
строительстве 1

8 Промежуточная аттестация 0,25 Зачет
9 Итого

4/0,11 6/0,16
0.25/
0,00

6
3,75/0,10 94/2,61
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Основы организации и управления в строительстве», образовательные технологии 
Лекционный курс.

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

Трудоемкость 
(часы 

/ зач. ед.) Содержание
Формиру

емые
компетен

ции

Результаты освоения 
(Знать, уметь, владеть)

Образовательн
ые

Технологии

Тема1 Тема 1. Концептуальные 
основы организации 
строительного 
производства

2/0,05 1/0,27 Этапы развития и
современные задачи.
Отраслевые
особенности
строительства
предприятий, зданий
и сооружений.
Организационные
формы и субъекты
инвестиционно
строительной
деятельности.
Взаимодействие
участников
строительства.

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации 
строительства, проектов 
производства работ, 
технологических карт; положения 
по организации работ 
подготовительного и основного 
периодов строительства; 
принципы формирования 
программ и организационных 
структур строительных 
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации

Лекции-беседы
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строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных
процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования 
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве._________________
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Тема 2 Тема 2. Планирование 
строительного 
производства

2/0,05 Федеральные и
региональные 
инвестиционные 
программы.
Титульные списки 
строек. Договорные 
отношения. Выбор 
стратегии бизнес- 
планов.

УК-2
ПКУВ-2

. знать: - основные положения и 
задачи строительного
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации
строительства, проектов
производства работ,
технологических карт; положения 
по организации работ
подготовительного и основного
периодов 
принципы 
программ 
структур 
организаций;

строительства; 
формирования 

и организационных 
строительных 

сущность систем
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость______ строительных

Тематическая
лекция,

слайд-лекция.
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процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции

владеть: - основами
современных методов
проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве._________________
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Тема 3 Тема 3. Документация 
по организации 
строительства и 
производству работ 
(ПОС ПП

1/0,27 1/0,27 Состав и содержание 
проектов организации 
строительства. Состав 
и содержание 
проектов
производства работ. 
Состав и содержание 
технологических карт. 
Состав и содержание 
проектов организации 
работ.

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации
строительства, проектов
производства работ,
технологических карт; положения 
по организации работ
подготовительного и основного 
периодов строительства;
принципы формирования
программ и организационных 
структур строительных
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость______ строительных

Тематическая 
лекция, слайд- 

лекция

13



процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции

владеть: - основами
современных методов
проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве._________________



Тема 4 Воспитательная работа. 
Основные задачи
организации 
строительного 
производства 
организационная 
структура строительного 
предприятия

1/0,27
'*'!Т

Основные задачи
организации
строительного
производства
организационная
структура
строительного
предприятия

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации
строительства, проектов
производства работ,
технологических карт; положения 
по организации работ
подготовительного и основного
периодов 
принципы 
программ 
структур 
организаций;

строительства; 
формирования 

и организационных 
строительных 

сущность систем
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость______ строительных

Лекция — 
презентация

15
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процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, - 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования 
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве.

Тема 5 Тема 4. Организация 
работ
подготовительного
периода

2/0,05 Структура подготовки 
строительного 
производства и 
классификация ее 
элементов. Оценка 
значимости факторов 
освоения 
строительных 
площадок. Принципы 
инженерной

УК-2

ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на

слайд - лекции
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подготовки
строительных
площадок.
Особенности
инженерной
подготовки
территорий.

стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации
строительства, проектов
производства работ,
технологических карт; положения 
по организации работ
подготовительного и основного 
периодов строительства;
принципы формирования
программ и организационных 
структур строительных
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных
процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ,



: -.К?
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования 
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве.

Тема 6 Тема 5. Организация 
работ основного периода 
строительства

2/0,05 1/0,27 Принципы
организаций
строительных
объектов.
Моделирование
параметров
возведение зданий и
сооружений.
Организация
строительства жилых
и общественных
зданий. Организация
строительства
промышленных
предприятий.

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации 
строительства, проектов 
производства работ, 
технологических карт; положения 
по организации работ 
подготовительного и основного 
периодов строительства; 
принципы формирования

слайд-лекция,
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программ и организационных 
структур строительных
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и 
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных
процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, - 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования__

19
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зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве.

Тема 7 Тема 6. Организация и 
проведение конкурсов и 
подрядных торгов

2/0,05 Мероприятия и 
процедуры
подготовки конкурсов 
(торгов). Порядок 
оформления и подачи 
заявок. Организация и 
проведение открытых 
и закрытых конкурсов 
(торгов). Тема Оценка 
конкурсных 
предложений и 
определение 
победителя.

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации 
строительства, проектов 
производства работ, 
технологических карт; положения 
по организации работ 
подготовительного и основного 
периодов строительства; 
принципы формирования 
программ и организационных 
структур строительных 
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать 
состав рабочих операций и

слайд-лекция,
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строительных процессов, 
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных 
процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, - 
профессионально понимать и 
читать организационно­
технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования 
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве.

Тема 8 Тема 7. Управление в 
строительстве Методы и 
функции управления.

4/0,11 1/0,27 Типовые 
организационные 
структуры управления 
строительных 
организаций. 
Положения о

УК-2
ПКУВ-2

знать: - основные положения и 
задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования,

слайд-лекция,
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подразделениях,
должностные
инструкции.
Оперативное
управление
строительством.

технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание 
проектов организации
строительства, проектов
производства работ,
технологических карт; положения 
по организации работ
подготовительного и основного
периодов 
принципы 
программ 
структур 
организаций;

строительства; 
формирования 

и организационных 
строительных 

сущность систем
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации
строительной продукции; основы 
годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать
состав рабочих операций и
строительных процессов,
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных
процессов и потребное количество 
работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и
читать_________ организационно-
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технологическую документацию, 
определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные 
формы строительных организаций 
и их низовых структур, 
формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции 
владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета 
систем инженерного оборудования 
зданий, сооружений, населенных 
мест и городов; - основами 
организации и управления в 
строительстве.

9 Итого 17/0,47 4/0,11
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 
объем в часах

№
п/п

№ раздела 
Дисциплины

Наименование 
Практической работы

Объем в часах / 
Трудоемкость 

в з.е.
8 семестр ОФО ЗФО

1
Тема 3. Документация по 
организации строительства и 
производству работ (ПОС ПП

Составление календарного 
плана строительства 
объекта или сооружения.

4/0,11 2/0,05

2
Тема 4. Организация работ 
подготовительного периода

Расчет площадей 
временных зданий и 
сооружений

4/0,11 1\0,27

3
Тема 5. Организация работ 
основного периода строительства

Проектирование 
строительного 
генерального плана

4/0,11 1/0,27

4
Тема 6. Организация и проведение 
конкурсов и подрядных торгов

Функции и методы 
управления строительным 
производством

5/0,13 2/0,05

Итого 17/0,47 6\0,16

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
Учебным планом не предусмотрено

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Учебным планом не предусмотрено.

5. 7. Самостоятельная работа студентов
Содержание и объем самостоятельной работы студентов

№
п/п

Разделы и 
темы рабочей 

программы 
самостоятельно 

го изучения

Перечень домашних заданий и 
других вопросов для 

самостоятельного изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е.

8 семестр ОФО ЗФО
1 Тема 1.

Концептуальные
основы
организации
строительного
производства

Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

1-2

7/0,19 14/0,38

2 Тема 2.
Планирование
строительного
производства

Составление плана-конспекта 
РТР
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.

3-4

15/0,41 20/0,55
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Подготовка к практическому 
занятию

3 Тема 3.
Документация 
по организации 
строительства и 
производству 
работ (ПОС ПП

Составление плана-конспекта 
РТР
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

5-8

15/0,41 20/0,55

4 Тема 4.
Организация
работ
подготовительно 
го периода

Освоение теоретического учебного 
материала.
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

9-12

14/0,38 20/0,55

5 Тема 5. 
Организация 
работ основного 
периода 
строительства

Освоение теоретического учебного 
материала.
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

13-15

7/0,19

6 Тема 6.
Организация и 
проведение 
конкурсов и 
подрядных 
торгов

Освоение теоретического учебного 
материала.
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

15-16

15,75/0,43 20/0,55

7 Тема 7. 
Управление в 
строительстве

Освоение теоретического учебного 
материала.
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовка к практическому 
занятию

17-20

8 Итого 73.75/0,65 94/2/61

5.8. Модуль Учебно -  исследовательская и научно -исследовательской деятельность

Дата, Название Форма Ответственны Достижения
место мероприятия проведения й обучающихся

проведен мероприятия
ИЯ
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Основные задачи 
организации

Ноябрь
2021

МГТУ

строительного
производства
организационная
структура
строительного
предприятия

Лекция
презентация Стерехова Н.В.

УК-2 
УК-10 

ПКУВ-2

6.1. Методические указания (собственные разработки)

6.2. Литература для самостоятельной работы

1. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ширшиков Б.Ф. - М.: АСВ, 2020. -  528 с. - ЭБС 
«Консультант студента» - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746.html

2. Янковская, В.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник /

В.В. Янковская. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 425 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1010804

3. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 506 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:

https://znanium.com/cataloa/product/987783

4. Бухалков, М.И. Производственный менеджмент. Организация производства 
[Электронный ресурс]: учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2018. -  395 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610

5. Олейник, П.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебник / Олейник П.П. - М.: АСВ, 2016. -  254 с. - ЭБС «Консультант студента» - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300096.html

6. Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р. - СПб.: Санкт- 

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. - 94 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26875.html

7. Кудрявцев, Е.М. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.М. Кудрявцев. - М.: АСВ, 2012. - 328 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Основы организации и управления в строительстве

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Этапы формирования 
компетенции 

( номер семестра 
согласно учебному 

плану)

Наименование учебных
дисциплин, формирующих компетенции в процессе освоения 

образовательной программы

академии 
ОФО ЗФО

УК-2 Способ 
оптимальны 
имеющихся

ен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
е способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
ресурсов и ограничений

2 2 Инженерная графика
4 3 Правоведение
1 1 Начертательная геометрия
3 5 Основы организации и управления в строительстве
2 2 Ознакомительная практика
8 9 Преддипломная практика
8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалифицированной работы
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

3 5 Основы организации и управления в строительстве
С 8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалифицированной работы

ПКУВ-2 Способность организовывать и проводить работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения

5,6 6,7 Металлические конструкции, включая сварку
6,7 8,9 Железобетонные и каменные конструкции
6 7 Основания и фундаменты

7,8 8,9 Железобетонные конструкции. Инженерные сооружения
3 5 Основы организации и управления в строительстве
2 1 Материаловедения
2 1 Методы анализа строительных материалов
6 8 Обследование и испытания зданий и сооружений
6 8 Технология бетона, строительных изделий и конструкций
7 8 Исполнительская практика
8 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
8 9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалифицированной работы
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания

Планируемые результаты освоения 
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименова
ние

оценочног 
о средства

неудовлетвори
телыю

удовлетворитель
но

хорошо отлично

ПКУВ -2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначени

ПКУВ -2.1. Выбор нормативно-методических документов, регламентирующих проведение обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

знать: - основные положения и задачи 
строительного производства, виды и 
особенности основных строительных 
процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических 
решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание проектов 
организации строительства, проектов 
производства работ, технологических карт; 
положения по организации работ 
подготовительного и основного периодов 
строительства; принципы формирования 
программ и организационных структур 
строительных организаций; сущность 
систем лицензирования строительной 
деятельности и сертификации строительной

Фрагментарны 
е знания

Неполные знания С формированны 
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

устный
опрос
тест

вопросы 
к зачету
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продукции; основы годового и оперативного 
управления в строительстве. К'; ■ 'У." 'V-3V

уметь: - устанавливать состав рабочих 
операций и строительных процессов, 
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных процессов и 
потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий, - 
профессионально понимать и читать 
организационно-технологическую 
документацию, определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные формы 
строительных организаций и их низовых 
структур, формировать требования при 
лицензировании строительной деятельности 
и сертификации строительной продукции.

Частичные
умения

Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие 
ошибки

Сформированные
умения

владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования зданий, 
сооружений, населенных мест и городов; - 
основами организации и управления в 
строительстве.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо 
е применение 
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает план, 
определяет целевые этапы и основные направления работ

знать: - основные положения и 
задачи строительного производства, виды 
и особенности основных строительных 
процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, включая 
методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии 
проектирования и стадии реализации, - 
состав и содержание проектов организации 
строительства, проектов производства 
работ, технологических карт; положения 
по организации работ подготовительного и 
основного периодов строительства; 
принципы формирования программ и 
организационных структур строительных 
организаций; сущность систем 
лицензирования строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции; основы годового 
и оперативного управления в 
строительстве.

Фрагментарн 
ые знания

Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

устный
опрос
тест

вопросы 
к зачету

уметь: - устанавливать состав 
рабочих операций и строительных 
процессов, обоснованно выбирать методы 
их выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных процессов и

Частичные
умения

Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие 
ошибки

Сформированные
умения
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потребное количество работников, 
специализированных машин, 
оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий, 
профессионально понимать и читать 
организационно-технологическую 
документацию, определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные формы 
строительных организаций и их низовых 
структур, формировать требования при 
лицензировании строительной 
деятельности и сертификации 
строительной продукции.

владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования зданий, 
сооружений, населенных мест и городов; - 
основами организации и управления в 
строительстве.

Частичное
владение
навыками

Несистематическое
применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и 
систематическое 
применение навыков

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
знать: - основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 
особенности основных строительных 
процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических

Фрагментарны 
е знания

Неполные знания Сформированны 
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

устный
опрос
тест

вопросы 
к зачету
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решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, - состав и содержание проектов 
организации строительства, проектов 
производства работ, технологических карт; 
положения по организации работ 
подготовительного и основного периодов 
строительства; принципы формирования 
программ и организационных структур 
строительных организаций; сущность 
систем лицензирования строительной 
деятельности и сертификации строительной 
продукции; основы годового и оперативного 
управления в строительстве.

уметь: - устанавливать состав рабочих 
операций и строительных процессов, 
обоснованно выбирать методы их 
выполнения, определить объемы, 
трудоемкость строительных процессов и 
потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий, - 
профессионально понимать и читать 
организационно-технологическую 
документацию, определять структуру и 
последовательность выполнения 
строительно монтажных работ, 
обосновывать организационные формы 
строительных организаций и их низовых 
структур, формировать требования при

Частичные
умения

Неполные умения Умения полные, 
допускаются 
небольшие 
ошибки

Сформированные
умения
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лицензировании строительной деятельности 
и сертификации строительной продукции.

владеть: - основами современных 
методов проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования зданий, 
сооружений, населенных мест и городов; - 
основами организации и управления в 
строительстве.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо 
е применение 
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов.
Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной 

частью вопросов к зачету и экзамену.
Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности 

вопроса
Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки.
Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности.
Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и
уточнение. Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы 
дисциплины «Основы организации и управления в строительстве »

1. Понятие «строительный объект». Классификации строительных объектов.
2. Методы возведения зданий и сооружений.
3. Состав и содержание проекта производства работ (ППР). Последовательность 

разработки ППР.
4. Технологические карты и нормали. Состав. Основы разработки.
5. Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии 

разработки ППР.
6. Особенности стройгенпланов на возведение и реконструкцию зданий в условиях 

существующей плотной застройки.
7. Расчет площади приобъектного склада.
8. Работы подготовительного периода возведения зданий.
9. Инженерно-геодезическое обеспечение возведения зданий.
10. Понижение уровня грунтовых вод. Особенности борьбы с грунтовыми водами в 

условиях плотной городской застройки.
11. Контроль качества производства строительно-монтажных работ.
12. Вопросы экологической безопасности при ведении строительно-монтажных

работ
13. Возведение фундаментов мелкого заложения (ленточных, плитных).
14. Технология устройства свайных фундаментов
15. Основные принципы возведения подземной части зданий методом «опускного 

колодца».
16. Основные принципы возведения подземной части зданий кессонным методом.

C'vV ' 17. Сущность метода «стена в грунте». Материалы и оборудование. Анкерные 
устройства.

18. Возведение подземных частей зданий методом «стена в грунте».
19. Возведение зданий методами подъема этажей.
20. Возведение зданий методами подъема перекрытий.
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Тесты

Вопрос 1
Заказчик - это: организация, которая осуществляет заказ проекта - исполнения, 

финансирует его и принимает по окончанию строительства
организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и осуществляет 

его приемку по окончании строительства
организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними 

денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует 
приемку законченных объектов

организация, которая ведет денежные расчеты по строительству 
Вопрос 2
На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные 

организации?
государственная
смешенная
муниципальная
нет правильного ответа
Вопрос 3
Каким способом не осуществляется строительство?
подрядный
хозяйственный
смешанный
Вопрос 4
Основу строительства как отрасли экономики составляют: 
подрядные строительно-монталсные организации 
генеральные подрядчики
нормы и правила строительного производства
заказчики
Вопрос 5
Ответственность генподрядчика?
только за свои работы
только за работы субподрядчика
за свои работы и работы субподрядчика, при условии, что эти работы были им 

приняты, что указывает на принятие ответственности на себя в негативном случае 
за свои работы и работы субподрядчика, при любых условиях 
Вопрос 6
Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса? 
органы государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора 
научно-исследовательские организации 
строительно-монтаэюные организации
органы муниципального регулирования и архитектурно-строительного надзора 
Вопрос 7
Что такое строительный комплекс?
комплекс строительных и архитектурных видов работ
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система отраслей связанных со строительством
совокупность отраслей материального производства и проектно-изыскательских 

работ, обеспечивающих воспроизводство основных фондов 
комплекс строительных видов деятельности 
Вопрос 8
Какие процессы включает в себя строительство как отрасль? 
проектирование и возведение зданий и сооружений 
возведения зданий и сооружений
возведения зданий и сооружений, а также работы по ремонту зданий и сооружений 
возведения зданий и сооружений, а также их техническую эксплуатацию

Вопрос 9
Строительство - это:
система отраслевых характеристик в области строительства и архитектуры 

комплекс строительных операций 
отрасль экономики
система отраслевых норм и правил в сфере проектирования, строительства и 

реконструкции 
Вопрос 10
Какие полномочия не входят в компетенцию заказчика? 
финансирование строительства
обеспечение строительства утверлсденной проектной документацией 
контроль за оперативно-хозяйственной работой строительных организаций 
контроль за качеством строительства и технический контроль за ходом всего 

строительства 
Вопрос 11
В каких правовых формах не могут создаваться строительные организации?
производственный кооператив
хозяйственные товарищества
хозяйственные общества
потребительский кооператив
Вопрос 12
Какой способ называется хозяйственным?
способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются самим

предприятием своими средствами
способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются самим

предприятием, для своих нужд, своими силами и средствами.
способ, когда строительно-монтаэ/сные работы осуществляются предприятием на 

основании договора подряда
способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются для нужд 

предприятия 
Вопрос 13 
Инвестор -  это:
организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и осуществляет 

его приемку по окончании строительства

'• Т
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организация, которая формирует состав генеральных исполнителей ведет с ними 
денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует 
приемку законченных объектов

организация, финансирующая строительство
организация, которая осуществляет заказ проекта -  исполнения, финансирует его и 

принимает по окончанию строительства 
Вопрос 14
Виды строительно -  монтажных организаций?
общестроительные и обслуживающие строительные процессы
проектируемые и строительные
строительные и коммуникационные
общестроительные и специализированные
Вопрос 15
Задачи строительно-монтажного управления?
осуществление строительно-монтажного проектирования и строительства 
руководство строительными участками или площадками 
руководство строительно-монтажными подразделениями управления 
осуществление строительно-монтажных расчетов

Модуль 2 - 2  ошибки 
Вопрос 1
Основным вопросом расчета потока является? 
определение возможного увеличения производительности труда 
определение возможного сокращения числа занятых рабочих на строительстве 
определение возможного сокращения продолжительности строительства 
определение оптимальных сроков выполнения определенного вида строительных 

работ
Вопрос 2
Как в моделировании изображается фиктивная работа?
сплошная стрелка
пунктирная линия
пунктирная стрелка
сплошная линия
Вопрос 3
Как определяются объёмы работ в календарном планировании? 
по рабочим чертежам 
по рабочим чертежам и сметам
по объемам работ и графику их выполнения, в зависимости от производственной 

мощности
по сметам 
Вопрос 4
Моделирование строительного производства -  это: 
научное представление о строительном процессе 
построение моделей строительного производства 
построение моделей строительного процесса
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исследование строительных процессов путем построения и изучения их моделей 
Вопрос 5
Характеристики, составляющие основу организации производства? 
рациональный выбор методов работ и механизмов, при которых условия для 

производства будут наиболее оптимальными
прогрессивная технология, рациональный выбор методов работ и механизмов и 

определение оптимального фронта работ для бригад, при котором условия для 
производства будут наиболее благоприятными

фронт работ для бригад, при котором условия для производства будут наиболее 
оптимальными

прогрессивная технология 
Вопрос 6
Какого вида графического моделирования строительного процесса не существует? 

циклограмма
диаграмма
матрица
ленточные графики 
Вопрос 7
Что такое календарный план работ? 
график выполнения строительных работ 
сметная документация 
проектно -  сметная документация 
проектно-технические документы 
Вопрос 8
Какой метод называют поточным?
метод организации строительства, который обеспечивает планомерный,

ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и 
равномерной работы трудовых коллективов, их неизменного состава, снабженных 
своевременной и комплектной поставкой всех необходимых материально- технических 
ресурсов.

метод строительства при равномерной работе трудового коллектива, го 
универсальности и неизменном составе

метод организации строительства, который обеспечивает планомерный,
ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной работы

метод организации строительства, который обеспечивает планомерный,
ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе планомерного потока 
строительных работ 

Вопрос 9
Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов?
календарный план производства работ
штатное расписание
специфика технологического процесса
продолоюительность работ
Вопрос 10
Что такое сетевая модель?
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графическое изображение процессов, с учетом технологии производства 
графическое изобраэюение процессов, в виде матрицы
графическое изображение npoijeccoe, с указанием установленных взаимосвязей 

между этими процессами
графическое изображение процессов, выполнение которых приводит к достижению 

одной или нескольких поставленных целей, с указанием установленных взаимосвязей между 
этими процессами 

Вопрос 11
Как высчитать число захваток?
т=[фр*фз]/2
т=фр/фз
т=[фр+фз]/2
т=фр*фз
Вопрос 12
Что такое событие в моделировании?
факт фактического выполнения производственных работ
факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для 

начала одной или нескольких последующих работ
факт перехода одного вида работ в другой или новую деятельность 
факт начала одного вида работ, необходимых для выполнения всего процесса 
Вопрос 13
Какой метод не применяется для расчета параметров сетевого планирования?
секторный метод
методом расчета на ЭВМ
табличный метод
статический метод
Вопрос 14
Какой модели строительного процесса не существует?
циклическая
описательная
графическая
мыслительная
Вопрос 15
Что такое захватка?
объемы работ которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с 

определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта 
в целом

определенный объем работ, который моэ/сет выполнить бригада 
часть здания, которая моэюет быть возведена бригадой (звеном) постоянного 

состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию 
строительства объекта в целом

фронт работ на определенный период строительного производства 
Модуль 3 -3  ошибки 
Вопрос 1
Что включает в себя строительно-монтаэ1Сное звено?
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строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие 
строительство

обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-монтажного и 
промышленно-производственного звеньев

это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 
Вопрос 2
Что такое линейное подразделения?
подразделения, реализующее техническое оснащение строительства 
подразделения, реализующие основной вид деятельности 
подразделения, реализующие дополнительные виды деятельности 
подразделения, создающиеся для завершения основных этапов строительства 
Вопрос 3
Что включает в себя промышленно-производственное звено? 
это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 
обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-монтажного и 

промышленно-производственного звеньев
строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие

строительство 
Вопрос 4
Что включает в себя вспомогательная база?
строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие

строительство
обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-монтажного и 

промышленно-производственного звеньев
это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 
Вопрос 5
Звенья материально-технической базы:
промышленно-производственное и строительно-монтажное звенья 
промышленно-производственное и инфраструктурное звенья 
строительно-монтаэ/сное и инфраструктурное звенья
промышленно-производственное и строительно-монтаэ/сное и инфраструктурное 

звенья
Вопрос б
От чего зависит производственная структура строительных организаций?
все ответы верны
размеров строительства
вида строительства
условий работы и
Вопрос 7
Что значит материально-техническая база строительства? 
систему предприятий и хозяйств, обслуживающие строительные предприятия 
систему предприятий и хозяйств, включающую как сами строительные организации, 

так и предприятия, их обслуживающие
предприятия, обеспечивающие материально-техническое снабэ/сение строительного 

процесса
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материально-техническое оснащение строительной площадки 
Вопрос 8

Особенности полного товарищества?
создаются индивидуальными предпринимателями, которые несут долговую 

ответственность всем своим личным имуществом
объединения лиц, принимающих личное участие в делах товарищества и несущих 

ответственность по его обязательствам всем своим имуществом 
создаются только юридическими лицами 
создаются только физическими лицами 
Вопрос 9
Какие положения не содержит руководство по качеству?
описание процедуры анализа, уточнения (при необходимости) и переутверждения 

документов
область применения системы управления качеством, включая подробное описание и 

объяснение любых исключений
описание взаимодействия между процессами систем управления качеством 
документированные процедуры, созданные для систем управления качеством, или 

ссылки на них 
Вопрос 10
Что проверяет входной контроль?
проверяют требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда 
проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов 
проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 
свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда

проверяют требования соответствия стандартам покупаемых материалов, 
изделий и оборудования 

Вопрос 11
Каким образом руководство строительной организации может подтвердить свои 

обязательства по разработке и внедрению системы управления качеством? 
путем выделения необходимых ресурсов
путем документированной процедуры создания системы управления качеством 
путем описание взаимодействия меэ/сду процессами систем управления качеством 
путем описание процедуры анализа, уточнения (при необходимости) и 

переутверждения документов 
Вопрос 12
Что такое вспомогательные производственные подразделения? 
подразделения, реализующие основной вид деятельности
отделы, обеспечивающие нормальное функционирование руководства и нормальную 

работу линейных подразделений
отделы, обеспечивающие нормальное функционирование руководства 
подразделения, реализующее техническое оснащение строительства 
Вопрос 13
Что значит политика в области качества строительства?
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направления деятельности строительной организации в области качества, 
официально сформулированные нормативными документами отраслевого 
происхождения

направления деятельности строительной организации в области качества, 
официально сформулированные высшим руководством

общие правила деятельности строительной организации в области качества, 
официально сформулированные гостом

общие намерения и направление деятельности строительной организации в области 
качества, официально сформулированные высшим руководством 

Вопрос 14
Что проверяет исполнитель работ операционным контролем?
проверяют требования соответствия стандартам покупаемых материалов, 

изделий и оборудования
проверяют требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда
проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 
свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда

соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 
технологические операции 

Вопрос 15
Особенности хозяйственных обществ?
это объединение лиц и капиталов на основе срочности
это объединение капиталов
это объединение лиц и капиталов
это объединение лиц
ИТОГОВЫЙ, 1 ошибка
Вопрос 1
Как рассчитать продолжительность строительства при последовательном 

методе?
Выберите один ответ:

Т=Тц*т 
Вопрос 2
С какого момента вступает в силу договор долевого участия?
Выберите один ответ:
с момента государственной регистрации объекта 
с момента подписания
с момента передачи финансовых средств и подписания договора 
с момента государственной регистрации договора 
Вопрос 3
Циклограмма - это:
Выберите один ответ:
графическое выраэюение цикличности строительных процессов 
графическое изобраэ/сение поточного метода строительства
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форма календарного планирования производства работ при выполнении постоянно 
повторяющихся однотипных строительных и монтажных работ

форма сетевого планирования производства работ при выполнении постоянно 
повторяющихся однотипных строительных и монтажных работ 

Вопрос 4
Что такое «авторский надзор»?
Выберите один ответ:
контроль инвестора за расходованием денежных средств при строительстве 
контроль генподрядчика
контроль проектных организаций в процессе строительства за правильностью 

соблюдения условий проекта
полномочия по контролю проектировщика за соблюдением строительных норм и 

правил в процессе строительства 
Вопрос 5
Какие вопросы решаются при составлении сводного календарного плана? 

Выберите один ответ:
вопросы разделения строительства на очереди, пусковые комплексы, 

технологические узлы
определяет очередность, и сроки выполнения каждого вида работ на конкретном 

объекте с начала его возведения до сдачи в эксплуатацию 
общие вопросы строительства
вопросы своевременного реагирования на всевозможные изменения обстановки на 

стройке
Вопрос 6 
Виды СНД:
Выберите один ответ:
государственные, муниципальные и отраслевые документы
федеральные документы, документы субъектов РФ и муниципальные документы 
государственные документы и муниципальные документы
государственные федеральные документы, документы субъектов российской 

федерации и производственно-отраслевые документы субъектов хозяйственной 
деятельности 

Вопрос 7
Какие структурные подразделения входят в состав вспомогательной базы? 
Выберите один ответ:
основное предприятие, не производящее продукции, а выполняющее те или иные 

технические услуги, это предприятия по обслуживанию и ремонту строительных машин, 
склады, транспортные предприятия, организации, обеспечивающие производственно­
технологическую комплектацию материалов и конструкций, посредники в приобретении 
материалов, рабочие поселки для строителей и организации, обеспечивающие нормальные 
социально-бытовые условия, инженерные коммуникации, к инфраструктурному звену 
часто относят организации, ведущие профессиональную подготовку и переподготовку 
кадров

предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой
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ГТТГГ-

строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие
строительство

предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой и строительно- 
монтажные организации 

Вопрос 8
Виды календарных планов:
Выберите один ответ: 
сводный, объектный, минутный 
сводный, объектный, часовой 
сводный, объектный, рабочий и часовой 
сводный, объектный, рабочий 
Вопрос 9
Генеральный подрядчик -  это:
главный исполнитель строительных работ, формирующий состав исполнителей 

более низкого иерархического уровня
владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство 
организация, которая имеет разрешение на строительство
главный исполнитель проектных работ, выполняющий основную их часть 

собственными стами, а остальную - силами привлекаемых субподрядных проектных 
организаций

Вопрос 10 
Застройщик -  это:
Выберите один ответ:
организация, которая имеет разрешение на строительство 
организация, непосредственно выступающая генеральным подрядчиком 
владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство 
организация, непосредственно осуществляющая строительство определенного 

объекта
Вопрос 11
Положения нормативных документов могут быть:
Выберите один ответ:
свободными
обязательными
обязательными и рекомендуемыми
рекомендуемыми
Вопрос 12
С какой целью выполняется обоснование инвестиций?
Выберите один ответ:
с целью предоставить отчетность по результатам оконченного строительства 

инвестору для представления отчетности инвестору
с целью получить финансирование для реализации проекта на основании 

представленного в документе технических решений
с целью предоставить отчетность по результатам оконченного строительства 

заказчику
Вопрос 13
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Как рассчитать фронт работ на захватке?
Выберите один ответ:
ФЗ=Н*Фч/Ч 
Вопрос 14
Какие схемы движения транспорта не применяются в строительстве?
Выберите один ответ:
маятниковая
циклическая
челночная
Вопрос 15
Какую форму имеет график Ганга?
Выберите один ответ:
циклограмма
таблица
матрица
диаграмма
Вопрос 16
Определить продолжительность выполнения земляных работ. Интенсивность 

потока 1 = 200мЗ в смену. Работы ведутся на 5 одинаковых захватках. Общий фронт 
работы Фр = 1000 м3.

Выберите один ответ: 
т = 10 дней 
т = 15 дней 
т = 5 дней 
т = 25 дней

Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 
обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого.

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 
построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
-  закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 
вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 
и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов
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результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу 
и показать, какой из представленных ответов он получил.

-  открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 
которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 
задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 
пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 
вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).

-  установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 
между элементами которых следует установить соответствие;

-  установление последовательности - предполагает необходимость установить 
правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестировании
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 
«Основы организации и управления в строительстве»

1. Понятие «строительный объект». Классификации строительных объектов.

2. Методы возведения зданий и сооружений.

3. Состав и содержание проекта производства работ (ППР). Последовательность 

разработки ППР.

4. Технологические карты и нормали. Состав. Основы разработки.

5. Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии
'тразработки ППР.

6. Особенности стройгенпланов на возведение и реконструкцию зданий в условиях 

существующей плотной застройки.

7. Расчет площади приобъектного склада.

8. Работы подготовительного периода возведения зданий.

9. Инженерно-геодезическое обеспечение возведения зданий.
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10. Понижение уровня грунтовых вод. Особенности борьбы с грунтовыми водами в 

условиях плотной городской застройки.
11. Контроль качества производства строительно-монтажных работ.
12. Вопросы экологической безопасности при ведении строительно-монтажных работ

13. Возведение фундаментов мелкого заложения (ленточных, плитных).

14. Технология устройства свайных фундаментов

15. Основные принципы возведения подземной части зданий методом «опускного 

колодца».
16. Основные принципы возведения подземной части зданий кессонным методом.

17. Сущность метода «стена в грунте». Материалы и оборудование. Анкерные 

устройства.
18. Возведение подземных частей зданий методом «стена в грунте».

19. Возведение зданий методами подъема этажей.

20. Возведение зданий методами подъема перекрытий.
21. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. Методы возведения 

монолитных и сборно-монолитных зданий.
22. Назначение опалубки. Виды опалубочных систем. Области применения каждой.

23. Выбор рациональных технологических схем приготовления, доставки, подачи и 

укладки бетонных смесей. Выбор комплекта опалубки.

24. Возведение зданий в разборно-переставной и блочной опалубках.

25. Возведение зданий в несъемной опалубке.

26. Возведение зданий в объемно-переставной опалубке.

27. Возведение зданий в скользящей опалубке.
28. Возведение монолитных железобетонных и армоцементных оболочек с 

использованием пневмоопалубки.
29. Обеспечение качества монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

30. Возведение многоэтажных зданий из каменных материалов. Совмещение 

процессов устройства кладки и монтажа конструкций.

31. Методы монтажа зданий. Выбор монтажных механизмов, технологической 

оснастки 32. Монтаж конструкций с транспортных средств.

33. Приемка и складирование сборных железобетонных конструкций на строительной 

площадке.

34. Монтаж одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона.

35. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом.
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36. Монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий строительно 

технологическими блоками. Конвейерная сборка блоков покрытия.

37. Возведение крупноблочных и панельно-блочных зданий.
38. Монтаж многоэтажных каркасных зданий балочной системы из сборного 

железобетона. Последовательность монтажа конструкций.

39. Возведение каркасных зданий с безбалочными перекрытиями.

40. Возведение крупнопанельных бескаркасных зданий.

Критерии оценки, шкала оценивания проведения зачета

Требования к проведению зачета
Зачет -  форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в 

процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий 
по дисциплине.

Критерии оценки знаний на зачете:
Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.
Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 
студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях.

Шкала оценивания: двухбалльная шкала -  не зачтено (не выполнено); зачтено 
(выполнено).

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:
- о полном знании материала по программе;
- о знании рекомендованной литературы,
- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший активное

' И

участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 
и аргументированное изложение материала.

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 
в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 
ошибки при изложении материала.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов.
Вопросы фронтальной проверки формируются на занятии и являются составной 

частью вопросов к зачету и экзамену.
Критериями оценки устного опроса являются: степень раскрытия сущности 

вопроса
Оценка «отлично» - ответ полный, не требует корректировки.
Оценка «хорошо» - ответ содержит некоторые неточности.
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Оценка «удовлетворительно» - ответ не полный, требуется корректировка и
уточнение. Оценка «неудовлетворительно» - нет ответа

Критерии оценки, шкала оценивания проведения зачета
Требования к проведению зачета
Зачет -  форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в 

процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий 
по дисциплине.

Критерии оценки знаний на зачете:
Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.
Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 
студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях.

Шкала оценивания: двухбалльная шкала -  не зачтено (не выполнено); зачтено 
(выполнено).

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:
- о полном знании материала по программе;
- о знании рекомендованной литературы,
- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший активное 

участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 
и аргументированное изложение материала.

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 
в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 
ошибки при изложении материала.

■
Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 
обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого.

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 
построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 
федерального государственного образовательного стандарта.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
-  закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 
вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 
и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов
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результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу 
и показать, какой из представленных ответов он получил.

-  открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 
которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 
задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 
пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 
вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).

-  установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 
между элементами которых следует установить соответствие;

-  установление последовательности - предполагает необходимость установить 
правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестировании
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература:

1. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ширшиков Б.Ф. - М.: АСВ, 2020. -  528 с. - ЭБС 

«Консультант студента» - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746.html

2. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием

[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 506 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/product/987783

3. Олейник, П.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебник / Олейник П.П. - М.: АСВ, 2016. -  254 с. - ЭБС «Консультант студента» - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300096.html
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8.2. Дополнительная литература:

1. Янковская, В.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / 

В.В. Янковская. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 425 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010804
2. Бухалков, М.И. Производственный менеджмент. Организация производства 

[Электронный ресурс]: учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2018. — 395 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610

3. Осипенкова, И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р. - СПб.: Санкт- 

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. - 94 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iDrbookshop.ru/26875.html

4. Кудрявцев, Е.М. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.М. Кудрявцев. - М.: АСВ, 2012. - 328 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

- Образовательный портал ФЕБОУ ВО «МЕТУ» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://mkgtu.ru/

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.government.ru

- Информационно-правовой портал «Тарант» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.garant.ru/

- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru/

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Разделы лекционного курса дисциплины: Введение. Тема 1. Концептуальные основы 

организации строительного производства Этапы развития и современные задачи. 

Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. 

Организационные формы и субъекты инвестиционно строительной деятельности. 

Взаимодействие участников строительства.

Тема 2. Планирование строительного производства Федеральные и региональные 
инвестиционные программы. Титульные списки строек. Договорные отношения. Выбор 

стратегии бизнес-планов.

Тема 3. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС 

ППР) Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и содержание
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проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и 

содержание проектов организации работ.
Тема 4. Организация работ подготовительного периода Структура подготовки 

строительного производства и классификация ее элементов. Оценка значимости факторов 
освоения строительных площадок. Принципы инженерной подготовки строительных 

площадок. Особенности инженерной подготовки территорий.

Тема 5. Организация работ основного периода строительства

Принципы организаций строительных объектов. Моделирование параметров 

возведение зданий и сооружений. Организация строительства жилых и общественных 
зданий. Организация строительства промышленных предприятий.

Тема 6. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов Мероприятия и 
процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок оформления и подачи заявок. 

Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка 

конкурсных предложений и определение победителя.

Тема 7. Управление в строительстве Методы и функции управления. Типовые 
организационные структуры управления строительных организаций. Положения о 
подразделениях, должностные инструкции. Оперативное управление строительством.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 
посредством использования презентаций, учебных фильмов;

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;

автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем.

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение:
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Наименование программного обеспечения, 
производитель

Реквизиты подтверждающего документа (№ 
лицензии, дата приобретения, срок действия)

Adobe Reader 9 Бесплатно, 01.02.2019,
OCWindows7 Профессиональная, Microsoft 
Corp.

Операционная система «Windows», договор 
0376100002715000045-0018439-01 от 
19.06.2015;

VLC Media Player, VideoLAN 01.02.2019, свободная лицензия
7-zip.org GNU LGPL
Inkscape- профессиональный векторный 
графический редактор для Linux, Windows и 
macOS.

Свободно распространяемое ПО
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3,
29 June 2007

Офисный пакет WPSOffice Свободно распространяемое ПО
GIMP- растровый графический редактор для 
Linux, Windows

Свободно распространяемое ПО 
Стандартная Общественная Лицензия 
GNU(GNUGPL), опубликованная Фондом 
свободного программного обеспечения (FSF)

Autodesk AutoCAD- Профессиональное ПО 
для 2Dh ЗОпроектирования 
Производитель: Компания Autodesk

Учебная версия

OracleVMVirtualBox- программный продукт 
виртуализации для операционных систем 
Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, macOS, 
Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других 
Производитель: Oracle
M 1

Универсальная общедост 

упная лицензия GNU

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
(http: //www. student 1 ibrary. ru)

2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru)
3. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com).

•

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам:

1. Консультант Плюс -  справочная правовая система (http://consultant.ru)

2. Web of Science (WoS) (http://apps.webofknowledge.com)

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru)

4. Электронная Библиотека Диссертаций (https://dvs.rsl.ru)

http://www.iprbookshop.ru
http://www.znanium.com
http://consultant.ru
http://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru
https://dvs.rsl.ru


5. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
6. Национальная электронная библиотека (Ьйр://нэб.рф)

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименования 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа
Специальные помещения

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа:

№ ауд.401 Кабинет 
начертательной геометрии 
и, инженерно - технической 
и архитектурной графики 

адрес г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191.

Аудитория для занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: № ауд.405 
Лаборатория курсового 
дипломного
проектирования и САПР
строительстве
адрес г. Майкоп, ул.
Первомайская 191..

Переносное 
мультимедийное 
оборудование, доска, 
мебель для аудиторий, 
компьютерный класс на 38 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045- 
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение:
1. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «VLC media 
player»;
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «К-lite codec»;
3. Офисный пакет «WPS 
office»;
4. Программа для работы с 
архивами «7zip»;
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobe reader»;

Помещения для самостоятельной работы
Учебные аудитории для 
самостоятельной работы: № 
ауд. адрес
В качестве помещений для 
самостоятельной работы 
могут быть:
компьютерный класс, 
читальный зал: ул. 
Первомайская ,191,3 этаж.

Переносное 
мультимедийное 
оборудование, доска, 
мебель для аудиторий, 
компьютерный класс на 15 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045- 
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение:
1. Программа для 
воспроизведения аудио и
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видео файлов «VLC media 
player»;
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «К-lite codec»;
3. Офисный пакет «WPS 
office»;
4. Программа для работы с 
архивами «7zip»;
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobe reader»;
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе

за ________/________учебный год

В рабочую программу_________

для направления (специальности)

(наименование дисциплины)

(номер направления (специальности) 

вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес
(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(наименование кафедры)

«____»___________________20_г.

Заведующий кафедрой_________
(подпись) (Ф.И.О.)


