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1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является «Технология и организация в строительстве» является:

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по формированию и выбору
прогрессивных решений строительного производства;

- освоение методик определения единичных и интегральных организационно -
технологических показателей; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов в части вопросов, технологии и
организации строительства, обладающих достаточным объемом знаний и способных
обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла безопасность и качество строительной
продукции; 

- развитие и наращивание объема знаний по ТСП и ТВЗиС, ОСП, позволяющих осуществлять
выбор наиболее эффективных методов ресурсосберегающих технологий при проектировании
зданий и сооружений, производстве строительных материалов и выполнении процессов
непосредственно на строительной площадке; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области расчёта, анализа и
использования на практике наиболее выгодных организационно-технологических решений,
обеспечивающих минимальный расход материальных, трудовых и энергетических ресурсов; 

- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области проектирования организации
строительного производства, обладающих достаточным объемом знаний и способных
эффективно разрабатывать, обосновывать и принимать прогрессивные организационно-
технологические решения 

Задачами дисциплины является: 

- приобретение знаний теоретических основ организации и планирования в строительном
производстве; 

- формирование навыков разработки технической документации; навыков контроля за
технологической и трудовой дисциплиной в целях строительного производства 

- умение самостоятельно пользоваться специальной литературой, посвященной технологии и
организации строительного производства 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

  Место дисциплины в структуре ОП по направлению подготовки. Дисциплина «Технология и
организация в строительстве » относится к модулю дисциплин обязательной части
образовательной программы бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство,
Трудоёмкость освоения дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 академических часа учебной
работы студента. Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных при освоении
дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения
зданий». Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при изучении
дисциплин «Основы технологии возведения зданий», «Современные строительные
материалы», «Возведение зданий и сооружений а также при выполнении ВКР и в
профессиональной деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ОПК-4.1 Выбор нормативно - правовых и нормативно -
технических документов, регулирующих деятельность в
области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности

ОПК-7.1 Выбор нормативно правовых и нормативно технических
документов, регламентирующих требования к качеству
продукции и процедуру его оценки

ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных
ресурсов

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик
средства измерения (испытания)

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов
технологического процесса строительного производства
и строительной индустрии

ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа,
регламентирующего технологический процесс

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной,
экологической безопасности при осуществлении
технологического процесса

ПКУВ - 9.1 Подготовка к проведению капитального ремонта
многоквартирных домов

ПКУВ - 9.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

ПКУВ - 9.3 Осуществление контроля состояния общего имущества
при проведении ремонтных работ в жилых помещениях
многоквартирного дома

ПКУВ-6.1 Разработка проектов производства работ и их передача
производственным подразделениям строительной
организации и субподрядным организациям
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 2 Сем. 4 1 1 17 17 0.35 35.65 38   108 3

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 3 Сем. 6 1 1 4 6 0.35 8.65 89   108

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 3 Сем. 5 1 1 10 12 0.35 35.65 50   108 3
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Основные положения технологии и организации

строительного производства. Исторические
аспекты развития строительного производства.
Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация.
Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций.

1 2 2 4 Составление плана-
конспекта.

4 Научные основы организации строительного
производства

2 2 2 4 Составление плана-
конспекта.

4 Сущность и понятие организации строительного
производства

3 4 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Организационно - техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно - техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских работ.
Подготовка генподрядных и субподрядных
строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству
строительно - монтажных работ

4 4 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.

4 Воспитательная работа «Проектирование
унифицированных зданий из трансформируемых
модулей»

5 2 2 4 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Проектирование организации строительства.
Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок
проектирования

6 2 2 2 Составление плана-
конспекта. Тестирование

4 Проектирование производства работ. Состав и
содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико -
экономическая оценка ПОС и ППР

7 2 Тестирование

4 Основные принципы организации и развития
материально - технической базы строительства.
Организация комплектации объектов
строительства материалами, деталями и

8-9 2 Составление плана-
конспекта.
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оборудованием. Порядок приемки, отпуска и
учета материальных ценностей. Контейнеризация
и пакетирование строительных материалов

4 Организация транспорта. Виды транспорта.
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного транспорта.
Принципы комплексной механизации
строительных процессов. Система планово -
предупредительных ремонтов и технических
обслуживаний.

10 2 2 2 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных потоков.
Особенности организации объектных и
комплексных потоков. Оценка эффективности
поточной организации строительного
производства

11-12 2 2 2 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план строительства:
исходные данные, порядок разработки. Графики
движения рабочих, работы строительных машин,
расхода материальных ресурсов

13 2 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Организация строительного производства на
основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика.
Основы построения сетевых графиков.Временные
параметры и их расчет в сетевых графиках.
Основы проектирования и расчета сетевых
графиков (табличный метод, графический метод).

14 2 Составление плана-
конспекта. Блиц - опрос.
Тестирование

4 Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования
строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных
установок и монтажных кранов. Проектирование
и размещение временных зданий, сооружений и
дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения.

15 2 2 2  Блиц - опрос.
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Организация управления качеством

строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в
строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных
строительством объектов

16 3 3 2  Тестирование

4 Промежуточная аттестация 17 0,35 35,65 Экзамен
ИТОГО: 17 17 0.35 35.65 38

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Основные положения технологии и организации строительного производства. Исторические

аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций.

2 8

6 Научные основы организации строительного производства 2 8
6 Сущность и понятие организации строительного производства 2 6
6 Организационно - техническая подготовка строительного производства. Общая организационно

- техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к строительству объекта
и производству строительно - монтажных работ

6

6 Воспитательная работа «Проектирование унифицированных зданий из трансформируемых
модулей»

6

6 Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

2 6

6 Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико - экономическая оценка ПОС и ППР

6

6 Основные принципы организации и развития материально - технической базы строительства.
Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и оборудованием.
Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация и пакетирование
строительных материалов

6

6 Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы

6
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
комплексной механизации строительных процессов. Система планово - предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

6 Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности строительных
потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной организации
строительного производства

2 6

6 Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов. Сводный
календарный план строительства. Объектный календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов

6

6 Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых
графиков.Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и
расчета сетевых графиков (табличный метод, графический метод).

6

6 Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.

6

6 Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов

7

6 Промежуточная аттестация: экзамен 0,35 8,65
ИТОГО: 4 6 0.35 8.65 89

5.3.Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Основные положения технологии и организации строительного производства. Исторические

аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций.

2 4

5 Научные основы организации строительного производства 2 4
5 Сущность и понятие организации строительного производства 2 4
5 Организационно - техническая подготовка строительного производства. Общая организационно

- техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к строительству объекта

2 4
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
и производству строительно - монтажных работ

5 Воспитательная работа «Проектирование унифицированных зданий из трансформируемых
модулей»

4

5 Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

4

5 Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико - экономическая оценка ПОС и ППР

2 4

5 Основные принципы организации и развития материально - технической базы строительства.
Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и оборудованием.
Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация и пакетирование
строительных материалов

2 4

5 Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы
комплексной механизации строительных процессов. Система планово - предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

2 4

5 Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности строительных
потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной организации
строительного производства

4

5 Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов. Сводный
календарный план строительства. Объектный календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов

2 4

5 Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых
графиков.Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и
расчета сетевых графиков (табличный метод, графический метод).

2 2

5 Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения.

2 2

5 Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов

2 2

5 Промежуточная аттестация 0,35 35,65
ИТОГО: 10 12 0.35 35.65 50
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Технология и организация в строительстве», образовательные технологии

Лекционный курс

Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4,5,6 Основные положения

технологии и организации
строительного
производства.
Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций.

2 2 2 Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Научные основы
организации
строительного
производства

2 2 Этапы развития науки об
организации
производства и
строительства.
Современное состояние
развития науки об
организации
производства и
строительства

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Сущность и понятие
организации
строительного
производства

2 Сущность организации
строительного
производства. Понятие
"Организация
строительства". Понятие
"Организация
строительного
производства".

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования

Лекции-визуализации
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Организационно -
техническая подготовка
строительного
производства. Общая
организационно -
техническая подготовка.
Организация проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно - монтажных
работ

Общая организационно-
техническая подготовка.
Организация проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно-монтажных
работ

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной

 Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Воспитательная работа
«Проектирование
унифицированных зданий
из трансформируемых
модулей»

2 Состав и содержание
ПОС. Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического

Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Проектирование
организации
строительства. Состав и
содержание ПОС.
Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

2 Состав и содержание
ПОС. Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Проектирование
производства работ.
Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико -
экономическая оценка
ПОС и ППР

Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико-
экономическая оценка
ПОС и ППР

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической

Лекция-беседа

18/63



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Основные принципы
организации и развития
материально -
технической базы
строительства.
Организация
комплектации объектов
строительства
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных материалов

Организация
комплектации объектов
строительства
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных материалов

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,

Слайд-лекция

19/63



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Организация транспорта.
Виды транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автотранспорта при
монтаже «с колес».
Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система планово -
предупредительных
ремонтов и технических
обслуживаний.

2 2 Виды транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автотранспорта при
монтаже «с колес».
Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система планово-
предупредительных
ремонтов и технических
обслуживаний.

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ПКУВ - 9.1; ОПК-8.3; ПКУВ -
9.2; ПКУВ-6.1; ПКУВ - 9.3;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить

Лекция-беседа

20/63



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Поточная организация
строительного
производства. Сущность и
разновидности
строительных потоков.
Параметры и
технологическая увязка
строительных потоков.
Особенности организации
объектных и комплексных
потоков. Оценка
эффективности поточной
организации
строительного

2 Сущность и
разновидности
строительных потоков.
Параметры и
технологическая увязка
строительных потоков.
Особенности организации
объектных и комплексных
потоков. Оценка
эффективности поточной
организации
строительного
производства.

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
производства основные виды

строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Календарное
планирование
строительства. Состав и
назначение календарных
планов. Сводный
календарный план
строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.

Состав и назначение
календарных планов.
Сводный календарный
план строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.3; ПКУВ - 9.2; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,
расхода материальных
ресурсов

расхода материальных
ресурсов.

технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Организация
строительного
производства на основе
сетевых графиков.
Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы

Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы
построения сетевых
графиков. Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному

Лекции-визуализации
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
построения сетевых
графиков.Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.
Основы проектирования и
расчета сетевых графиков
(табличный метод,
графический метод).

Основы проектирования и
расчета сетевых графиков
(табличный метод,
графический метод).

производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Организация
строительной площадки.
Назначение, виды и
содержание
строительных

2 2 Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную

Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения.

проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

4,5,6 Организация управления
качеством строительства.

3 2 Органы надзора и
контроля за

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;

Знать: отличительные
особенности

Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Органы надзора и
контроля за
строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов

строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов

ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;

строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного

26/63



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
производства.

4,5,6 Промежуточная
аттестация

ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.3; ПКУВ - 9.2; ПКУВ-6.1;

Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности ее
создания, основную
нормативную
документацию по
строительному
производству, знать
этапы, основные
документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определить
основные циклы
строительства,
строительных работ,
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству, читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть: -
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства и
навыками контроля за

Дискуссия
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

ИТОГО: 17 4 10
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
4,5,6 Организационно - техническая подготовка

строительного производства. Общая
организационно - техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских
работ. Подготовка генподрядных и
субподрядных строительных организаций.
Подготовка к строительству объекта и
производству строительно - монтажных
работ

Разработка элементов ПОС 2 2 2

4,5,6 Воспитательная работа
«Проектированиеунифицированных зданий
из трансформируемых модулей»

Круглый стол 2 2 2

4,5,6 Проектирование организациистроительства.
Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок
проектирования

Графики поставки конструкций, материалов и оборудования 2

4,5,6 Проектирование производства работ. Состав
и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико - экономическая
оценка ПОС и ППР

Разработка элементов ППР 2

4,5,6 Основные принципы организации иразвития
материально - технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов.

Организация проектирования объектов различного назначения 2 2

4,5,6 Организация транспорта. Виды транспорта.
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной
механизации строительных
процессов.Система планово -
предупредительных ремонтов и технических
обслуживаний.

Схемы движения автотранспорта (маятниковая, челночная) 2 2

4,5,6 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков.Параметры и
технологическая увязка строительных
потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка

Расчет параметров и построение графиков равно ритмичных и разно ритмичных
потоков

2
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
эффективности поточной организации
строительного производства

4,5,6 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план
строительства: исходные данные, порядок
разработки. Графики движения рабочих,
работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов.

Разработка линейного календарного графика строительства 1

4,5,6 Организация строительного производства
на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные
элементы графика. Основы построения
сетевых графиков.Временные параметры и
их расчет в сетевых графиках. Основы
проектирования и расчета сетевых графиков
(табличный метод, графический метод).

Расчет и проектирование площадок складирования 1 2 2

4,5,6 Организация строительнойплощадки.
Назначение, виды и содержание
строительных генеральных
планов.Принципы проектирования
строительных генеральных планов.
Проектирование размещения
механизированных установок и монтажных
кранов. Проектирование и размещение
временных зданий, сооружений и дорог.
Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения.

Расчет временного электроснабжения и освещения площадки 1 2

4,5,6 Промежуточная аттестация
ИТОГО: 17 6 12

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
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Сем № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
Учебным планом не предусмотрено
ИТОГО:

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрено
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
4,5,6 Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития
строительного производства. Общий обзор
курса. Цели и задачи изучаемого предмета.
Проектно-сметная документация. Рабочая
документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных
организаций.

Составление плана-конспекта. 1
неделя

4 8 4

4,5,6 Научные основы организации строительного
производства

Составление плана-конспекта. 2
неделя

4 8 4

4,5,6 Сущность и понятие организации
строительного производства

Составление плана-конспекта. Реферат 3
неделя

4 6 4

4,5,6 Организационно - техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно - техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских
работ. Подготовка генподрядных и
субподрядных строительных организаций.
Подготовка к строительству объекта и
производству строительно - монтажных
работ

Составление плана-конспекта. Реферат 4
неделя

4 6 4

4,5,6 Воспитательная работа «Проектирование
унифицированных зданий из
трансформируемых модулей»

Составление плана-конспекта. 5
неделя

4 6 4

4,5,6 Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные
данные, порядок проектирования

Составление плана-конспекта. 6-7
неделя

2 6 4

4,5,6 Проектирование производства работ. Состав
и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико - экономическая
оценка ПОС и ППР

Составление плана-конспекта. 8
неделя

2 6 4

4,5,6 Основные принципы организации и развития
материально - технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных

Составление плана-конспекта. 9-10
неделя

2 6 4
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

4,5,6 Организация транспорта. Виды транспорта.
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной
механизации строительных процессов.
Система планово - предупредительных
ремонтов и технических обслуживаний.

Составление плана-конспекта. 11
неделя

2 6 4

4,5,6 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных
потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка
эффективности поточной организации
строительного производства

Составление плана-конспекта. 12
неделя

2 6 4

4,5,6 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план
строительства: исходные данные, порядок
разработки. Графики движения рабочих,
работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов

Составление плана-конспекта. 13
неделя

2 6 4

4,5,6 Организация строительного производства
на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные
элементы графика. Основы построения
сетевых графиков.Временные параметры и
их расчет в сетевых графиках. Основы
проектирования и расчета сетевых графиков
(табличный метод, графический метод).

Составление плана-конспекта. 14
неделя

2 6 2

4,5,6 Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание
строительных генеральных планов.
Принципы проектирования строительных
генеральных планов. Проектирование
размещения механизированных установок и
монтажных кранов. Проектирование и
размещение временных зданий, сооружений
и дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения.

Составление плана-конспекта. 15
неделя

2 6 2

4,5,6 Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля

Составление плана-конспекта. 16
неделя

2 7 2
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
за строительством. Основы управления
качеством в строительстве. Этапы контроля
качества. Организация сдачи в
эксплуатацию законченных строительством
объектов

4,5,6 Промежуточная аттестация 17
неделя

ИТОГО: 38 89 50

  

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Модуль Дата, место проведения Название мероприятия Форма проведения
мероприятия

Ответственный Достижения
обучающихся

Модуль 3 Учебно-
исследовательская и
научно-исследовательская
деятельность

04.2027 Филиал МГТУ в
поселке Яблоновском

Круглый стол
«Проектирование
унифицированных зданий
из трансформируемых
модулей»

Групповая Темрюк М.Ш. ОПК-4.1; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.3; ПКУВ - 9.1; ПКУВ -
9.2; ПКУВ - 9.3; ПКУВ-6.1;
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

Методические указания по выполнению курсового
проекта по дисциплине "Технология и организация в
городском строительстве и хозяйстве" : для студентов
направления подготовки 08.03.01 Строительство очной и
заочной формы обучения / Минобрнауки России, ФГБОУ
ВО Майкоп. гос. технол. ун-т, Каф. строит. и
общепрофессион. дисциплин ; составитель Гонежук С.Ю.-
Майкоп : Б/и, 2019. - 28 с. - Текст : электронный. - Режим
доступа: свободный. - Библиогр.: с. 27-28 (18 назв.)

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100058502&DOK=0
C75F7&BASE=0007AA

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

Казаков, Д. А. Организация и технология безопасного
строительства : учебное пособие / Д. А. Казаков, С. Д.
Николенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2025.
- 160 с. – ISBN 978-5-9729-2679-4.

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2226432

Михайлов, А. Ю. Технология и организация
строительства. Практикум : учебно-практическое
пособие / А. Ю. Михайлов. - 3-е изд., доп. - Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. - 200 с. - ISBN
978-5-9729-2440-0.

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2226451

Аксёнова, С. М. Технология и организация строительства.
В 2 частях. Ч. 1. Технология строительных процессов :
практикум / С. М. Аксёнова. - Омск : СибАДИ, 2022. - 162 с.
- ISBN 978-5-00113-199-1-1.

URL: https://znanium.com/catalog/product/2110880

Аксёнова, С. М. Технология и организация строительства.
В 2 частях. Ч. 2. Организация строительного
производства : практикум / С. М. Аксёнова. - Омск :
СибАДИ, 2022. - 109 с. - ISBN 978-5-00113-201-1-2

URL: https://znanium.com/catalog/product/2110881

Лебедев, В. М. Технология и организация строительства
городских зданий и сооружений : учебное пособие / В. М.
Лебедев. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. -
186 с. - ISBN 978-5-9729-0668-0

URL: https://znanium.com/catalog/product/1836171

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
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в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ОПК-4.1 Выбор нормативно - правовых и нормативно - технических документов, регулирующих деятельность в
области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности

8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

4 4 4 Технологическая практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ОПК-7.1 Выбор нормативно правовых и нормативно технических документов, регламентирующих требования к
качеству продукции и процедуру его оценки

8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

45 45 45 Модуль получения
квалификации "Монтажник
приборов и аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

5 5 5 Проектирование объектов
строительства с
элементами автоматизации

5 5 5 Квалификационный
экзамен по модулю
"Монтажник приборов и
аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

45 45 45 Модуль получения
квалификации "Монтажник
приборов и аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

5 5 5 Проектирование объектов
строительства с
элементами автоматизации

5 5 5 Квалификационный
экзамен по модулю
"Монтажник приборов и
аппаратуры
автоматического контроля,

37/63



Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

регулирования и
управления"

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и
строительной индустрии

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

8 9 9 Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
56 56 67 Строительные машины,

оборудование и
инструменты

ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс
4 6 5 Технология и организация в

строительстве
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении
технологического процесса

8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

6 6 6 Проектная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ПКУВ-6.1 Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям
строительной организации и субподрядным организациям

8 9 9 Преддипломная практика
7 8 8 Исполнительская практика
6 6 6 Проектная практика
4 4 4 Технологическая практика
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

56 56 67 Строительные машины,
оборудование и
инструменты

5 9 6 Основы технологии
возведения зданий

5 9 6 Основы инженерного
творчества
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

3 5 3 Основы организации и
управления в
строительстве

7 8 7 Управление производством
строительно-монтажных
работ

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

ПКУВ - 9.1 Подготовка к проведению капитального ремонта многоквартирных домов
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
8 9 9 Преддипломная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

3 4 3 Основы архитектуры и
строительных конструкций

3 4 3 Методы анализа
строительных материалов

8 5 9 Реконструкция зданий,
сооружений и застройки

8 5 9 Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества

8 7 8 Обеспечение устойчивости
зданий и сооружений при
строительстве и
эксплуатации

8 7 8 Безопасность зданий и
сооружений

45 45 45 Модуль получения
квалификации "Монтажник
приборов и аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

5 5 5 Проектирование объектов
строительства с
элементами автоматизации

14 23 24 Модуль получения
квалификации "Монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования"

4 3 4 Теплогазоснабжение с
элементами теплотехники

1 2 2 Материаловедение
5 5 5 Квалификационный

экзамен по модулю
"Монтажник приборов и
аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

4 3 4 Квалификационный
экзамен по модулю
"Монтажник санитарно-
технических систем и
оборудования"

ПКУВ - 9.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
8 9 9 Преддипломная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

3 4 3 Основы архитектуры и
строительных конструкций

3 4 3 Методы анализа
строительных материалов

8 5 9 Реконструкция зданий,
сооружений и застройки

8 5 9 Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества

8 7 8 Обеспечение устойчивости
зданий и сооружений при
строительстве и
эксплуатации

8 7 8 Безопасность зданий и
сооружений

14 23 24 Модуль получения
квалификации "Монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования"

4 3 4 Теплогазоснабжение с
элементами теплотехники

1 2 2 Материаловедение
4 3 4 Квалификационный

экзамен по модулю
"Монтажник санитарно-
технических систем и
оборудования"

6 8 9 Обследование и испытания
зданий и сооружений

6 8 9 Технология бетона,
строительных изделий и
конструкций

7 8 7 Управление производством
строительно-монтажных
работ

ПКУВ - 9.3 Осуществление контроля состояния общего имущества при проведении ремонтных работ в жилых
помещениях многоквартирного дома

8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

8 9 9 Преддипломная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

4 6 5 Технология и организация в
строительстве

3 4 3 Основы архитектуры и
строительных конструкций

3 4 3 Методы анализа
строительных материалов

8 5 9 Реконструкция зданий,
сооружений и застройки

8 5 9 Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества

8 7 8 Обеспечение устойчивости
зданий и сооружений при
строительстве и
эксплуатации

8 7 8 Безопасность зданий и
сооружений
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ПКУВ-6: Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса
строительного производства
ПКУВ-6.1 Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям строительной
организации и субподрядным организациям
  Знать:
нормативные
правовые акты и
документы
системы
технического
регулирования и
стандартизации в
сфере
строительства;
состав, методы
разработки и
требования к
оформлению орга
низационно-
технологической
документации в
строительстве;
методы градостро
ительного
проектирования и
требования к
оформлению и
разработке
строительных
генеральных
планов; состав
элементов
временной

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
анализировать
положения
нормативных
правовых актов в
области админист
ративного
контроля за
строительством;
применять
методы
линейного и
сетевого
планирования в
строительстве;
определять
перечни строител
ьно-монтажных
работ, их
взаимосвязи и
длительность и
применять нормы
расхода материал
ьно-технических и
трудовых
ресурсов в целях
планирования стр
оительно-
монтажных работ;
читать проектную
и рабочую
документацию на
строительство,
реконструкцию,

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
капитальный
ремонт и снос
объекта
капитального
строительства;
анализировать
данные о ходе
выполнения строи
тельно-
монтажных работ,
поступлении мате
риально-
технических
ресурсов,
движении
персонала,
движении
основных
строительных
машин и
сопоставлять их с
требованиями
календарных
планов и
графиков
Владеть:
разработка
проекта
календарных
планов
производства стр
оительно-
монтажных работ;
разработка
проекта графиков
движения
персонала по
объекту;
разработка
проекта графиков
движения
основных
строительных
машин по
объекту;
разработка
проекта
технологических
карт на
выполнение
отдельных видов 
строительно-
монтажных работ;
разработка
проекта
природоохранных
мероприятий,
мероприятий по
охране труда и
безопасности в
строительстве

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а
также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-4.1 Выбор нормативно - правовых и нормативно - технических документов, регулирующих деятельность в
областистроительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности
  Знать: норматив
но-правовые и нор
мативно-

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные

Сформированные
систематические
знания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
технические
документы,
регулирующие
деятельность в
области
строительства,
строительной
индустрии и жили
щно-
коммунального
хозяйства для
решения задачи
профессионально
й деятельности

пробелы знания

Уметь: выбирать 
нормативно-
правовые и норма
тивно-
технические
документы,
регулирующие
деятельность в
области
строительства,
строительной
индустрии и жили
щно-
коммунального
хозяйства для
решения задачи
профессионально
й деятельности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
методикой
выбора
нормативно -
правовых и
нормативно -
технических
документов,
регулирующих
деятельность в
области
строительства,
строительной
индустрии и жили
щно-
коммунального
хозяйства для
решения задачи
профессионально
й деятельности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в
производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-7.1 Выбор нормативно правовых и нормативно технических документов, регламентирующих требования к
качеству продукции и процедуру его оценки
  Знать: норматив
но-правовые и нор
мативно-
технические
документы, регла
ментирующие
требования к
качеству
продукции и
процедуру его
оценки

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь: выбирать 
нормативно-
правовые и норма

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
тивно-
технические
документы, регла
ментирующие
требования к
качеству
продукции и
процедуру его
оценки

ошибки

Владеть:
методикой
выбора нормативн
о-правовых и нор
мативно-
технических
документов, регл
аментирующих
требования к
качеству
продукции и
процедуру его
оценки

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в
производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов
  Знать: правила
оформления
документации по
контролю
качества
материальных
ресурсов

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
составлять
документы по
контролю
качества
материальных
ресурсов

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
документировани
я контроля
качества
материальных
ресурсов

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в
производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)
  Знать:
метрологические
характеристики
средств
измерений
(испытаний)

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь: оценивать
метрологические
характеристики
средства
измерения
(испытания)

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
методикой
выбора методов и
оценка
метрологических
характеристик
средства
измерения
(испытания)

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и
строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя
известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии
ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и
строительной индустрии
  Знать: тапы
технологического
процесса
строительного
производства и
строительной
индустрии

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь: выполнять
контроль
результатов
осуществления
этапов
технологического
процесса
строительного
производства и
строительной
индустрии

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
методикой
контроля
результатов
осуществления
этапов
технологического
процесса
строительного
производства и
строительной
индустрии

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и
строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя
известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии
ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс
  Знать:
регламент
технологического
процесса

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
составлять норма
тивно-
методический
документ, реглам
ентирующего
технологический
процесс

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
алгоритмом
составления норм
ативно-
методического
документа, регла
ментирующего
технологический
процесс

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и
строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя
известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии
ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении
технологического процесса
  Знать: нормы
промышленной,
пожарной,
экологической
безопасности при

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
осуществлении
технологического
процесса
Уметь:
контролировать
соблюдение норм
промышленной,
пожарной,
экологической
безопасности при
осуществлении
технологического
процесса

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
методикой
контроля
соблюдения норм
промышленной,
пожарной,
экологической
безопасности при
осуществлении
технологического
процесса

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПКУВ - 9: Обеспечение проведения капитального ремонта гражданских зданий
ПКУВ - 9.1 Подготовка к проведению капитального ремонта многоквартирных домов
  Знать: знание
функциональных
связей между
подразделениями
строительной
организации

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
применять
функциональные
связи между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
функциональных
связей между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПКУВ - 9: Обеспечение проведения капитального ремонта гражданских зданий
ПКУВ - 9.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
  Знать: знание
функциональных
связей между
подразделениями
строительной
организации

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
применять
функциональные
связи между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками

Частичное
владение

Несистематическо
е применение

В
систематическом

Успешное и
систематическое
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
определения
функциональных
связей между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

навыками навыков применении
навыков
допускаются
пробелы

применение
навыков

ПКУВ - 9: Обеспечение проведения капитального ремонта гражданских зданий
ПКУВ - 9.3 Осуществление контроля состояния общего имущества при проведении ремонтных работ в жилых
помещениях многоквартирного дома
  Знать: знание
функциональных
связей между
подразделениями
строительной
организации

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
применять
функциональные
связи между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
функциональных
связей между
подразделениями
проектной (строи
тельно-
монтажной)
организации

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

  

  

1. Задания закрытого типа (с выбором ответа)

1.1. Выбор одного правильного ответа

1. Что входит в состав проектно-технологической документации?

  а) технологическая карта
  б) конструктивные решения
  в) расчёт ограждающих конструкций
  Ответ: а

2. Какой документ регламентирует порядок производства работ?

  а) акт приёмки
  б) проект производства работ (ППР)
  в) бизнес-план
  г) постановление правительства
  Ответ: б
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3. Общеплощадочный стройгенплан входит в состав:

  а) проекта производства работ (ППР)
  б) проекта организации строительства (ПОС)
  в) технологической карты (ТК)
  г) рабочей документации (РД)
  Ответ: б

4. Ширина временных дорог при двустороннем движении должна быть:

  а) 4–6 м
  б) 5–10 м
  в) 6–8 м
  Ответ: в

5. Приобъектные склады устраивают:

  а) надземными и подземными
  б) одноэтажными, в виде навесов
  в) закрытыми, полузакрытыми и открытыми
  Ответ: в

6. По структуре и виду продукции строительные потоки бывают:

  а) объектные
  б) ритмичные
  в) равноритмичные
  Ответ: а

1.2. Выбор нескольких правильных ответов

7. В состав ППР входят:

  а) календарный план
  б) стройгенплан
  в) технологические карты
  г) архитектурный эскиз
  д) мероприятия по охране труда
  Ответ: а, б, в, д

8. Какие меры применяются при земляных работах зимой?

  а) использование обогревателей
  б) применение взрывчатки
  в) использование специальных методов разработки мёрзлого грунта
  г) все перечисленное
  Ответ: в

2. Задания открытого типа (с кратким ответом)

1. Решения по организации и технологии строительного производства, принятые в
организационно-технологических документах, — это …

Ответ: проект производства работ (ППР)

2. Проектно-технологический документ, который определяет последовательность,
интенсивность и продолжительность производства работ, их взаимоувязку, а также
потребность в материальных, технических, трудовых, финансовых и других ресурсах,
используемых в строительстве, называется …
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Ответ: календарный план

3. Технологический и организационный перерыв между работами, требующий только затраты
времени, называется …

Ответ: фиктивной работой

4. Комплекс графических и текстовых материалов, предварительно подготовленных и
обоснованных техническими и экономическими расчётами будущего промышленного
предприятия, здания, сооружения или их комплексов, называется …

Ответ: проектом

5. Что измеряется в человеко-часах?

Ответ: время выполнения работы

6. Что такое «залог» сваи?

Ответ: число ударов молота на заданную глубину погружения

7. Что такое ростверк?

Ответ: верхняя часть свайного фундамента

8. Расшифруйте аббревиатуру КУСГ.

Ответ: комплексный укрупненный сетевой график

3. Задания на установление соответствия

3.1. Соответствие методов организации работ и их описания

  

Метод

  

Описание
  

1. Последовательный метод

  

А. Все работы выполняются поэтапно на одном участке
  

2. Параллельный метод

  

Б. Одновременное выполнение разных процессов на объекте
  

3. Поточный метод

  

В. Равномерное распределение ресурсов по захваткам
  

4. Комбинированный метод

  

Г. Сочетание разных методов на различных этапах

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г

3.2. Соответствие элементов схемы организации работ и их описания

  

Элемент

  

Описание
  

1. Зона складирования материалов

  

А. Определяет безопасные пути перемещения людей и техники
  

2. Временные дороги

  

Б. Фиксирует места установки кранов, бетономешалок и других
механизмов
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3. Расположение бытовых городков

  

В. Указывает участки для хранения стройматериалов с учётом
подъездных путей

  

4. Схема движения техники

  

Г. Обеспечивает подъезд транспорта к зонам разгрузки
  

Д. Показывает расположение санитарных помещений, столовых,
раздевалок

Ответ: 1В, 2Г, 3Д, 4А

3.3. Соответствие элементов сводной ведомости и их описания

  

Элемент

  

Описание
  

1. Номенклатура материалов

  

А. Указывает профессии и количество рабочих для выполнения работ
  

2. Трудовые ресурсы

  

Б. Содержит перечень машин и механизмов с указанием сроков
эксплуатации

  

3. Техника и оборудование

  

В. Фиксирует объёмы и сроки поставки (бетон, арматура, кирпич и др.)
  

4. График поставок

  

Г. Определяет общую стоимость ресурсов по смете
  

Д. Устанавливает даты доставки материалов на объект

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Д

3.4. Соответствие типов строительных материалов и их свойств

  

Материал

  

Свойство
  

1. Бетон

  

А. …
  

2. Кирпич

  

Б. …
  

3. Дерево

  

В. …

Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г

4. Задания на установление последовательности

4.1. Последовательность этапов при поточном методе организации работ

1. Разделение объекта на захватки

2. Назначение бригад для каждого вида работ

3. Определение ритма потока
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4. Организация непрерывного перемещения бригад по захваткам

5. Контроль соблюдения графика

Ответ: 1 → 2 → 3 → 4 → 5

4.2. Последовательность разработки календарного плана производства работ

1. Производят анализ конструкций здания или сооружения для выбора рациональных методов
производства работ

2. Подсчитывают объёмы строительно-монтажных работ и определяют потребность в
материальных ресурсах и выбирают методы производства

3. Рассчитывают продолжительности выполнения процессов и устанавливают
технологическую и организационную последовательность их выполнения

4. Составляется календарный план и производится корректировка календарного плана по
необходимости

Ответ: 1 → 2 → 3 → 4

4.3. Последовательность этапов проведения работ на объекте строительства

1. Инженерная подготовка строительной площадки

2. Возведение подземной части здания

3. Возведение конструкций ограждения

4. Монтаж инженерного и технологического оборудования

5. Возведение надземной части здания

6. …

Ответ: 1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6

4.4. Последовательность основных этапов процедуры проведения торгов на право
заключения договора о КРТ

1. Принятие решения о проведении торгов уполномоченным органом власти, подготовка
документации и размещение извещения о проведении торгов

2. Представление заявителями комплекта документов для участия в торгах организатору
торгов

3. Подготовка и подписание протокола приёма заявок на участие в торгах организатором
торгов

4. Подготовка и подписание протокола результатов торгов организатором торгов

Ответ: 1 → 2 → 3 → 4

5. Практико-ориентированные (ситуационные) задания

1. Разработка схемы организации взаимодействия участников строительства
объекта. Составить перечень документации, необходимой для организации взаимодействия
заказчика, генподрядчика и субподрядных организаций.
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2. Расчёт продолжительности строительства. По заданным объёмам работ и составу
бригады определить продолжительность выполнения кирпичной кладки на этаже.

3. Составление календарного графика. Разработать фрагмент календарного плана на
возведение нулевого цикла здания с указанием последовательности и сроков выполнения
процессов.

4. Проектирование стройгенплана. Разработать схему общеплощадочного стройгенплана с
указанием зон складирования, временных дорог, бытовых городков и схем движения техники.

5. Кейс-задача «Оптимизация строительного потока». Определить ритм потока и
количество захваток для выполнения отделочных работ в многоэтажном здании.

6. Диагностика технологического процесса. Выявить нарушения в последовательности
выполнения земляных работ и предложить корректировку технологической карты.

7. Анализ эффективности комплекта машин. По заданным показателям оценить
эффективность комплекта машин при возведении спецсооружений

Вопросы к экзамену:

1. Строительство как отрасль материального производства. Особенности строительной
продукции и строительного производства.

2. Технология и организация строительного производства как подсистемы строительного
производства.

3. Строительные процессы: классификация, структура, участники.

4. Технологический процесс: понятие, состав, параметры (продолжительность, трудоёмкость,
ресурсоёмкость, производительность).

5. Технологический цикл: определение, структура, отличие от технологического процесса.

6. Основные принципы организации строительства: непрерывность, ритмичность, поточность,
равномерность.

7. Классификация строительных процессов по назначению: основные, вспомогательные,
обслуживающие.

8. Нормативно-техническая документация в строительстве: общая характеристика.

9. Основной нормативно-технический документ, устанавливающий общие требования к
организации строительного производства.

10. Состав технологического процесса разработки грунта. Земляные работы в строительстве.

11. Способы разработки грунта: механический, гидромеханический, взрывной. Области
применения.

12. Особенности земляных работ в зимних условиях: методы подготовки и разработки
мёрзлых грунтов.

13. Устройство оснований и фундаментов: виды, технология.

14. Свайные работы: методы погружения свай, «залог» сваи, ростверк.

15. Каменные работы: виды кладки, системы перевязки, инструменты и приспособления.

16. Нормируемая толщина горизонтальных и вертикальных швов в каменной кладке.
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17. Звенья каменщиков при кладке стен различной толщины.

18. Бетонные и железобетонные работы: опалубочные, арматурные, бетонные процессы.

19. Особенности бетонирования в зимних условиях: прогрев бетона, противоморозные
добавки, теплоизоляция конструкций.

20. Монтаж сборных железобетонных конструкций: методы, последовательность, контроль.

21. Монтаж металлических конструкций: особенности, сварные соединения, контроль
качества.

22. Каменные и монтажные работы: контроль качества, допуски, исполнительная
документация.

23. Штукатурные работы: последовательность этапов, подготовка поверхности, нанесение
слоёв.

24. Отделочные работы: виды, технология, материалы.

25. Изоляционные работы: гидро-, тепло-, звукоизоляция. Технология устройства.

26. Кровельные работы: виды кровель, технология устройства.

27. Этапы подготовки строительства: общая организационно-техническая подготовка,
подготовка к строительству объекта, подготовка к производству СМР.

28. Инженерные изыскания при организации проектирования: виды, состав, порядок
проведения.

29. Этапы осуществления инвестиционного проекта. Жизненный цикл инвестиционного
проекта.

30. Организация проектирования в строительстве. Этапы и стадии проектирования.

31. Проект организации строительства (ПОС): назначение, исходные данные, состав.

32. Проект производства работ (ППР): назначение, исходные данные, состав. Отличие ППР от
ПОС.

33. Состав ППР: календарный план, стройгенплан, технологические карты, мероприятия по
охране труда.

34. Технологическая карта: назначение, состав, порядок разработки.

35. Календарное планирование строительства: виды графиков, порядок составления,
корректировка.

36. Сетевые модели в организационно-технологическом проектировании: понятие, элементы,
расчёт параметров.

37. Поточный метод организации строительства: виды потоков, параметры, преимущества.

38. Организация ритмичных потоков. Примеры построения.

39. Строительный генеральный план (стройгенплан): виды, назначение, принципы
проектирования.

40. Общеплощадочный стройгенплан: состав, исходные данные, порядок утверждения.

53/63



41. Объектный стройгенплан: особенности разработки, состав.

42. Временные здания и сооружения на строительной площадке: виды, назначение, расчёт
потребности.

43. Временные дороги на строительной площадке: виды, параметры, требования.

44. Склады на строительной площадке: виды, организация, требования к размещению.

45. Охрана труда и техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

46. Пожарная безопасность на строительной площадке.

47. Охрана окружающей среды при производстве строительных работ.

48. Организационные формы управления строительством: подрядный, хозяйственный,
смешанный способы.

49. Подрядные торги: понятие, порядок проведения, критерии выбора подрядчика.

50. Договор подряда в строительстве: содержание, стороны, ответственность.

51. Авторский надзор: задачи, порядок осуществления.

52. Государственный строительный надзор: функции, порядок проведения.

53. Контроль качества строительно-монтажных работ: виды, методы, документирование.

54. Исполнительная документация в строительстве: состав, назначение, порядок ведения.

55. Приёмка законченных строительством объектов: порядок, комиссии, документы.

56. Оперативное планирование строительного производства: задачи, методы, инструменты.

57. Технология возведения зданий: определение, факторы, влияющие на выбор технологии.

58. Возведение подземной части здания: виды работ, последовательность.

59. Возведение надземной части здания: методы монтажа, выбор крана.

60. Выбор монтажного крана: критерии, параметры, зоны действия.

61. Условная граница вокруг зоны действия крана (монтажной зоны), в которой могут
возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза.

62. Монтажный цикл: состав, последовательность, контроль.

63. Технология возведения зданий из монолитного железобетона.

64. Технология возведения зданий из сборных железобетонных конструкций.

65. Технология возведения зданий с металлическим каркасом.

66. Возведение зданий в зимних условиях: особенности, мероприятия.

67. Возведение зданий на вечномёрзлых грунтах: особенности, мероприятия.

68. Реконструкция зданий и сооружений: особенности технологии и организации.

69. Технология устройства нулевого цикла: состав работ, последовательность.
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70. Организация строительства промышленного производства комплектно-блочным методом.

71. Особенности организации строительства в стеснённых условиях городской застройки.

72. Организация строительства в экстремальных природно-климатических условиях.

73. Применение информационных технологий в организации строительства. BIM-технологии.

74. Основные положения выявления при экспертизе проектной документации. Подготовка
экспертного заключения.

75. Разрешение на строительство: порядок получения, срок действия.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

  

Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения.
Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки
испытуемого. 

Основные принципы тестирования, следующие: 

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной
полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки; 

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа призвано не
допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений; 

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем
обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления
обучающихся с результатами измерений; 

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного
модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование
репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста; 

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать
нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по национальному,
этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и другим
признакам; 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по
методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько
альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос,
требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является»,
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется
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выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и
все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов
результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и
показать, какой из представленных ответов он получил. 

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое
необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании,
например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены
существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или
изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить
соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка,
между элементами которых следует установить соответствие; 

− установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную
последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85%
тестовых заданий; 

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 %
тестовых заданий; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 50 %; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на
50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

Методические материалы при приеме экзамена и критерии оценивания

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических задач.

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий,
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в
ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное
обоснование принятых решений.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

Аксёнова, С. М. Технология и организация строительства.
В 2 частях. Ч. 2. Организация строительного
производства : практикум / С. М. Аксёнова. - Омск :
СибАДИ, 2022. - 109 с. - ISBN 978-5-00113-201-1-2

URL: https://znanium.com/catalog/product/2110881

Аксёнова, С. М. Технология и организация строительства.
В 2 частях. Ч. 1. Технология строительных процессов :
практикум / С. М. Аксёнова. - Омск : СибАДИ, 2022. - 162 с.
- ISBN 978-5-00113-199-1-1.

URL: https://znanium.com/catalog/product/2110880

Казаков, Д. А. Организация и технология безопасного
строительства : учебное пособие / Д. А. Казаков, С. Д.
Николенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2025.
- 160 с. – ISBN 978-5-9729-2679-4.

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2226432

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

Михайлов, А. Ю. Технология и организация
строительства. Практикум : учебно-практическое
пособие / А. Ю. Михайлов. - 3-е изд., доп. - Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. - 200 с. - ISBN
978-5-9729-2440-0.

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2226451

Лебедев, В. М. Технология и организация строительства
городских зданий и сооружений : учебное пособие / В. М.
Лебедев. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. -
186 с. - ISBN 978-5-9729-0668-0

URL: https://znanium.com/catalog/product/1836171

  

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog. - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с
учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,
УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/ IPRBooks. Базовая коллекция :
электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью
Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является
распространенным образовательным электронным ресурсом для высших и средних
специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных
библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и
т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и
среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html eLIBRARY.RU. :
научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp.
- Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа
eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных
исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим
иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными
публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на
русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp CYBERLENINKA : научная электронная
библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами
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которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль
качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного
института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение
инфраструктуры знаний.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы открытого
доступа : сайт. – Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/ - Режим доступа:
свободный. – Текст: электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг,
диссертаций, материалов конференций и др.; библиографических, реферативно-
аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах данных: В
подразделе “Ресурсы открытого доступа” собрана информация о наиболее востребованных
открытых библиотеках и онлайн-сервисах.РНЦИ (Российский центр научной информации)
Ресурсы бессрочного доступа : сайт. – Москва. – URL:
https://podpiska.rcsi.science/resources/termless/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций,
материалов конференций и др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-
ориентированных и фактографических базах данных: В подразделе “Ресурсы бессрочного
доступа” представлена информация о ресурсах, доступных организациям в рамках
централизованной (национальной) подписки бессрочно, в соответствии с лицензионными
соглашениями.РНЦИ (Российский центр научной информации) - Книги, изданные при
поддержке РФФИ : сайт. – Москва. – URL: https://www.rfbr.ru/library/books - Режим доступа:
свободный. – Текст: электронный. https://cyberleninka.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Формы проведения занятий

Очная форма обучения: Лекции – 17 часов, практические работы – 17 часов.

Заочная форма обучения: Лекции – 4 часа, практические работы – 6 часов.

Очно-заочная форма обучения: Лекции – 10 часов, практические работы – 12 часов.

Формы контроля

Допуском к сдаче экзамена является выполнение всех предусмотренных учебным планом практических работ и их защита.

Промежуточный контроль - экзамен.

 Порядок изучения дисциплины

(Последовательность действий студента при изучении дисциплины)

Для студентов очной формы обучения

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных, практических занятий. Материал разбит на разделы, каждый из
которых включает лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для самостоятельного изучения.

После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной литературы,
рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, студент должен обратиться на следующем
занятии за разъяснениями к преподавателю.

Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала, получения практических навыков, формирования
отдельных компетенций. Перед занятием студент должен повторить относящийся к указанной преподавателем теме материал. Во время
проведения практического занятия студент должен выполнить все необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их
обработку и т.д. По итогам выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на контрольные вопросы,
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приводимые в методических указаниях к выполнению практических занятий.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо пользоваться литературой имеющейся в
библиотеке и рекомендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной системы и сети Интернет. В рабочей
программе по дисциплине приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также основная, дополнительная литература,
ссылки на источники из электронной библиотечной системы и сети Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время
аудиторных занятий или консультаций необходимо обратиться к преподавателю.

Промежуточный контроль – зачет - проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин. По ходу
ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме.

Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения

Аудиторные занятия состоят из лекций, практических работ в период установочной и экзаменационной сессий. В период установочной
сессии студенты знакомятся также с перечнем изучаемых тем, выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами
выполнения заданий, расписанием консультаций. В период между установочной и экзаменационной сессиями студент знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов студент может обратиться к преподавателю лично
или по электронной почте. В экзаменационную сессию студент представляет результаты выполнения практических работ, отвечает на
вопросы преподавателя по ним. По ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме.
Промежуточный контроль – зачет – проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин. По ходу
ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме.

Рекомендации по работе с основной и рекомендованной литературой

В рабочей программе содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем, практических работ и рекомендованных при их
изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический
материал, при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим занятиям и промежуточному контролю необходимо
пользоваться рекомендованной как основной и дополнительной литературой, так и источниками электронных библиотечных систем и сети
Интернет.

Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при подготовке
необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены в специальных источниках,
которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники, содержащие необходимый справочный
материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем, необходимые при подготовке докладов, рефератов.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
1C Предприятие 8.3 - учебная версия Свободная лицензия
7-Zip Свободная лицензия
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название

  

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает
учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Консультант студента». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный.Является электронной библиотечной системой (ЭБС),
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам,
приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система :
сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2020 – . – URL: https://urait.ru/ – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс,
электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов —
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также пользуются
видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в
неделю.---------------------------------КонсультантПлюс : справочно правовая система: [сайт]. – Москва, 1997. – URL:
http://www.consultant.ru. – Режим доступа: с компьютеров университета (локальная версия). – Текст:
электронный.ЗАО 'КонсультантПлюс' (ИНН 7702044361) осуществляет деятельность в области информационных
технологий, является разработчиком справочной правовой системы КонсультантПлюс.Масштабные некоммерческие
проекты КонсультантПлюс разработаны в помощь бухгалтерам и финансовым специалистам, юристам, студентам
юридических и экономических специальностей. (https://www.consultant.ru/about/ © КонсультантПлюс, 1992-2024)ИПО
'ГАРАНТ': информационно-правовое обеспечение. – Москва, – URL: https://www.garant.ru/. – Режим доступа: с
компьютеров университета (локальная версия). – Текст: электронный.Компания 'Гарант' - одна из ведущих
информационных компаний России. Она является разработчиком компьютерной справочной правовой системы
ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО).В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ
свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к открытым информационным правовым
ресурсам, поддерживаемым компанией, имеют миллионы граждан. Компанией реализованы инновационные
решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного
формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая
информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой точке страны.
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD
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Название
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы
открытого доступа : сайт. – Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы открытого доступа” собрана информация о наиболее востребованных открытых
библиотеках и онлайн-сервисах.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы бессрочного доступа : сайт.
– Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/termless/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы бессрочного доступа” представлена информация о ресурсах, доступных
организациям в рамках централизованной (национальной) подписки бессрочно, в соответствии с лицензионными
соглашениями.РНЦИ (Российский центр научной информации) - Книги, изданные при поддержке РФФИ : сайт. –
Москва. – URL: https://www.rfbr.ru/library/books - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
https://cyberleninka.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
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11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория инженерно-
строительных дисциплин (Е-101):
385140, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11, здание
спорткомплекса

Учебные мебель на 26 посадочных
места; рабочее место преподавателя;
магнитно-маркерный Флипчарт
Attache; переносное мультимедийное
оборудование: ноутбук,
подключенный к сети Internet;
программное обеспечение общего
назначения; оргтехника;
демонстрационные плакаты по
строительству

Программное обеспечение общего
назначения

Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций
(А-104): 385140, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11,
административное здание

Учебная мебель на 30 посадочных
мест, учебная доска,
мультимедийное оборудование
(проектор, экран), ноутбук

Программное обеспечение общего
назначения

Аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации (А-305): 385140,
Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д.
11, административное здание

Рабочее место преподавателя;
учебная мебель на 26 посадочных
мест; учебная доска; шкаф для
хранения документов и литературы;
мультимедийное оборудование
(проектор, экран); персональной
компьютер преподавателя,
подключенный к сети Internet,
программное обеспечение общего
назначения

Программное обеспечение общего
назначения

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой и
подключением к сети «Интернет» и
доступом в ЭИОС – читальный зал
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке
Яблоновском: 385140, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район,пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11,
учебный корпус

Читальный зал на 50 посадочных
мест, компьютерное оснащение с
выходом в Интернет на 6 посадочных
места, оснащенные
специализированной мебелью
(стулья, столы, шкафы, шкафы
выставочные), мультимедийное
оборудование, оргтехника (принтер,
сканер, копировальный аппарат).

Программное обеспечение общего
назначения
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