
Аннотация

рабочей программы учебной дисциплины "Б1.О.20 Управление производством
строительно-монтажных работ"

направления подготовки бакалавров "08.03.01 Строительство"

профиль подготовки "Промышленное и гражданское строительство"

программа подготовки "Бакалавр"

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Управление производством строительно - монтажных работ»
является формирование знаний теоретических положений и практических рекомендаций по
организации работ, умений и навыков планирования и управления в строительстве. 

Задачи дисциплины:

-  изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов,
организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных
организаций; 

-  формирование соответствующих знаний, умении и навыков в области строительства; 

-  ознакомить с основами управления в строительной области; 

  - сформировать умения анализа предметной области разработки концептуальной модели
концептуальной модели организации возведения зданий, инженерных сооружений.

Основные блоки и темы дисциплины
Раздел дисциплины

Концептуальные основы организации строительного производства
Планирование строительного производства
Документация по организации строительства и производству работ (ПОС ПП)
Организация работ подготовительного периода
Организация работ основного периода строительства
Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов
Управление в строительстве
Промежуточная аттестация

Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Управление производством строительно - монтажных работ» относится к
модулю дисциплин обязательной части образовательной программы  бакалавриата,
трудоемкость освоения дисциплины – 4 зачетные единиц, 144 академических часа учебной
работы студента. При изучении дисциплины «Управление производством строительно -
монтажных работ» используются знания, умения и навыки полученные при освоении
студентами дисциплин: основы архитектуры и строительных конструкций; строительные
материалы; технологические процессы в строительстве; безопасность жизнедеятельности. 

  Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Управление производством
строительно - монтажных работ» используются при решении технических, конструкторских и
исследовательских задач, а так же задач управления строительством в период
профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими компетенциями:
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ПКУВ-6: Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса
строительного производства
ПКУВ-6.1 Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям
строительной организации и субподрядным организациям
нормативные правовые акты и
документы системы технического
регулирования и стандартизации в
сфере строительства; состав, методы
разработки и требования к
оформлению организационно-
технологической документации в
строительстве; методы
градостроительного проектирования
и требования к оформлению и
разработке строительных
генеральных планов; состав
элементов временной

анализировать положения
нормативных правовых актов в
области административного контроля
за строительством; применять
методы линейного и сетевого
планирования в строительстве;
определять перечни строительно-
монтажных работ, их взаимосвязи и
длительность и применять нормы
расхода материально-технических и
трудовых ресурсов в целях
планирования строительно-
монтажных работ; читать проектную
и рабочую документацию на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и снос объекта
капитального строительства;
анализировать данные о ходе
выполнения строительно-монтажных
работ, поступлении материально-
технических ресурсов, движении
персонала, движении основных
строительных машин и сопоставлять
их с требованиями календарных
планов и графиков

разработка проекта календарных
планов производства строительно-
монтажных работ; разработка
проекта графиков движения
персонала по объекту; разработка
проекта графиков движения
основных строительных машин по
объекту; разработка проекта
технологических карт на выполнение
отдельных видов строительно-
монтажных работ; разработка
проекта природоохранных
мероприятий, мероприятий по охране
труда и безопасности в
строительстве

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным
подразделением
перечень и последовательность
выполнения работ производственным
подразделением

составлять перечень выполнения
работ производственным
подразделением

методикой определения
последовательности выполнения
работ производственным
подразделением

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и
трудовых ресурсах
- материально-технические и
трудовые ресурсы производственного
подразделения

определять потребность
производственного подразделения в
материально-технических и трудовых
ресурсах

методикой расчета потребности
производственного подразделения в
материально-технических и трудовых
ресурсах

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников производственного подразделения
квалификационные требования к
работникам производственного
подразделения

определять квалификационный
состав работников
производственного подразделения

методикой определения
квалификационного состава
работников производственного
подразделения

ПКУВ-7: Организация строительства объектов капитального строительства
ПКУВ-7.2 Управление строительством объектов капитального строительства
методы и средства календарного и
оперативного планирования
строительства объекта капитального
строительства; методы и средства
расчета планируемой потребности в
трудовых, материальных и
технических ресурсах, используемых
при строительстве объекта
капитального строительства; виды и
технические характеристики
основных строительных материалов,
изделий, конструкций и
оборудования, используемых при
строительстве объекта капитального
строительства; виды и технические
характеристики основных
строительных машин, механизмов,
энергетических установок,

определять состав и
последовательность производства
видов и отдельных этапов
строительных работ при
строительстве объекта капитального
строительства; разрабатывать и
корректировать календарные и
оперативные планы строительства
объекта капитального строительства;
анализировать текущие показатели
выполнения производственных
заданий и оценивать их соответствие
календарным и оперативным планам
строительства объекта капитального
строительства; рассчитывать
потребность производственных
заданий в материальных и
технических ресурсах, используемых

планирование строительства объекта
капитального строительства;
организация строительства объекта
капитального строительства;
текущий контроль строительства
объекта капитального
строительства;-планирование
материальных и технических
ресурсов, используемых при
строительстве объекта капитального
строительства; координация
поставки и контроль приемки
материальных и технических
ресурсов, используемых при
строительстве объекта капитального
строительства; контроль соблюдения
требований охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей
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транспортных средств, используемых
при строительстве объекта
капитального строительства

при строительстве объекта
капитального строительства;
анализировать и корректировать
графики поставки, составлять и
корректировать графики
распределения материальных и
технических ресурсов, используемых
при строительстве объекта
капитального строительства;
оформлять документацию по
исполнению требований охраны
труда, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды при
строительстве объекта капитального
строительства

среды, правил внутреннего трудового
распорядка при строительстве
объекта капитального строительства

ПКУВ - 9: Обеспечение проведения капитального ремонта гражданских зданий
ПКУВ - 9.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
знание функциональных связей
между подразделениями
строительной организации

применять функциональные связи
между подразделениями проектной
(строительно-монтажной)
организации

навыками определения
функциональных связей между
подразделениями проектной
(строительно-монтажной)
организации

Дисциплина "Управление производством строительно-монтажных работ" изучается
посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими, лабораторными
занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научно-
технической литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные еденицы.

Вид промежуточной аттестации: Экзамен.
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