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1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является: - приобретение теоретических знаний и практических навыков
по формированию и выбору прогрессивных решений строительного производства; - освоение
методик определения единичных и интегральных организационно - технологических
показателей; - подготовка высококвалифицированных специалистов в части вопросов,
технологии и организации строительства, обладающих достаточным объемом знаний и
способных обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла безопасность и качество
строительной продукции; - развитие и наращивание объема знаний по ТСП и ТВЗиС, ОСП,
позволяющих осуществлять выбор наиболее эффективных методов ресурсосберегающих
технологий при проектировании зданий и сооружений, производстве строительных
материалов и выполнении процессов непосредственно на строительной площадке; -
приобретение теоретических знаний и практических навыков в области расчёта, анализа и
использования на практике наиболее выгодных организационно- технологических решений,
обеспечивающих минимальный расход материальных, трудовых и энергетических ресурсов; -
подготовка высокопрофессиональных специалистов в области проектирования организации
строительного производства, обладающих достаточным объемом знаний и способных
эффективно разрабатывать, обосновывать и принимать прогрессивные организационно-
технологические решения.

Задачами дисциплины является: - приобретение знаний теоретических основ организации и
планирования в строительном производстве; - формирование навыков разработки
технической документации; навыков контроля за технологической и трудовой дисциплиной в
целях строительного производства - умение самостоятельно пользоваться специальной
литературой, посвященной технологии и организации строительного производства.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к модулю дисциплин
обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 08.03.01
Строительство, Трудоёмкость освоения дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 академических
часа учебной работы студента. Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных при
освоении дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии
возведения зданий». Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при
изучении дисциплин «Основы технологии возведения зданий», «Современные строительные
материалы», «Возведение зданий и сооружений а также при выполнении ВКР и в
профессиональной деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ПКУВ-7.1 Подготовка к строительству объектов капитального
строительства

ПКУВ-7.2 Управление строительством объектов капитального
строительства
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 4 Сем. 8 1 1 8 16 0.35 35.65 48   108 3

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 4 Сем. 8 1 1 4 6 0.35 8.65 89   108

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения.

Формы контроля
(количество)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк Контр Лек Пр КРАт Контрол
ь

СР

Курс 4 Сем. 8 1 1 6 8 0.35 26.65 67   108 3
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Основные положения технологии и организации

строительного производства. Исторические
аспекты развития строительного производства.
Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация.
Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций

1 2 2 4 Составление плана
конспекта

8 Научные основы организации строительного
производства

2 2 2 4 Составление плана
конспекта

8 Сущность и понятие организации строительного
производства

3 2 4 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос

8 Организационно-техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских работ.
Подготовка генподрядных и субподрядных
строительных организаций. Подготовка к
строительству объекта и производству
строительно-монтажных работ.

4-5 2 4  Блиц-опрос

8 Проектирование организации строительства.
Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок
проектирования

6 2 4 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос

8 Проектирование производства работ. Состав и
содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико-
экономическая оценка ПОС и ППР

7 4 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос

8 Основные принципы организации и развития
материально-технической базы строительства.
Организация комплектации объектов
строительства материалами, деталями и
оборудованием. Порядок приемки, отпуска и
учета материальных ценностей. Контейнеризация
и пакетирование строительных материалов

8 4 Составление плана
конспекта

8 Организация транспорта. Виды транспорта. 9 4 Составление плана
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного транспорта.
Принципы комплексной механизации
строительных процессов. Система
плановопредупредительных ремонтов и
технических обслуживаний

конспекта. Блиц-опрос

8 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных потоков.
Особенности организации объектных и
комплексных потоков. Оценка эффективности
поточной организации строительного
производства

10 4 Составление плана
конспекта

8 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план строительства:
исходные данные, порядок разработки. Графики
движения рабочих, работы строительных машин,
расхода материальных ресурсов.

11-12 4 Составление
планаконспекта

8 Организация строительного производства на
основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика.
Основы построения сетевых графиков. Временные
параметры и их расчет в сетевых графиках.
Основы проектирования и расчета сетевых
графиков (табличный метод, графический метод)

13 2 4 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос

8 Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования
строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных
установок и монтажных кранов. Проектирование
и размещение временных зданий, сооружений и
дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

14-15 2 2 2 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос

8 Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в
строительстве. Этапы контроля качества.

16 2 2 2 Составление плана
конспекта. Блиц-опрос
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Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Организация сдачи в эксплуатацию законченных
строительством объектов

8 Промежуточная аттестация 17 0,35 35,65 Экзамен
ИТОГО: 8 16 0.35 35.65 48

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
8

8 Основные положения технологии и организации строительного производства. Исторические
аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций

2 8

8 Научные основы организации строительного производства 2 8
8 Сущность и понятие организации строительного производства 8
8 Организационно-техническая подготовка строительного производства. Общая организационно-

техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к строительству объекта
и производству строительно-монтажных работ.

8

8 Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

2 8

8 Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

8

8 Основные принципы организации и развития материально-технической базы строительства.
Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и оборудованием.
Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация и пакетирование
строительных материалов

8

8 Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы
комплексной механизации строительных процессов. Система плановопредупредительных
ремонтов и технических обслуживаний

4

8 Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности строительных
потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной организации

5
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
строительного производства

8 Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов. Сводный
календарный план строительства. Объектный календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов.

4

8 Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых графиков.
Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и расчета
сетевых графиков (табличный метод, графический метод)

2 4

8 Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения

2 4

8 Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов

4

8 Промежуточная аттестация: экзамен 0,35 8,65
ИТОГО: 4 6 0.35 8.65 89

5.3.Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные положения технологии и организации строительного производства. Исторические
аспекты развития строительного производства. Общий обзор курса. Цели и задачи изучаемого
предмета. Проектно-сметная документация. Рабочая документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных организаций

2 6

Научные основы организации строительного производства 2 6
Сущность и понятие организации строительного производства 2 6
Организационно-техническая подготовка строительного производства. Общая организационно-
техническая подготовка. Организация проектных и изыскательских работ. Подготовка
генподрядных и субподрядных строительных организаций. Подготовка к строительству объекта
и производству строительно-монтажных работ.

6

Проектирование организации строительства. Состав и содержание ПОС. Нормативная
документация, исходные данные, порядок проектирования

2 6

Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на подготовительный и
основной период строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР

6
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Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные принципы организации и развития материально-технической базы строительства.
Организация комплектации объектов строительства материалами, деталями и оборудованием.
Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация и пакетирование
строительных материалов

6

Организация транспорта. Виды транспорта. Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес». Организация железнодорожного транспорта. Принципы
комплексной механизации строительных процессов. Система плановопредупредительных
ремонтов и технических обслуживаний

6

Поточная организация строительного производства. Сущность и разновидности строительных
потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка эффективности поточной организации
строительного производства

2 4

Календарное планирование строительства. Состав и назначение календарных планов. Сводный
календарный план строительства. Объектный календарный план строительства: исходные
данные, порядок разработки. Графики движения рабочих, работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов.

4

Организация строительного производства на основе сетевых графиков. Сущность и назначение
сетевых графиков. Основные элементы графика. Основы построения сетевых графиков.
Временные параметры и их расчет в сетевых графиках. Основы проектирования и расчета
сетевых графиков (табличный метод, графический метод)

2 4

Организация строительной площадки. Назначение, виды и содержание строительных
генеральных планов. Принципы проектирования строительных генеральных планов.
Проектирование размещения механизированных установок и монтажных кранов.
Проектирование и размещение временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование
временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения

2 4

Организация управления качеством строительства. Органы надзора и контроля за
строительством. Основы управления качеством в строительстве. Этапы контроля качества.
Организация сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов

3

Промежуточная аттестация 0,35 26,65
ИТОГО: 6 8 0.35 26.65 67
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Технологические процессы в строительстве», образовательные технологии

Лекционный курс

Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Основные положения

технологии и организации
строительного
производства.
Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций

2 2 Исторические аспекты
развития строительного
производства. Общий
обзор курса. Цели и
задачи изучаемого
предмета. Проектно-
сметная документация.
Рабочая документация.
Виды договоров. Задачи
функционирования
строительных
организаций.

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Научные основы
организации
строительного
производства

2 2 Этапы развития науки об
организации
производства и
строительства.
Современное состояние
науки об организации
производства и
строительства.

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Сущность и понятие
организации
строительного
производства

2 Суть организации
строительного
производства. Что такое
«организация
строительства»? А что
такое «организация
строительного
производства»?

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Организационно-
техническая подготовка
строительного
производства. Общая орга
низационно-техническая
подготовка. Организация
проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно-монтажных
работ.

2 Общая организационно
техническая подготовка.
Организация проектных и
изыскательских работ.
Подготовка генподрядных
и субподрядных
строительных
организаций. Подготовка
к строительству объекта
и производству
строительно-монтажных
работ

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.

Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Проектирование
организации
строительства. Состав и
содержание ПОС.
Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

Состав и содержание
ПОС. Нормативная
документация, исходные
данные, порядок
проектирования

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического

Слайд-лекция
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Проектирование
производства работ.
Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико-
экономическая оценка
ПОС и ППР

Состав и содержание ППР.
ППР на подготовительный
и основной период
строительства. Технико
экономическая оценка
ПОС и ППР.

ПКУВ-7.1; ПКУВ-7.2; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Основные принципы
организации и развития
материально-технической
базы строительства.
Организация
комплектации объектов
строительства
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных материалов

Организация снабжения
строительных объектов
материалами, деталями и
оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учёта
материальных ценностей.
Контейнеризация и
пакетирование
строительных
материалов.

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Организация транспорта.
Виды транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автотранспорта при
монтаже «с колес».
Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система плановопредупре
дительных ремонтов и
технических
обслуживаний

Виды транспорта.
Планирование перевозок.
Организация
автомобильного
транспорта при монтаже
«с колёс». Организация
железнодорожного
транспорта. Принципы
комплексной механизации
строительных процессов.
Система планово-
предупредительных
ремонтов и технического
обслуживания.

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Поточная организация
строительного
производства. Сущность и
разновидности
строительных потоков.
Параметры и
технологическая увязка
строительных потоков.
Особенности организации
объектных и комплексных
потоков. Оценка
эффективности поточной
организации
строительного
производства

Состав и назначение
календарных планов.
Сводный календарный
план строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,
расхода материальных
ресурсов.

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Календарное
планирование
строительства. Состав и
назначение календарных
планов. Сводный
календарный план
строительства.
Объектный календарный
план строительства:
исходные данные,
порядок разработки.
Графики движения
рабочих, работы
строительных машин,
расхода материальных
ресурсов.

Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы
построения сетевых
графиков. Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.
Основы проектирования и
расчета сетевых
графиков. (табличный
метод, графический
метод).

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по

Лекция-беседа

21/60



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Организация
строительного
производства на основе
сетевых графиков.
Сущность и назначение
сетевых графиков.
Основные элементы
графика. Основы
построения сетевых
графиков. Временные
параметры и их расчет в
сетевых графиках.
Основы проектирования и
расчета сетевых графиков
(табличный метод,
графический метод)

Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Организация
строительной площадки.
Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного

2 Назначение, виды и
содержание
строительных
генеральных планов.
Принципы
проектирования
строительных
генеральных планов.
Проектирование
размещения
механизированных
установок и монтажных
кранов. Проектирование и
размещение временных
зданий, сооружений и
дорог. Проектирование
временного
электроснабжения,
водоснабжения,

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
электроснабжения,
водоснабжения,
теплоснабжения

теплоснабжения пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Организация управления
качеством строительства.
Органы надзора и
контроля за
строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов

2 2 Органы надзора и
контроля за
строительством. Основы
управления качеством в
строительстве. Этапы
контроля качества.
Организация сдачи в
эксплуатацию
законченных
строительством объектов

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.
Уметь: определять
основные циклы

Лекция-беседа
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Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

8 Промежуточная
аттестация

ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1; Знать: отличительные
особенности
строительной продукции
и особенности её
создания; основную
нормативную
документацию по
строительному
производству; этапы и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
основные виды
строительных потоков.

Дискуссия

25/60



Сем Наименование темы
дисциплины

Трудоемкость (часы) Содержание Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологииОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уметь: определять
основные циклы
строительства и
строительных работ;
пользоваться
нормативной и
технической
документацией по
строительному
производству; читать
рабочие чертежи и
основные документы
технологического
проектирования
строительных процессов;
работать с основной
документацией
технологического
проектирования
строительных процессов.
Владеть:
представлениями об
объектах
профессиональной
деятельности бакалавра
по направлению
«Строительство»;
терминологией и
основными понятиями в
области строительства;
навыками контроля за
технологической и
трудовой дисциплиной в
целях строительного
производства.

ИТОГО: 8 4 6
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
8 Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития
строительного производства. Общий обзор
курса. Цели и задачи изучаемого предмета.
Проектно-сметная документация. Рабочая
документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных
организаций

Разработка элементов ПОС 2 2

8 Научные основы организации строительного
производства

Организационно-техническая подготовка строительного производства 2

8 Сущность и понятие организации
строительного производства

Понятие организации строительного производства. 2 2

8 Организационно-техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских
работ. Подготовка генподрядных и
субподрядных строительных организаций.
Подготовка к строительству объекта и
производству строительно-монтажных
работ.

Разработка элементов ПОС 2

8 Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные
данные, порядок проектирования

Составление графика поставки конструкций, материалов и оборудования 2 2 2

8 Проектирование производства работ. Состав
и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико-экономическая
оценка ПОС и ППР

Проектирование производства работ. Состав и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период строительства

8 Основные принципы организации и развития
материально-технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

Порядок приемки, отпуска и учета материальных ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

2

8 Организация транспорта. Виды транспорта.
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной

Принципы комплексной механизации строительных процессов. Система планово
предупредительных ремонтов и технических обслуживаний
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
механизации строительных процессов.
Система плановопредупредительных
ремонтов и технических обслуживаний

8 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных
потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка
эффективности поточной организации
строительного производства

Расчет параметров и построение графиков равно ритмичных и разно-ритмичных
потоков

2

8 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план
строительства: исходные данные, порядок
разработки. Графики движения рабочих,
работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов.

Разработка линейного календарного графика строительства

8 Организация строительного производства
на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные
элементы графика. Основы построения
сетевых графиков. Временные параметры и
их расчет в сетевых графиках. Основы
проектирования и расчета сетевых графиков
(табличный метод, графический метод)

Расчет и проектирование площадок складирования 2

8 Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание
строительных генеральных планов.
Принципы проектирования строительных
генеральных планов. Проектирование
размещения механизированных установок и
монтажных кранов. Проектирование и
размещение временных зданий, сооружений
и дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

Расчет временного электроснабжения и освещения площадки 2 2

8 Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля
за строительством. Основы управления
качеством в строительстве. Этапы контроля
качества. Организация сдачи в
эксплуатацию законченных строительством
объектов

Этапы контроля качества. Организация сдачи в эксплуатацию законченных
строительством объектов.

2

8 Промежуточная аттестация: экзамен
ИТОГО: 16 6 8
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Сем № раздела дисциплины Наименование практических занятий Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

  Сем № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6
Учебным планом не предусмотрено
ИТОГО:

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрено
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
8 Основные положения технологии и

организации строительного производства.
Исторические аспекты развития
строительного производства. Общий обзор
курса. Цели и задачи изучаемого предмета.
Проектно-сметная документация. Рабочая
документация. Виды договоров. Задачи
функционирования строительных
организаций

Составление плана-конспекта. 1
неделя

4 8 6

8 Научные основы организации строительного
производства

Составление плана-конспекта. 2
неделя

4 8 6

8 Сущность и понятие организации
строительного производства

Составление плана-конспекта. Реферат 3
неделя

4 8 6

8 Организационно-техническая подготовка
строительного производства. Общая
организационно-техническая подготовка.
Организация проектных и изыскательских
работ. Подготовка генподрядных и
субподрядных строительных организаций.
Подготовка к строительству объекта и
производству строительно-монтажных
работ.

Составление плана-конспекта. 4-5
неделя

4 8 6

8 Проектирование организации
строительства. Состав и содержание ПОС.
Нормативная документация, исходные
данные, порядок проектирования

Составление плана-конспекта. 6
неделя

4 8 6

8 Проектирование производства работ. Состав
и содержание ППР. ППР на
подготовительный и основной период
строительства. Технико-экономическая
оценка ПОС и ППР

Составление плана-конспекта. Реферат 7
неделя

4 8 6

8 Основные принципы организации и развития
материально-технической базы
строительства. Организация комплектации
объектов строительства материалами,
деталями и оборудованием. Порядок
приемки, отпуска и учета материальных
ценностей. Контейнеризация и
пакетирование строительных материалов

Составление плана-конспекта. 8
неделя

4 8 6

8 Организация транспорта. Виды транспорта. Составление плана-конспекта. 9 4 8 6
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
Планирование перевозок. Организация
автотранспорта при монтаже «с колес».
Организация железнодорожного
транспорта. Принципы комплексной
механизации строительных процессов.
Система плановопредупредительных
ремонтов и технических обслуживаний

неделя

8 Поточная организация строительного
производства. Сущность и разновидности
строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных
потоков. Особенности организации
объектных и комплексных потоков. Оценка
эффективности поточной организации
строительного производства

Составление плана-конспекта. Реферат 10
неделя

4 8 4

8 Календарное планирование строительства.
Состав и назначение календарных планов.
Сводный календарный план строительства.
Объектный календарный план
строительства: исходные данные, порядок
разработки. Графики движения рабочих,
работы строительных машин, расхода
материальных ресурсов.

Составление плана-конспекта. 11-12
неделя

4 4 4

8 Организация строительного производства
на основе сетевых графиков. Сущность и
назначение сетевых графиков. Основные
элементы графика. Основы построения
сетевых графиков. Временные параметры и
их расчет в сетевых графиках. Основы
проектирования и расчета сетевых графиков
(табличный метод, графический метод)

Составление плана-конспекта. 13
неделя

4 4 4

8 Организация строительной площадки.
Назначение, виды и содержание
строительных генеральных планов.
Принципы проектирования строительных
генеральных планов. Проектирование
размещения механизированных установок и
монтажных кранов. Проектирование и
размещение временных зданий, сооружений
и дорог. Проектирование временного
электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения

Составление плана-конспекта. 14-15
неделя

2 4 4

8 Организация управления качеством
строительства. Органы надзора и контроля
за строительством. Основы управления
качеством в строительстве. Этапы контроля
качества. Организация сдачи в

Составление плана-конспекта. 16
неделя

2 5 3
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Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
эксплуатацию законченных строительством
объектов

8 Промежуточная аттестация: экзамен 17
неделя

ИТОГО: 48 89 67

  

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Модуль Дата, место проведения Название мероприятия Форма проведения
мероприятия

Ответственный Достижения
обучающихся

Модуль 3 Учебно-
исследовательская и
научно-исследовательская
деятельность

05.2029 Филиал МГТУ в
поселке Яблоновском

Лекция – презентация:
"Особенности составления
каждого из видов сметной
документации в
действующих сметно-
нормативных базах"

Групповая Темрюк М.Ш. ПКУВ-7.2; ПКУВ-7.1;
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

69(07) М 54 Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине "Технология
строительного производства" для студентов
специальности 270102 "Промышленное и гражданское
строительство" очной и заочной формы обучения /
Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО Майкоп. гос. технол. ун
т, Каф. строит. и общепроф. дисциплин ; [сост.: С.И.
Шека, А.М. Блягоз]. - Майкоп : Магарин О.Г., 2012. - 40 с.
Прил.: с. 37-39. - Библиогр.: с. 34-35 (13 назв.)

http://lib.mkgtu.ru:8002/utils/libdata.php?id=2000048355&D
OK=036CCC&BASE=0007AA

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства.
Практикум : учебно-методическая литература / А.Ю.
Михайлов. - 2-е изд. - Вологда : Инфра- Инженерия, 2020.
- 200 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=361745. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9729-0461-7

http://znanium.com/catalog/document?id=361745

Гусакова, Е.А. Основы организации и управления в
строительстве : учебник и практикум для вузов / Е.А.
Гусакова, А.С. Павлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2023. - 648 с. - (Высшее образование). - ЭБС
Юрайт. - URL: https://urait.ru/bcode/519637. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-534-13821-4

https://urait.ru/bcode/519637

Гусев, Н.И. Организационные основы строительных
процессов : учебное пособие для вузов / Н.И. Гусев, М.В.
Кочеткова, В.И. Логанина. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юрайт, 2023. - 305 с. - (Высшее образование). -
ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.ru/bcode/517252. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-534-13142-0

https://urait.ru/bcode/517252

  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ПКУВ-7.1 Подготовка к строительству объектов капитального строительства
8 9 9 Преддипломная практика
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

4 4 4 Технологическая практика
45 45 45 Модуль получения

квалификации "Монтажник
приборов и аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

5 5 5 Проектирование объектов
строительства с
элементами автоматизации

14 23 24 Модуль получения
квалификации "Монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования"

4 3 4 Теплогазоснабжение с
элементами теплотехники

1 2 2 Материаловедение
4 3 4 Квалификационный

экзамен по модулю
"Монтажник санитарно-
технических систем и
оборудования"

5 5 5 Квалификационный
экзамен по модулю
"Монтажник приборов и
аппаратуры
автоматического контроля,
регулирования и
управления"

5 9 6 Основы технологии
возведения зданий

5 9 6 Основы инженерного
творчества

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

4 5 4 Архитектура зданий и
сооружений

ПКУВ-7.2 Управление строительством объектов капитального строительства
8 9 9 Подготовка к процедуре

защиты и защита
выпускной
квалификационной работы

7 8 7 Управление производством
строительно-монтажных
работ

8 9 9 Преддипломная практика
4 4 4 Технологическая практика
8 9 9 Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
5 9 6 Основы технологии

возведения зданий
5 9 6 Основы инженерного

творчества
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

8 8 8 Технологические процессы
в строительстве

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ПКУВ-7: Организация строительства объектов капитального строительства
ПКУВ-7.1 Подготовка к строительству объектов капитального строительства
  Знать:
нормативные
правовые акты и
документы
системы
технического
регулирования и
стандартизации в
сфере градострои
тельной
деятельности;
требования
нормативных
правовых актов,
документов
системы
технического
регулирования и
стандартизации в
сфере градострои
тельной
деятельности к
составу и
содержанию
проекта
организации
работ по сносу
объекта
капитального
строительства;
методы и
средства
планирования
подготовительны
х работ на
площадке
строительства
объекта
капитального
строительства;
виды
строительных
работ и (или)
профессий, для
допуска к
которым
необходимо
наличие
документов,
подтверждающих
допуск к
производству
строительных
работ
повышенной

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
опасности
Уметь: проверять
наличие
необходимых
согласований,
комплектность и
достаточность
объема
технической
информации в
представленной
проектной,
рабочей и организ
ационно-
технологической
документации
для
строительства
объекта
капитального
строительства,
проекте
организации
работ по сносу
объекта
капитального
строительства
(при его наличии);
определять
порядок
выполнения и
рассчитывать
объемы
подготовительны
х работ на
площадке
строительства
объекта
капитального
строительства;
разрабатывать и
корректировать
планы
подготовительны
х работ на
площадке
строительства
объекта
капитального
строительства;
определять
производственны
е участки и
рабочие места,
находящиеся под
воздействием
вредных и (или)
опасных факторов
строительства
объекта
капитального
строительства;
определять
необходимый
перечень
коллективных и
индивидуальных
средств защиты
работников от
вредных и

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
опасных факторов
строительства
объекта
капитального
строительства;
составлять
перечень
строительных
работ
повышенной
опасности при
строительстве
объекта
капитального
строительства
Владеть:
организация и
проведение
входного
контроля
проектной,
рабочей и организ
ационно-
технологической
документации на
строительство
объекта
капитального
строительства
(при ее наличии),
проекта
организации
работ по сносу
объекта
капитального
строительства;
организация и
контроль
выполнения
подготовительны
х работ на
площадке
строительства
объекта
капитального
строительства;
организация и
контроль
подготовки
рабочих мест
производственны
х участков
площадки
строительства
объекта
капитального
строительства;
контроль наличия
необходимых
допусков к
производству
строительных
работ на объекте
капитального
строительства;
организация и
контроль ведения
исполнительной и
учетной
документации в

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
процессе
подготовки к
строительству
объекта
капитального
строительства
ПКУВ-7: Организация строительства объектов капитального строительства
ПКУВ-7.2 Управление строительством объектов капитального строительства
  Знать: методы и
средства
календарного и
оперативного
планирования
строительства
объекта
капитального
строительства;
методы и
средства расчета
планируемой
потребности в
трудовых,
материальных и
технических
ресурсах,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
виды и
технические
характеристики
основных
строительных
материалов,
изделий,
конструкций и
оборудования,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
виды и
технические
характеристики
основных
строительных
машин,
механизмов,
энергетических
установок,
транспортных
средств,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
определять
состав и последов
ательность
производства
видов и
отдельных этапов
строительных
работ при
строительстве

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
объекта
капитального
строительства;
разрабатывать и
корректировать
календарные и
оперативные
планы
строительства
объекта
капитального
строительства;
анализировать
текущие
показатели
выполнения
производственны
х заданий и
оценивать их
соответствие
календарным и
оперативным
планам
строительства
объекта
капитального
строительства;
рассчитывать
потребность
производственны
х заданий в
материальных и
технических
ресурсах,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
анализировать и
корректировать
графики
поставки,
составлять и
корректировать
графики
распределения
материальных и
технических
ресурсов,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
оформлять
документацию по
исполнению
требований
охраны труда,
пожарной
безопасности и
охраны
окружающей
среды при
строительстве
объекта
капитального
строительства
Владеть: Частичное Несистематическо В Успешное и
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
планирование
строительства
объекта
капитального
строительства;
организация
строительства
объекта
капитального
строительства;
текущий контроль
строительства
объекта
капитального стр
оительства;-план
ирование
материальных и
технических
ресурсов,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
координация
поставки и
контроль приемки
материальных и
технических
ресурсов,
используемых при
строительстве
объекта
капитального
строительства;
контроль
соблюдения
требований
охраны труда,
пожарной
безопасности и
охраны
окружающей
среды, правил
внутреннего
трудового
распорядка при
строительстве
объекта
капитального
строительства

владение
навыками

е применение
навыков

систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

систематическое
применение
навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

  

Тестовые задания

1. Задания закрытого типа (с выбором одного правильного ответа)

1. Какой документ регламентирует порядок производства работ?

  а) акт приёмки
  б) проект производства работ (ППР)
  в) бизнес-план
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  г) постановление правительства
  Ответ: б

2. Что включает технологическая карта?

  а) график отпусков
  б) технологию выполнения процесса, состав бригады, оборудование
  в) данные о налогах
  г) политику компании
  Ответ: б

3. Что измеряется в человеко-часах?

  а) время выполнения работы
  б) объём материала
  в) стоимость работ
  г) температура воздуха
  Ответ: а

4. Для чего нужна исполнительная документация?

  а) для начисления зарплат
  б) для проверки соответствия фактических работ проекту
  в) для рекламы компании
  г) для составления бюджета
  Ответ: б

5. Что используется для понижения уровня грунтовых вод?

  а) открытый водоотлив, иглофильтровые установки
  б) бульдозеры
  в) электроды
  г) лопаты
  Ответ: а

6. Какой машиной выполняется уплотнение грунта?

  а) экскаватором
  б) краном
  в) катком
  г) бетономешалкой
  Ответ: в

7. Что такое «вытрамбовывание»?

  а) разработка грунта экскаватором
  б) устройство котлована с помощью трамбовки
  в) складирование материалов
  г) монтаж опалубки
  Ответ: б

8. Какие меры применяются при земляных работах зимой?

  а) использование обогревателей
  б) применение взрывчатки
  в) использование специальных методов разработки мёрзлого грунта
  г) все перечисленное
  Ответ: в

9. Что такое «залог» сваи?
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  а) расход топлива
  б) число ударов молота на заданную глубину погружения
  в) стоимость сваи
  г) глубина заложения
  Ответ: б

10. Какой тип свай изготавливается непосредственно на месте?

  а) забивные
  б) набивные
  в) винтовые
  г) железобетонные
  Ответ: б

11. Что такое ростверк?

  а) верхняя часть свайного фундамента
  б) нижняя часть сваи
  в) свая без арматуры
  г) инструмент для забивания свай
  Ответ: а

12. Какой метод используется для забивки свай?

  а) вибрационный
  б) ударный
  в) все перечисленные
  г) пневматический
  Ответ: в

13. Что не является элементом каменной кладки?

  а) кирпич
  б) шов
  в) арматура
  г) раствор
  Ответ: в

14. Какие системы перевязки швов существуют?

  а) однорядная, многорядная
  б) горизонтальная, вертикальная
  в) продольная, поперечная
  г) диагональная, круговая
  Ответ: а

15. Что используют для безопасного выполнения работ на высоте?

  а) подмости и леса
  б) малярные валики
  в) бетономешалки
  г) лопаты
  Ответ: а

2. Задания закрытого типа (с выбором нескольких правильных ответов)

16. Разделение объёмного пространства возводимого объекта:

  а) корпуса
  б) захватки
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  в) бригады
  г) звенья
  д) специализированные бригады
  е) делянки
  ж) комплексные бригады
  з) ярусы
  Ответ: б, е, з

17. Показатели эффективности строительного процесса:

  а) график производства работ
  б) техника безопасности труда
  в) продолжительность работ
  г) калькуляция затрат труда
  д) требования к качеству и приёмке работ
  е) решения по охране труда
  ж) затраты машинного времени
  з) стоимостные показатели
  Ответ: в, ж, з

18. Основные виды контроля строительно-монтажных работ:

  а) не контролируемые
  б) по лимитной карте
  в) визуальный осмотр
  г) по сводной ведомости
  д) по комплекту очной ведомости
  е) натуральное измерение линейных размеров
  ж) по проектным показателям
  з) натуральные методы испытаний (механический, физический)
  Ответ: в, е, з

19. По технологическим признакам строительные процессы делятся на:

  а) земляные
  б) заготовительные
  в) озеленительные
  г) блочные
  д) транспортные
  е) смешанные
  ж) монтажно-укладочные
  з) кладочные
  Ответ: б, д, ж

20. Вопросы, которые должны быть освещены подробно при разработке технологической
карты:

  а) технология и организация строительного процесса
  б) заработная плата рабочих
  в) потребности в материально-технических ресурсах
  г) стоимость перебазировки и установки машин на объекте
  д) цена за единицу материала
  е) требования к качеству работ
  ж) стоимость эксплуатации машин
  з) дополнительная прибыль
  Ответ: а, в, е

3. Задания открытого типа (с кратким ответом)

21. Сроительные _____ — последовательные действия, в результате которых изменяются
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применяемые материалы, детали и изделия. Бывают основными, вспомогательными и
транспортными.

  Ответ: процессы

22. Строительные _____ — это совокупность строительных процессов, результатом которых
является конечная строительная продукция. Подразделяются по признаку применяемых
материалов или конструктивных элементов: монтажные, общестроительные, специальные.

  Ответ: работы

23. _____ — количество нормативного времени, необходимое для выполнения заданного
объёма работ.

  Ответ: Трудоёмкость

24. _____ _____ — нормативное количество времени, достаточное для изготовления одним
рабочим или машиной единицы продукции соответствующего качества при принятой
организации труда.

  Ответ: Норма времени

25. _____ _____ — участок строительного объекта, отводимый звену или бригаде по площади
или длине объекта.

  Ответ: Рабочая зона (или Делянка)

26. Как расшифровывается ПОС?

  Ответ: Проект организации строительства

27. Укажите правильное определение «комплексный трудовой процесс»?

  Ответ: Это процесс, представляющий собой совокупность одновременно
осуществляемых простых процессов, находящихся во взаимной организационной и
технологической зависимости и связанных единством конечной продукции.

28. Укажите, к какому виду монтажных работ относится данное определение: «……. – это
работы по изготовлению строительных изделий и полуфабрикатов: арматуры, сборных
деталей и конструкций, бетонной смеси, раствора».

  Ответ: Заготовительные работы

29. Укажите, что относится к технологической оснастке строительных процессов?

  Ответ: Контейнер, стремянка

30. Укажите, что является показателем квалификации рабочего?

  Ответ: Разряд

4. Задания на установление соответствия

31. Установите соответствие между видом строительного процесса и его характеристикой:

  

Вид строительного процесса

  

Характеристика
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1. Ручной процесс А. Выполняется с помощью машин, рабочие лишь управляют
машинами и обслуживают их

  

2. Механизированный процесс

  

Б. В котором ручной труд человека по управлению машинами
выполняют специальные устройства, обеспечивающие заданную
производительность и качество продукции без участия человека

  

3. Полумеханизированный процесс

  

В. Все технологические операции процесса выполняются при
помощи комплекта машин

  

4. Комплексно-механизированный

  

Г. Выполняется вручную с использованием ручного инструмента
и простейших приспособлений

  

5. Автоматизированный

  

Д. В нём наряду с применением машин используется ручной труд

Ответ: 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б

32. Установите соответствие между видом оплаты труда и его характеристикой:

  

Вид оплаты труда

  

Характеристика
  

1. Прямая сдельная

  

А. Оплата ведётся без …
  

2. Сдельно-премиальная

  

Б. …
  

3. Аккордная

  

В. …

Ответ: …

5. Задания на установление последовательности

33. Установите правильную последовательность операций при выполнении кирпичной кладки
стены:

1. Укладка кирпича на раствор

2. Нанесение и разравнивание раствора на предыдущий ряд

3. Контроль горизонтальности ряда (шнур-причалка)

4. Увлажнение кирпича (при необходимости)

5. Расшивка швов (или заполнение швов раствором)

  Ответ: 4, 2, 1, 3, 5

34. Установите правильную последовательность выполнения основных этапов строительства
здания (от начала до сдачи объекта):

1. Возведение надземной части (стены, перекрытия, кровля)

2. Подготовительные работы (расчистка, ограждение, временные дороги)

3. Отделочные работы (штукатурка, покраска, полы)

4. Устройство фундаментов (нулевой цикл)
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5. Прокладка инженерных сетей (водопровод, канализация, электрика)

6. Сдача объекта в эксплуатацию

  Ответ: 2, 4, 1, 5, 3, 6

35. Расположите по порядку операции технологического процесса изготовления узлов
трубопроводов:

1. Очистка наружной поверхности труб

2. …

  Ответ: …

Темы рефератов 

1. Технологическое проектирование в строительстве.

2. Разработка грунта механическим способом. Разработка грунта одноковшовым
экскаватором.

3. Технология устройства ростверков.

4. Бетонные работы при отрицательных температурах.

5. Контроль качества каменной кладки.

6. Особенности монтажа зданий и сооружений. Техника безопасности при ведении
монтажных работ.

7. Технология устройства гидроизоляционных покрытий.

8. Технология производства малярных работ.

9. Нанотехнологии в строительстве.

10. Инновационная стеклопластиковая арматура в технологии строительных работ.

11. Технология быстровозводимых бескаркасных зданий из высокоэффективных стальных
конструкций.

12. Энергосберегающие технологии в строительстве.

13. Новые строительные технологии возведения безригельных каркасов жилых зданий.

14. Особенности реконструкции при организации производства и технологического процесса.

15. Надёжность транспортно-технологического процесса в строительстве.

16. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических
условиях.

17. Инженерно-геодезическое обеспечение геометрических параметров зданий и качества
работ.

18. Особенности технологии устройства железобетонных плит перекрытий при возведении
многоэтажных зданий.

Вопросы к экзамену
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Раздел 1. Основы технологии строительного производства

1. Основные положения строительного производства.

2. Нормативная документация строительного производства.

3. Технологическое проектирование.

4. Виды строительных работ. Организация труда рабочих.

Раздел 2. Технология строительных процессов

5. Классификация и свойства грунтов.

6. Подготовительные и вспомогательные процессы.

7. Разработка грунта механическим способом.

8. Устройство нулевого цикла зданий и сооружений. Землеройно-транспортные работы.

9. Технология устройства свайных оснований. Методы устройства набивных свай.

10. Опалубочные конструкции.

11. Технология устройства конструкций из монолитного бетона и железобетона.

12. Технология устройства каменной кладки. Организация работ при производстве каменной
кладки.

13. Технология монтажа строительных конструкций. Выбор монтажного крана. Выбор
технических средств для монтажа.

14. Технология устройства защитных покрытий. Устройство рулонной кровли.

15. Технология устройства отделочных покрытий. Подбор технических средств и инвентаря
для устройства штукатурных покрытий.

Раздел 3. Организация и управление строительством

16. Проект организации строительства (ПОС): назначение, состав.

17. Проект производства работ (ППР): назначение, состав.

18. Технологическая карта: назначение, состав, порядок разработки.

19. Календарное планирование строительства.

20. Поточный метод организации строительства.

21. Строительный генеральный план (стройгенплан).

22. Контроль качества строительно-монтажных работ.

23. Исполнительная документация в строительстве.

24. Охрана труда и техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Практические задания

1. Устройство нулевого цикла зданий и сооружений. Разработать фрагмент
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технологической карты на устройство котлована под фундамент.

2. Методы устройства набивных свай. Составить схему последовательности операций при
устройстве набивной сваи.

3. Устройство монолитных конструкций (методы). Выбрать метод бетонирования для
заданной конструкции и обосновать выбор.

4. Организация работ при производстве каменной кладки. Составить звено каменщиков
для кладки стены заданной толщины.

5. Выбор монтажного крана. По заданным параметрам здания и конструкций подобрать
монтажный кран и определить его рабочие зоны.

6. Устройство рулонной кровли. Разработать последовательность операций при
устройстве наплавляемой рулонной кровли.

7. Подбор технических средств и инвентаря для устройства штукатурных
покрытий. Составить ведомость инструментов и приспособлений для оштукатуривания
поверхностей.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

  

Устный опрос — это наиболее популярный метод проверки знаний студентов. Вопросы для
фронтальной проверки разрабатываются на занятиях и являются неотъемлемой частью
подготовки к зачёту и экзамену.

  Критерии оценки устного опроса включают:

* полноту раскрытия сущности вопроса;

* отсутствие необходимости в корректировке ответа;

* наличие незначительных неточностей в ответе;

* необходимость в дополнительной информации и уточнении;

* отсутствие ответа.

  Экзамен по дисциплине или модулю предназначен для оценки работы студента в течение
семестра или нескольких семестров. Он позволяет выявить уровень, прочность и
систематичность его теоретических и практических знаний, а также уровень развития
творческого мышления и способности применять полученные знания в решении
профессиональных задач.

  Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам или без них, с
предварительной подготовкой или без, по усмотрению преподавателя. Экзаменатор имеет
право задавать вопросы, выходящие за рамки билета, а также предлагать задачи,
соответствующие программе курса.

  Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются
заведующим кафедрой. В каждом билете должно быть не более трёх вопросов. Комплект
экзаменационных билетов по дисциплине обычно включает 20-25 билетов.
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Студентам, активно участвующим в семинарских занятиях, может быть разрешено сдать
экзамен без опроса или собеседования.

  Отметка «отлично» ставится студенту, который глубоко и прочно освоил весь программный
материал, умеет его логично и последовательно излагать, а также демонстрирует тесную
связь теории с практикой. Такой студент без труда отвечает на вопросы, связанные с
изменением задания, легко справляется с задачами и другими видами применения знаний,
показывает знание законодательных и нормативно-технических материалов, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разнообразными навыками и приемами
выполнения практических работ, а также способен самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок.

  Отметка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный материал,
умеет грамотно и по существу его излагать, не допускает существенных неточностей в
ответах на вопросы, может правильно применять теоретические положения и обладает
необходимыми навыками для выполнения практических заданий.

  Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, неправильно формулирует,
нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруднения при
выполнении практических заданий.

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, с трудом
выполняет практические работы.

  Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования:

  * Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем на 85%
тестовых заданий;

* Отметка «хорошо» – при правильном ответе на не менее чем 70% тестовых заданий;

* Отметка «удовлетворительно» – при правильном ответе не менее чем на 50%;

* Отметка «неудовлетворительно» – менее чем на 50% тестовых заданий.

  Результаты текущего контроля учитываются при проведении промежуточной аттестации. 

  Требования к написанию реферата

  Реферат представляет собой результат самостоятельной работы бакалавра, который
представляет собой краткое изложение полученных результатов на заданную тему. В этом
документе автор раскрывает суть исследуемой проблемы, анализирует различные точки
зрения и излагает свои собственные взгляды на неё.

  Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
следующие разделы:

* введение;

* основную часть;

* заключение;

* список использованных источников.

В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и другие материалы. Объём
реферата составляет 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение,
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заключение и список литературы.

Задачи реферата

  1. Формирование навыков самостоятельной работы с литературными источниками и их
систематизация.

2. Развитие логического мышления.

  3. Углубление теоретических знаний по теме исследования. Критерии оценки реферата

  При оценке реферата учитываются следующие критерии:

* новизна текста;

* обоснованность выбора источника;

* степень раскрытия сущности вопроса;

* соблюдение требований к оформлению.

   Критерии оценивания реферата

«Отлично» - все требования к написанию и защите реферата выполнены: обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая
последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, имеются упущения в
оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«Неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не
понимание проблемы.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства.
Практикум : учебно-методическая литература / А.Ю.
Михайлов. - 2-е изд. - Вологда : Инфра- Инженерия, 2020.
- 200 с. - ЭБС Знаниум. - URL:
http://znanium.com/catalog/document?id=361745. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9729-0461-7

http://znanium.com/catalog/document?id=361745

Гусакова, Е.А. Основы организации и управления в
строительстве : учебник и практикум для вузов / Е.А.
Гусакова, А.С. Павлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2023. - 648 с. - (Высшее образование). - ЭБС
Юрайт. - URL: https://urait.ru/bcode/519637. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-534-13821-4

https://urait.ru/bcode/519637

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

Гусев, Н.И. Организационные основы строительных
процессов : учебное пособие для вузов / Н.И. Гусев, М.В.
Кочеткова, В.И. Логанина. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юрайт, 2023. - 305 с. - (Высшее образование). -
ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.ru/bcode/517252. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-534-13142-0

https://urait.ru/bcode/517252

  

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog. - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с
учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,
УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/ IPRBooks. Базовая коллекция :
электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью
Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является
распространенным образовательным электронным ресурсом для высших и средних
специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных
библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и
т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и
среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html ЭБС
«Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая
электронная библиотека : сайт / ООО «Консультант студента». Электронная библиотека
технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный.Является электронной
библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной
литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное
издательство Юрайт». – Москва, 2020 – . – URL: https://urait.ru/ – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Образовательная платформа Юрайт —
образовательный ресурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и
покупают электронные и печатные учебники авторов — преподавателей ведущих

52/60



университетов для всех уровней профессионального образования, а также пользуются видео-
и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7
дней в неделю.---------------------------------КонсультантПлюс : справочно правовая система: [сайт]. –
Москва, 1997. – URL: http://www.consultant.ru. – Режим доступа: с компьютеров университета
(локальная версия). – Текст: электронный.ЗАО "КонсультантПлюс" (ИНН 7702044361)
осуществляет деятельность в области информационных технологий, является разработчиком
справочной правовой системы КонсультантПлюс.Масштабные некоммерческие проекты
КонсультантПлюс разработаны в помощь бухгалтерам и финансовым специалистам, юристам,
студентам юридических и экономических специальностей. (https://www.consultant.ru/about/ ©
КонсультантПлюс, 1992-2024)ИПО "ГАРАНТ": информационно-правовое обеспечение. – Москва,
– URL: https://www.garant.ru/. – Режим доступа: с компьютеров университета (локальная
версия). – Текст: электронный.Компания "Гарант" - одна из ведущих информационных
компаний России. Она является разработчиком компьютерной справочной правовой системы
ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО).В настоящее время при
помощи ИПО ГАРАНТ свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к
открытым информационным правовым ресурсам, поддерживаемым компанией, имеют
миллионы граждан. Компанией реализованы инновационные решения с применением
новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного
формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому
необходима правовая информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой
точке страны.
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL:
https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского
фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного
доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной
периодики на русском языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp CYBERLENINKA : научная
электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная
электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science),
основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний.РНЦИ (Российский центр научной
информации) Ресурсы открытого доступа : сайт. – Москва. – URL:
https://podpiska.rcsi.science/resources/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций,
материалов конференций и др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-
ориентированных и фактографических базах данных: В подразделе “Ресурсы открытого
доступа” собрана информация о наиболее востребованных открытых библиотеках и онлайн-
сервисах.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы бессрочного доступа : сайт.
– Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/termless/ - Режим доступа: свободный. –
Текст: электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций,
материалов конференций и др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-
ориентированных и фактографических базах данных: В подразделе “Ресурсы бессрочного
доступа” представлена информация о ресурсах, доступных организациям в рамках
централизованной (национальной) подписки бессрочно, в соответствии с лицензионными
соглашениями.РНЦИ (Российский центр научной информации) - Книги, изданные при
поддержке РФФИ : сайт. – Москва. – URL: https://www.rfbr.ru/library/books - Режим доступа:
свободный. – Текст: электронный. https://cyberleninka.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

 

9.1 Основные сведения об изучаемом курсе

Формы проведения занятий 

Очная форма обучения: Лекции – 8 часов, практические работы – 16 часов.

Заочная форма обучения: Лекции – 4 часа, практические работы – 6 часов.

Очно-заочная форма обучения: Лекции – 6 часов, практические работы – 8 часов, 

Формы контроля 

Допуском к сдаче экзамена является выполнение всех предусмотренных учебным планом практических работ, курсовой работы и их
защита. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

9.2 Порядок изучения дисциплины

(Последовательность действий студента при изучении дисциплины)

Для студентов очной формы обучения

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных, практических занятий. Материал разбит на разделы, каждый из
которых включает лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для самостоятельного изучения. 

После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной литературы,
рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, студент должен обратиться на следующем
занятии за разъяснениями к преподавателю. 

Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала, получения практических навыков, формирования
отдельных компетенций. Перед занятием студент должен повторить относящийся к указанной преподавателем теме материал. Во время
проведения практического занятия студент должен выполнить все необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их
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обработку и т.д. По итогам выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в методических указаниях к выполнению практических занятий.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо пользоваться литературой имеющейся в
библиотеке и рекомендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной системы и сети Интернет. В рабочей
программе по дисциплине приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также основная, дополнительная литература,
ссылки на источники из электронной библиотечной системы и сети Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время
аудиторных занятий или консультаций необходимо обратиться к преподавателю. 

Промежуточный контроль – экзамен - проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин. По
ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме. 

Для студентов заочной формы обучения

Аудиторные занятия состоят из лекций, практических работ в период установочной и экзаменационной сессий. В период установочной
сессии студенты знакомятся также с перечнем изучаемых тем, выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами
выполнения заданий, расписанием консультаций. В период между установочной и экзаменационной сессиями студент знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов студент может обратиться к преподавателю лично
или по электронной почте. В экзаменационную сессию студент представляет результаты выполнения практических работ, отвечает на
вопросы преподавателя по ним. По ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме.
Промежуточный контроль – экзамен – проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин. По
ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в устной форме.

9.3 Рекомендации по работе с основной и рекомендованной литературой

В рабочей программе содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем, практических работ и рекомендованных при их
изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический
материал, при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим занятиям  и промежуточному контролю необходимо
пользоваться рекомендованной как основной и дополнительной литературой, так и источниками электронных библиотечных систем и сети
Интернет. 

Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при подготовке
необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены в специальных источниках,
которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники, содержащие необходимый справочный
материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем, необходимые при подготовке докладов, рефератов. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
7-Zip Свободная лицензия
Adobe Reader DC Свободная лицензия
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает
учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Консультант студента». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный.Является электронной библиотечной системой (ЭБС),
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам,
приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система :
сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2020 – . – URL: https://urait.ru/ – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс,
электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов —
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также пользуются
видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в
неделю.---------------------------------КонсультантПлюс : справочно правовая система: [сайт]. – Москва, 1997. – URL:
http://www.consultant.ru. – Режим доступа: с компьютеров университета (локальная версия). – Текст:
электронный.ЗАО 'КонсультантПлюс' (ИНН 7702044361) осуществляет деятельность в области информационных
технологий, является разработчиком справочной правовой системы КонсультантПлюс.Масштабные некоммерческие
проекты КонсультантПлюс разработаны в помощь бухгалтерам и финансовым специалистам, юристам, студентам
юридических и экономических специальностей. (https://www.consultant.ru/about/ © КонсультантПлюс, 1992-2024)ИПО
'ГАРАНТ': информационно-правовое обеспечение. – Москва, – URL: https://www.garant.ru/. – Режим доступа: с
компьютеров университета (локальная версия). – Текст: электронный.Компания 'Гарант' - одна из ведущих
информационных компаний России. Она является разработчиком компьютерной справочной правовой системы
ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО).В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ
свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к открытым информационным правовым
ресурсам, поддерживаемым компанией, имеют миллионы граждан. Компанией реализованы инновационные
решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного
формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая
информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой точке страны.
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
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Название
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ,
2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В
соответствии с приказом генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам ЭБД
РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы
открытого доступа : сайт. – Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы открытого доступа” собрана информация о наиболее востребованных открытых
библиотеках и онлайн-сервисах.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы бессрочного доступа : сайт.
– Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/termless/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы бессрочного доступа” представлена информация о ресурсах, доступных
организациям в рамках централизованной (национальной) подписки бессрочно, в соответствии с лицензионными
соглашениями.РНЦИ (Российский центр научной информации) - Книги, изданные при поддержке РФФИ : сайт. –
Москва. – URL: https://www.rfbr.ru/library/books - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
https://cyberleninka.ru/
Springer JournalsБаза данных, содержащая полнотекстовые журналы издательства Springer (год издания - 2023 г.),а
именно тематическую коллекцию Life Sciences Package на платформе: https://link.springer.com/
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22
Nature JournalsБаза данных, содержащая полнотекстовые журналы Nature Publishing Group, а именно журналы Nature
journals, Academic journals,Scientific American (год издания - 2023 г.) тематической коллекции Life Sciences Package на
платформе https://www.nature.com/ https://www.nature.com/siteindex
В рамках Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО
«МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. http://www.neicon.ru/
Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://arch.neicon.ru/xmlui/browse?type=journal&value=Cambridge+Opera+Journal. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского университета - старейшее издательство в мире,
первые книги были опубликованы им в 1584 году. За четыре века своего существования издательство выпустило
многие книги известных ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона, Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но
лишь к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший современный издательский дом, которым является
сегодня. https://www.cambridge.org/
Oxford University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://arch.neicon.ru/xmlui/browse?type=journal&value=Oxford+Agrarian+Studies. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав Оксфордского университета является одним
из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством – достижение высоких
результатов в различных областях исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В
предлагаемой архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска до
1995г. http://www.oxfordjournals.org/
Словарь терминов, используемых в дизайне интерьера, ремонте и строительстве - https://www.topdom.ru/terminology/
https://www.topdom.ru/terminology/
Архитектурный вестник - Журнал ориентированный на практикующих архитекторов и дизайнеров, строителей,
поставщиков стройматериалов, риэлторов, а также всех интересующихся. - http://archvestnik.ru/ http://archvestnik.ru/
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Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст: электронный. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает
учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Архитектура и строительство : студенческая электронная библиотека :
сайт / ООО «Консультант студента». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный.Является электронной библиотечной системой (ЭБС),
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам,
приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями.ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система :
сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2020 – . – URL: https://urait.ru/ – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс,
электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов —
преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также пользуются
видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в
неделю.---------------------------------КонсультантПлюс : справочно правовая система: [сайт]. – Москва, 1997. – URL:
http://www.consultant.ru. – Режим доступа: с компьютеров университета (локальная версия). – Текст:
электронный.ЗАО 'КонсультантПлюс' (ИНН 7702044361) осуществляет деятельность в области информационных
технологий, является разработчиком справочной правовой системы КонсультантПлюс.Масштабные некоммерческие
проекты КонсультантПлюс разработаны в помощь бухгалтерам и финансовым специалистам, юристам, студентам
юридических и экономических специальностей. (https://www.consultant.ru/about/ © КонсультантПлюс, 1992-2024)ИПО
'ГАРАНТ': информационно-правовое обеспечение. – Москва, – URL: https://www.garant.ru/. – Режим доступа: с
компьютеров университета (локальная версия). – Текст: электронный.Компания 'Гарант' - одна из ведущих
информационных компаний России. Она является разработчиком компьютерной справочной правовой системы
ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО).В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ
свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к открытым информационным правовым
ресурсам, поддерживаемым компанией, имеют миллионы граждан. Компанией реализованы инновационные
решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного
формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая
информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой точке страны.
https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/x2016-019.html?SSr=07E7070A1F9FD
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов. https://нэб.рф/
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ,
2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. В
соответствии с приказом генерального директора РГБ № 55 от 02.03.2012 г. пользователям Виртуальных читальных
залов разрешен ЗАКАЗ на печать полных текстов диссертаций из ЭБД РГБ. При первом обращении к ресурсам ЭБД
РГБ необходимо пройти регистрацию в виртуальном читальном зале РГБ.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) http://diss.rsl.ru/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
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электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы
открытого доступа : сайт. – Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы открытого доступа” собрана информация о наиболее востребованных открытых
библиотеках и онлайн-сервисах.РНЦИ (Российский центр научной информации) Ресурсы бессрочного доступа : сайт.
– Москва. – URL: https://podpiska.rcsi.science/resources/termless/ - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.Материалы о полнотекстовых коллекциях журналов и книг, диссертаций, материалов конференций и
др.; библиографических, реферативно-аналитических, предметно-ориентированных и фактографических базах
данных: В подразделе “Ресурсы бессрочного доступа” представлена информация о ресурсах, доступных
организациям в рамках централизованной (национальной) подписки бессрочно, в соответствии с лицензионными
соглашениями.РНЦИ (Российский центр научной информации) - Книги, изданные при поддержке РФФИ : сайт. –
Москва. – URL: https://www.rfbr.ru/library/books - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
https://cyberleninka.ru/
Springer JournalsБаза данных, содержащая полнотекстовые журналы издательства Springer (год издания - 2023 г.),а
именно тематическую коллекцию Life Sciences Package на платформе: https://link.springer.com/
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22
Nature JournalsБаза данных, содержащая полнотекстовые журналы Nature Publishing Group, а именно журналы Nature
journals, Academic journals,Scientific American (год издания - 2023 г.) тематической коллекции Life Sciences Package на
платформе https://www.nature.com/ https://www.nature.com/siteindex
В рамках Государственного контракта №07.551.11.4002 консорциум НЭИКОН предоставил читателям ФГБОУ ВО
«МГТУ» доступ к архивам научных журналов зарубежных издательств. Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. http://www.neicon.ru/
Cambridge University Press : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://arch.neicon.ru/xmlui/browse?type=journal&value=Cambridge+Opera+Journal. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство Кембриджского университета - старейшее издательство в мире,
первые книги были опубликованы им в 1584 году. За четыре века своего существования издательство выпустило
многие книги известных ученых - Исаака Ньютона, Джона Мильтона, Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, но
лишь к середине двадцатого века оно развилось в крупнейший современный издательский дом, которым является
сегодня. https://www.cambridge.org/
Oxford University Press (OUP) : архивы научных журналов : сайт / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского
университета. – Москва, 2013. - ….. – URL:
https://arch.neicon.ru/xmlui/browse?type=journal&value=Oxford+Agrarian+Studies. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. Издательство, входящее в состав Оксфордского университета является одним
из крупнейших в Великобритании. Главная цель, поставленная перед издательством – достижение высоких
результатов в различных областях исследований, науки, образования путем издания книг по всему миру. В
предлагаемой архивной коллекции 24 журнала по разным отраслям знания. Глубина архива: с 1-го выпуска до
1995г. http://www.oxfordjournals.org/
Словарь терминов, используемых в дизайне интерьера, ремонте и строительстве - https://www.topdom.ru/terminology/
https://www.topdom.ru/terminology/
Архитектурный вестник - Журнал ориентированный на практикующих архитекторов и дизайнеров, строителей,
поставщиков стройматериалов, риэлторов, а также всех интересующихся. - http://archvestnik.ru/ http://archvestnik.ru/

59/60



11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория инженерно-
строительных дисциплин (Е-101):
385140, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11, здание
спорткомплекса

Учебные мебель на 26 посадочных
места; рабочее место преподавателя;
магнитно-маркерный Флипчарт
Attache; переносное мультимедийное
оборудование: ноутбук,
подключенный к сети Internet;
программное обеспечение общего
назначения; оргтехника;
демонстрационные плакаты по
строительству

программное обеспечение общего
назначения

Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций
(А-104): 385140, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11,
административное здание

Учебная мебель на 30 посадочных
мест, учебная доска,
мультимедийное оборудование
(проектор, экран), ноутбук

программное обеспечение общего
назначения

Аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации (А-305): 385140,
Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д.
11, административное здание

Рабочее место преподавателя;
учебная мебель на 26 посадочных
мест; учебная доска; шкаф для
хранения документов и литературы;
мультимедийное оборудование
(проектор, экран); персональной
компьютер преподавателя,
подключенный к сети Internet,
программное обеспечение общего
назначения

программное обеспечение общего
назначения

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой и
подключением к сети «Интернет» и
доступом в ЭИОС – читальный зал
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке
Яблоновском: 385140, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район,пгт
Яблоновский, ул. Связи, д. 11,
учебный корпус

Читальный зал на 50 посадочных
мест, компьютерное оснащение с
выходом в Интернет на 6 посадочных
места, оснащенные
специализированной мебелью
(стулья, столы, шкафы, шкафы
выставочные), мультимедийное
оборудование, оргтехника (принтер,
сканер, копировальный аппарат).

программное обеспечение общего
назначения
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