

ПРОТОКОЛ
совещания Координационного совета
проекта «Бережливый вуз – МГТУ»

14.11.2018

№ 2

Присутствовали:

Задорожная Людмила Ивановна	проректор по учебной работе – заместитель председателя
Брантов Мурат Асланович	проректор по социально-бытовой и воспитательной работе
Паранук Аслан Масхудович	проректор по административно- хозяйственной работе
Пшизова Саида Каплановна	директор Научной библиотеки
Чудесова Наталья Николаевна	начальник учебно-методического управления
Губжокова Саида Нурбиевна	начальник административного управления
Гашева Зарина Джамбулетовна	секретарь Координационного совета

Повестка дня:

1. Обсуждение поступивших заявок конкурсных проектов в рамках проекта «Бережливый вуз – МГТУ».
2. О ходе выполнения проектов:
 - Сокращение потерь за счет использования ЭИОС при переводе обучающихся в МГТУ из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (рук. Гонежукова Э.А);
 - Упрощение процедуры принятия решений по оказанию материальной помощи студентам (рук. Брантов М.А.).

Докладчик:

Заместитель Председателя Координационного совета Задорожная Л.И. обратилась с приветственными словами к участникам совещания и сообщила, что поступили заявки от начальника учебно-методического управления Чудесовой Н.Н. проект «Повышение эффективности использования электронной информационно-образовательной среды II этап» и заявка от заместителя начальника учебно-методического управления Хокон С.Э. проект

«Сокращение потерь за счет использования ЭИОС при заключении договоров на прохождение практики обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ»».

Предлагаю проголосовать за эти заявки.

Голосовали 6 человек – единогласно.

Решили:

1. Одобрить заявку по проекту «Повышение эффективности использования электронной информационно-образовательной среды II этап», назначить руководителем проекта начальника учебно-методического управления Чудесову Н.Н. Рабочей группе в срок до 27.12.2018 подготовить Тактический план работы и Дорожную карту проекта.

2. Одобрить заявку по проекту «Сокращение потерь за счет использования ЭИОС при заключении договоров на прохождение практики обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ»», назначить руководителем проекта заместителя начальника учебно-методического управления Хокон С.Э. Рабочей группе в срок до 08.02.2019 подготовить Тактический план работы и Дорожную карту проекта.

Заместитель Председателя
Координационного совета



Задорожная Л.И.